

DODATEK č. 3

PPR-24140-27/ČJ-2019-990656

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 5. 11. 2019 a ve znění dodatku č. 1 ze dne 19. 12. 2019 a dodatku č. 2 ze dne 5. 3. 2020

(dále jen „dodatek č. 3“)

Smluvní strany

objednatel:

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zastoupen:

Česká republika - Ministerstvo vnitra

Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34

00007064

CZ00007064

Ing. Milanem Grohmannem, náměstkem ředitele správy logistického zabezpečení Policejního prezidia České republiky

Příjemce faktury:

Správa logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR, Praha 5, PSČ: 150 05, P. O. BOX 6

ID datové schránky:

gs9ai55

bankovní spojení:

Česká národní banka, pobočka Praha

číslo účtu:

5504881/0710

kontaktní osoba:

telefonní číslo:

mob. tel.:

e-mail:



(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel:

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zastoupen:

ID datové schránky:

bankovní spojení:

číslo účtu:

kontaktní osoba:

Telefonní číslo:


e-mail:

MK PROJEKTstav, s. r. o.

Komárovská 666/3, 617 00 Brno

04508343

CZ04508343

 jednatelem společnosti

huqas9z

MONETA Brno

222795443/0600



zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 100336.

(dále jen „zhotovitel“)

(společně též „smluvní strany“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

A) smluvní strany uzavřely na základě výsledků zadávacího řízení k veřejné zakázce vedené pod názvem „Obnova zabezpečovacího systému - výměna oplocení - Hluboké Mašůvky“ pod č. j.: PPR-24140-14/ČJ-2019-990656, dne 5. 11. 2019 smlouvu o dílo, ve znění dodatku č. 1 ze dne 19. 12. 2019 a ve znění dodatku č. 2 ze dne 5. 3. 2020 (dále jen „smlouva“),

B) z realizace stavby vyplynuly situace, na základě kterých obě smluvní strany konstatují, že jejich řešení formou dodatku je nezbytné,

se smluvní strany v souladu s ustanovením článku IX. odst. 3 smlouvy a v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) dohodly na tomto dodatku č. 3 (dále jen „dodatek č. 3“) ke smlouvě s tím, že se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy.

I.

1. Smluvní strany se v souladu s čl. IV. odst. 7 smlouvy dohodly na dodatečných stavebních pracích realizovaných v rozsahu a položkovém členění dle vzájemně odsouhlasených změnových listů, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 3.

Na základě shora uvedeného činí hodnota

- méněprací - 41.200,20 Kč bez DPH, tj. 49 852,24 Kč včetně DPH; a
- víceprací + 375.444,96 Kč bez DPH, tj. 454 288,40 Kč včetně DPH.

2. Smluvní strany se tímto dodatkem č. 3 ke smlouvě dohodly, že celková cena díla za poskytnuté plnění uvedená v čl. IV. Cena díla, odst. (1) smlouvy se podle čl. IV. odst. 7 smlouvy **navyšuje o 334 244,76 Kč bez DPH, tj. 404 436,16 Kč včetně DPH.**

Na základě shora uvedeného, se znění čl. IV. Cena díla, odst. (1) smlouvy ruší a nahrazuje novým zněním:

„1. Smluvní strany se dohodly, že za dílo řádně provedené dle této smlouvy objednatel zaplatí zhotoviteli cenu díla ve výši, která nepřekročí:

**3 125 308,71 Kč včetně DPH
2 582 899,76 Kč bez DPH
DPH činí 542 408,95 Kč“**

Ostatní odstavce čl. IV. Cena díla zůstávají beze změny.

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto beze změny.
2. Tento dodatek č. 3 je uzavřen v elektronické podobě a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

za objednatele:

**Ing. Milan
Grohmann**

Digitálně podepsal Ing.
Milan Grohmann
Datum: 2020.07.30
13:29:49 +02'00'

Ing. Milan Grohmann
náměstek ředitele SLZ PP ČR

za zhotovitele:

**Miloslav
Krystof**

Digitálně podepsal
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-04508343,
o=MK PROJEKTstav s.r.o., ou=1,
cn=Miloslav Krystof, email=
givenName=Miloslav,
serialNumber=P544007
Datum: 2020.07.29 06:46:05 +02'00'

**Miloslav
Krystof**

jednatel společnosti

Změnový list číslo 1	
Identifikace akce	
Název akce:	"014V122008093 SLZ PP - Hluboké Mašůvky - obnova zabezpečovacího systému" - výměna oplocení
Číslo akce SMVS:	014V12200 6097
Objednatel:	Česká republika - Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3; 170 34 Praha 7
Zhotovitel:	MK PROJEKTstav, s. r. o.; Komárovská 666/3; 617 00 Brno
Projektant:	Trade FIDES, a. s., Dornych 57, 617 00 Brno
Předmět změnového listu	
Změna materiálu ostnatého drátu	
Část díla dotčená změnovým listem	
Oplocení v celé jeho délce	
Popis změny, popis technického řešení	
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :	
Původní řešení bylo opatření oplocení žiletkovým drátem (uvedeno v technické zprávě), ovšem ve výkazu výměr figuroval pouze drát ostnatý v jedné řadě, což není dostatečné ani vzhledem k osazení ostnatého drátu na bavolet, kde je správné umístění ve 4 řadách, a který jako samostatný nebyl uživatelem požadován.	
Nové řešení :	
Záměna ostnatého drátu za žiletkový	
Zdůvodnění změny :	
Uživatel požaduje opatření navržené a uvedené v technické zprávě	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :	
Beze změn	
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:	
zápis ve stavební deníku ze dne 28.11.2019	
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :	
Vliv na termín: Beze změny	
Vliv na kvalitu: Beze změn	
Vliv na cenu: zvýšení ceny díla	
Přípočty k ceně díla bez DPH:	237 650,70 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	41 200,20 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	196 450,50 Kč
 	
Za objednatele:	
	
MK PROJEKTstav, s. r. o. Úplnost změnového listu zkontroloval:	
<i>projekce, provádění staveb</i> Komárovská 666/3, 617 00 Brno IČ:04508343, DIČ:CZ04508343 Tel.: 606 072 620	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oplocení Hluboké Mašůvky

KSO:

Místo: Hluboké Mašůvky

CC-CZ:

Datum: 27. 11. 2019

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

196 450,50

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	196 451,00	21,00%	41 255,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00


Cena s DPH

v CZK

237 705,50

Projektant

Zpracovatel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:


Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

MK

Kor
IČ:



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oplocení Hluboké Mašůvky

Objekt:

01 - Změnový list č. 01, Ostnatý drát

Místo:

Hluboké Mašůvky

Datum:

27. 11. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

196 450,50

HSV - Práce a dodávky HSV

237 650,70

3 - Svislé a kompletní konstrukce

237 650,70

PSV - Práce a dodávky PSV

-41 200,20

767 - Konstrukce zámečnické

-41 200,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oplocení Hluboké Mašůvky

Objekt:

01 - Změnový list č. 01, Ostnatý drát

Místo:

Hluboké Mašůvky

Datum:

27. 11. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

196 450,50

D HSV

Práce a dodávky HSV

237 650,70

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

237 650,70

1	K	348401320	Rozvinutí, montáž a napnutí ostnatého drátu	m	4 219,200	14,80	62 444,20
2	M	31324820	drát ostnatý 100m pozinkovaný	balení	43,000	526,00	22 618,00
3	K	348401353	Rozvinutí, montáž a napnutí žiletkového drátu na oplocení	m	1 054,800	24,90	26 264,50
4	M	31324822	drát žiletkový - spirála D 450mm pozinkovaný	balení	132,000	957,00	126 324,00

D PSV

Práce a dodávky PSV

-41 200,20

D 767

Konstrukce zámečnické

-41 200,20

5	K	767912120R00	Montáž oplocení ostnatého drátu H nad 2,0 m	m	-1 054,800	14,80	-15 611,00
6	M	31477515R	Drát ostnatý Zn 4 špičkový d 2,24 mm	kg	-864,500	29,60	-25 589,20

Změnový list číslo 2

Identifikace akce

Název akce:	"014V122008093 SLZ PP - Hluboké Mašůvky - obnova zabezpečovacího systému" - výměna oplocení
Číslo akce SMVS:	014V12200 6097
Objednatel:	Česká republika - Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3; 170 34 Praha 7
Zhotovitel:	MK PROJEKTstav, s. r. o.; Komárovská 666/3; 617 00 Brno
Projektant:	Trade FIDES, a. s., Dornych 57, 617 00 Brno

Předmět změnového listu

Přeložka zabezpečovacího kabelu - perimetr

Část díla dotčená změnovým listem

40,0 m na SV straně areálu

Popis změny, popis technického řešení

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

V původním řešení nebylo předpokládáno s kolizí zabezpečovacích kabelů tvořící perimetr areálu a novou trasou oplocení areálu

Nové řešení :

Nutnost přeložení 40,0 m kabelů, které se dostávají do kolize s trasou oplocení, které je posunuté směrem dovnitř areálu.

Zdůvodnění změny :

V případě nepřeložení kabelu by byl perimetr areálu nefunkční.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

Beze změn

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

zápis ve stavební deníku ze dne 7. 2. 2020

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: Beze změny

Vliv na kvalitu: Beze změn

Vliv na cenu: zvýšení ceny díla

Přípočty k ceně díla bez DPH:	22 300,62 Kč
-------------------------------	--------------

Odpočty z ceny díla bez DPH:	0,00 Kč
------------------------------	---------

Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	22 300,62 Kč
--	--------------

Za objednatele:

MK

Komárovská 666/3
617 00 Brno
IČ: 014V12200 6097

Úplnost změnového listu zkontroloval:

M

Sp

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 20-03-24 Oplocení Hluboké Mašůvky

Objekt: **ZL.02** **Změnový list č. 02**

Rozpočet: 02-VP Perimetr, přeložka kabelu zabezpečení

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: _____ IČO: _____
DlČ: _____

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			21 652,62
PSV			0,00
MON			648,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			22 300,62

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	22 300,62 CZK
Základní DPH	21 %	4 683,13 CZK

Zaokrouhlení	0,00 CZK
--------------	----------

Cena celkem s DPH **26 983,75 CZK**

v

dne



STAV S.R.O.
ní staveb
17 00 Brno
204508343
620



Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	20-03-24	Oplocení Hluboké Mašůvky
O:	ZL.02	Změnový list č. 02
R:	02-VP	Perimetr, přeložka kabelu zabezpečení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				7 912,80
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 40*0,4*0,35	m3	5,60000	1 273,00	7 128,80
				5,60000		
2	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním obsyp kabelu štěrkopískem (dodávka ve specifikaci) : 40*0,4*0,1 zásyp vykopanou zeminou : 40*0,4*0,2	m3	4,80000	124,00	595,20
				1,60000		
				3,20000		
3	58330002.AR	Štěrkopísek k zásypu obsyp kabelu štěrkopískem : (40*0,4*0,1)*2,0	t	3,20000	59,00	188,80
				3,20000		
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				831,20
4	212572111R00	Lože ze štěrkopísku tříděného d=40m, š=0,4m, hl=0,05m : 40*0,4*0,05	m3	0,80000	1 039,00	831,20
				0,80000		
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				12 000,00
5	9-01	Kontrola nášlapového systému PERIMETR (subdodávka f. Tipa Telecom)	sada	1,00000	12 000,00	12 000,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				908,62
6	998152121R00	Přesun hmot, oplocení, zvláštní obj. monol. do 3 m	t	4,74473	191,50	908,62
Díl: M46		Zemní práce při montážích				648,00
7	460490012R00	Fólie výstražná z PVC	m	40,00000	16,20	648,00

Změnový list číslo 3

Identifikace akce

Název akce:	"014V122008093 SLZ PP - Hluboké Mašůvky - obnova zabezpečovacího systému" - výměna oplocení
Číslo akce SMVS:	014V12200 6097
Objednatel:	Česká republika - Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3; 170 34 Praha 7
Zhotovitel:	MK PROJEKTstav, s. r. o.; Komárovská 666/3; 617 00 Brno
Projektant:	Trade FIDES, a. s., Dornych 57, 617 00 Brno

Předmět změnového listu

Dopojení vjezdové brány a branky na el. + příprava pro další fázi

Část díla dotčená změnovým listem

Vjezdová brána a branka do areálu

Popis změny, popis technického řešení

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

V původním řešení bylo počítáno, že zhotovitel dodá pouze posuvnou bránu bez el. pohonu a v další fázi akce tj., provedení nového slaboproudého zabezpečení areálu, bude brána zprovozněna a dopojena na nový zabezpečovací systém areálu.

Nové řešení :

Zprovoznění brány na el. pohon ve stávající fázi realizace a provedení přípravy pro slaboproudy.

Zdůvodnění změny :

Vzhledem k současnému řešení majetkoprávních vztahů mezi Lesy ČR a Ministerstvem vnitra je druhá fáze realizace akce, tj.: Vybudování nového zabezpečovacího systému areálu pozastavena. V tuto chvíli není známo, jak dlouho majetkoprávní vypořádání potrvá, tím pádem by ovládnutí 6,0 m brány bylo možné pouze mechanicky. Zároveň vzhledem posunu oplocení dovnitř areálu a výměně vstupní brány a branky je nutné provést úpravu stávající asfaltové komunikace, která bude provedena nově. V případě následující druhé fáze by byla tato nová komunikace porušena, aby mohly být uloženy trasy pro slaboproudé kabely.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

Beze změn

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

zápis ve stavební deníku ze dne 7. 2. 2020

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: Posun termínu dokončení realizace akce

Vliv na kvalitu: Beze změn

Vliv na cenu: zvýšení ceny díla

Přípočty k ceně díla bez DPH:

48 689,38 Kč

Odpočty z ceny díla bez DPH:

0,00 Kč

Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:

48 689,38 Kč

Za objednatele:

MK

Úplnost změnového listu zkontroloval:

MIL
F
Správa registračního zabezpečení

tel: 603 672 620

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:		20-03-24	Oplocení Hluboké Mašůvky
Objekt:		ZL.03	Změnový list č. 03
Rozpočet:		03-VP	Brána a branka
Objednatel:		IČO:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČO:	
		DIČ:	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			14 351,68
PSV			0,00
MON			27 637,70
Vedlejší náklady			6 700,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			48 689,38
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		48 689,38 CZK
Základní DPH	21 %		10 224,77 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			58 914,15 CZK
v NIK PROJEKCE projekce Kornářovská IČ:0450834 Tel.: Z MINISTERSTVO VNITRA ČR Podpis Správa Za objednatele			

Položkový rozpočet


S:	20-03-24	Oplocení Hluboké Mašůvky
O:	ZL.03	Změnový list č. 03
R:	03-VP	Brána a branka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				5 581,71
1	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	5,04000	489,00	2 464,56
		36*(0,4*0,35)		5,04000		
2	132201119R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ	m3	1,51200	170,50	257,80
		5,04*0,3		1,51200		
3	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3	m3	0,51300	1 477,00	757,70
		pro základové patky : 2*(0,4*0,4*0,9)		0,28800		
		pro šachtu : 1*(0,5*0,5*0,9)		0,22500		
4	133201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3	m3	0,15390	208,00	32,01
		0,513*0,3		0,15390		
5	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	2,16000	82,00	177,12
		objem lože : 36*0,4*0,05		0,72000		
		objem obsypu : 36*0,4*0,1		1,44000		
6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	2,16000	267,00	576,72
7	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	4,32000	124,00	535,68
		obsyp kabelu štěrkopískem (dodávka ve specifikaci) :		1,44000		
		36*0,4*0,1				
		zásyp vykopanou zeminou : 36*0,4*0,2		2,88000		
8	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	2,16000	282,50	610,20
9	58330002.AR	Štěrkopísek k zásypu	t	2,88000	59,00	169,92
		obsyp kabelu štěrkopískem : (36*0,4*0,1)*2,0		2,88000		
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				5 242,16
10	212572111R00	Lože ze štěrkopísku tříděného	m3	1,44000	1 039,00	1 496,16
		36*(0,4*0,1)		1,44000		
11	275261115R00	Osazování bloků základových patek objemu do 0,20m3	kus	2,00000	523,00	1 046,00
12	R272311	D+M šachta 50x50 cm vč. zakrytí	kus	1,00000	1 400,00	1 400,00
13	59233188R	Patka 400x400x800 mm	kus	2,00000	650,00	1 300,00
		příjezdový sloupek : 1		1,00000		
		odjezdový sloupek : 1		1,00000		
Díl: 8		Trubní vedení				1 672,00
14	871313121RT1	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 110 včetně dodávky trub PVC hrdlových 110x3,0x5000	m	16,00000	104,50	1 672,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1 855,81
15	998152121R00	Přesun hmot, oplocení, zvláštní obj. monol. do 3 m	t	9,69090	191,50	1 855,81
Díl: M21		Elektromontáže				2 124,50
16	210010006RU2	Trubka ohebná, vnější průměr 50 mm včetně dodávky Monoflex 1450	m	25,00000	73,10	1 827,50
17	210120561R00	Jistič jednopólový do 25 A se zapojením	kus	1,00000	163,00	163,00
18	35822001015R	Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-16B-1	kus	1,00000	134,00	134,00
Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp. techniky				24 930,00
19	R22231	D+M výstražný maják UMAKOV - Art.UNILED-YS 3127579	kus	1,00000	980,00	980,00
20	R22232	D+M čidla průchodu a průjezdu NICE - ERA Photocells M - EPMB	kus	1,00000	2 430,00	2 430,00
21	R22233	D+M elektrický pohon NICE - Run1800/A - RUN1800R01/A, vč. 2ks dálkových ovladačů	kus	1,00000	18 890,00	18 890,00

Položkový rozpočet

S:	20-03-24	Oplocení Hluboké Mašůvky
O:	ZL.03	Změnový list č. 03
R:	03-VP	Brána a branka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
22	R22234	D+M elektromagnetický zámek FAB 16 - elektrický otevírač 10-24V EL002432	kus	1,00000	2 630,00	2 630,00
Díl: M46 Zemní práce při montážích						583,20
23	460490012R00	Fólie výstražná z PVC	m	36,00000	16,20	583,20
Díl: VN Vedlejší náklady						6 700,00
24	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000	6 700,00	6 700,00

Změnový list číslo 4	
Identifikace akce	
Název akce:	"014V122008093 SLZ PP - Hluboké Mašůvky - obnova zabezpečovacího systému" - výměna oplocení
Číslo akce SMVS:	014V12200 6097
Objednatel:	Česká republika - Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3; 170 34 Praha 7
Zhotovitel:	MK PROJEKTstav, s. r. o.; Komárovská 666/3; 617 00 Brno
Projektant:	Trade FIDES, a. s., Dornych 57, 617 00 Brno
Předmět změnového listu	
Navýšení počtu plotových polí + odvoz suti nad rámec výkazu výměr	
Část díla dotčená změnovým listem	
Část oplocení SV strany	
Popis změny, popis technického řešení	
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :	
V původním řešení bylo uvažováno s roztečí polí po 2,5 m po celém obvodu oplocení.	
Nové řešení :	
10 polí bude rozděleno na poloviny, aby se zmenšil skokový rozdíl mezi jednotlivými plotovými	
Zdůvodnění změny :	
V části oplocení na SV straně se nachází proluka v níž při osazení plotových dílů po 2,5 m není dodržena předepsaná maximální rozteč mezi jednotlivými dílci, tj.: 0,2 m. Naměřené rozdíly vychází cca kolem 0,35 m. V místě svahu bylo dvojnásobné množství betonu, do kterých byly zabetonované stávající sloupky. Došlo k navýšení suti k odvozu.	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :	
Beze změn	
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:	
zápis ve stavební deníku ze dne 20. 2. 2020	
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :	
Vliv na termín: Posun termínu dokončení realizace akce	
Vliv na kvalitu: Beze změn	
Vliv na cenu: zvýšení ceny díla	
Přípočty k ceně díla bez DPH:	66 804,26 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	0,00 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	66 804,26 Kč
   	
Za objednatele:	
Úplnost změnového listu zkontroloval:	

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:		20-03-24	Oplocení Hluboké Mašůvky
Objekt:		ZL.04	Změnový list č. 04
Rozpočet:		04-VP	Sloupky ve stoupaní jihovýchodní strany skladu
Objednatel:		IČO:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČO:	
		DIČ:	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			63 304,26
PSV			3 500,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			66 804,26
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		66 804,26 CZK
Základní DPH	21 %		14 028,89 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			80 833,15 CZK
v _____ MK PRO projekce Komárovská IČ:045083 _____ MINISTERSTVO VNITRA ČR S _____ Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			1 172,29	2
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			918,00	1
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			13 170,00	20
99	Staveništní přesun hmot	HSV			265,02	0
762	Konstrukce tesařské	PSV			3 500,00	5
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			47 778,95	72
Cena celkem					66 804,26	100

Položkový rozpočet

S:	20-03-24	Oplocení Hluboké Mašůvky
O:	ZL.04	Změnový list č. 04
R:	04-VP	Sloupky ve stoupaní jihovýchodní strany skladu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				1 172,29
1	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 10*(0,3*0,3*0,6)	m3	0,54000	1 477,00	797,58
				0,54000		
2	133201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3 0,54*0,3	m3	0,16200	208,00	33,70
				0,16200		
3	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	0,54000	82,00	44,28
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	0,54000	267,00	144,18
5	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	0,54000	282,50	152,55
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				918,00
6	275313621R00	Beton základových patek prostý C 20/25	m3	0,40000	2 295,00	918,00
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				13 170,00
7	338171123R00	Osazení sloupků plot. ocel. do 2,6m, do šachet, zabet	kus	10,00000	212,00	2 120,00
8	R31811	Osazení beton. podhrabové desky do ZN držáků deska 245x20x5cm, držák na sloupek 6x6/4cm v.20cm dělení desek na 2x122x20x5cm	soubor	10,00000	350,00	3 500,00
9	R31812	Osazení beton. podhrabové desky do ZN držáků deska 245x30x5cm, držák na sloupek 6x6/4cm v.30cm dělení desek na 2x122x300x5cm	soubor	10,00000	375,00	3 750,00
10	553423856R	Sloupek EURO pro 3 D panel h=3000 mm žárový Zn	kus	10,00000	380,00	3 800,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				265,02
11	998152121R00	Přesun hmot, oplocení, zvláštní obj. monol. do 3 m	t	1,38390	191,50	265,02
Díl: 762		Konstrukce tesařské				3 500,00
12	R55341	Panel žárový Zn - dělení na polovinu 2x122cmx1830 žárový Zn	kus	10,00000	350,00	3 500,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				47 778,95
13	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	41,50000	187,00	7 760,50
14	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 41,5*12	t	498,00000	13,40	6 673,20
				498,00000		
15	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	41,50000	259,50	10 769,25
16	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m 41,5*10	t	415,00000	28,90	11 993,50
				415,00000		
17	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	41,50000	255,00	10 582,50