

DODATEK č. 1

PPR-20776-19/ČJ-2019-990656

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 13. 9. 2019



(dále jen „dodatek č. 1“)

Smluvní strany

objednatel:	Česká republika - Ministerstvo vnitra
se sídlem:	Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34
IČO:	00007064
DIČ:	CZ00007064
zastoupen:	Ing. Milanem Grohmannem, náměstkem ředitele správy logistického zabezpečení Policejního prezidia České republiky
Příjemce faktury:	Správa logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR, Praha 5, PSČ: 150 05, P. O. BOX 6
ID datové schránky:	gs9ai55
bankovní spojení:	Česká národní banka, pobočka Praha
číslo účtu:	5504881/0710
kontaktní osoba:	
mob. tel.:	
e-mail:	

(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel:	ROBRO s.r.o.
se sídlem:	Jana Mukařovského 2663, 397 01 Písek
IČO:	26099837
DIČ:	CZ 26099837
zastoupen:	
ID datové schránky:	mq5xxd2
bankovní spojení:	ČSOB a.s.
číslo účtu:	213925277/0300
kontaktní osoba:	
telefonní číslo:	
e-mail:	

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 13947

(dále jen „zhotovitel“)

(společně též „smluvní strany“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- A) smluvní strany uzavřely na základě výsledků zadávacího řízení k veřejné zakázce vedené pod názvem „Výstavba zahradního altánu - Červená nad Vltavou“ pod č. j.: PPR-20776-12/ČJ-2019-990656, dne 13. 9. 2019 smlouvu o dílo, (dále jen „smlouva“),
- B) z realizace stavby vyplynuly situace, na základě kterých obě smluvní strany konstatují, že jejich řešení formou dodatku je nezbytné,

se smluvní strany v souladu s ustanovením článku IX. odst. 3 smlouvy a v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) dohodly na tomto dodatku č. 1 (dále jen „dodatek č. 1“) ke smlouvě s tím, že se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy.

I.

1. Smluvní strany se v souladu s čl. IV. odst. 7 smlouvy dohodly na dodatečných stavebních pracích realizovaných v rozsahu a položkovém členění dle vzájemně odsouhlaseného změnového listu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1.

Na základě shora uvedeného činí hodnota

- méněprací - 98 714,00 Kč bez DPH, tj. 119 444,00 Kč včetně DPH; a
- víceprací + 197 848,00 Kč bez DPH, tj. 239 396,00 Kč včetně DPH.

2. Smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 ke smlouvě dohodly, že celková cena díla za poskytnuté plnění uvedená v čl. IV. Cena díla, odst. (1) smlouvy se podle čl. IV. odst. 7 smlouvy **navyšuje o 99 134,00 Kč bez DPH, tj. 119 952,00 Kč včetně DPH.**

Na základě shora uvedeného, se znění čl. IV. Cena díla, odst. (1) smlouvy ruší a nahrazuje novým zněním:

„1. Smluvní strany se dohodly, že za dílo řádně zhotovené, předané a převzaté podle této smlouvy zaplatí zhotoviteli cenu díla ve výši, která nepřekročí 2 159 553,44 Kč bez DPH. Cena s DPH činí 2 613 059,52, při sazbě DPH ve výši 21%. DPH odvede objednatel.

Ostatní odstavce čl. IV. Cena díla zůstávají beze změny.

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto beze změny.
2. Tento dodatek č. 1 je uzavřen v elektronické podobě a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1

za objednatele:

**Ing. Milan
Grohmann**

Digitálně podepsal Ing.
Milan Grohmann
Datum: 2020.07.30
14:00:39 +02'00'

Ing. Milan Grohmann
náměstek ředitele SLZ PP ČR


za zhotovitele:



jednatel společnosti

Změnový list číslo č.1

Identifikace akce

Název akce:	„SLZ PP – Objekt MV ČR Jetětice 113 - ÚZ Červená nad Vltavou – výstavba altánu“
Číslo akce SMVS:	SoD: PPR-20776-12/ČJ-2019-990656
Objednatel:	Česka Republika-Ministerstvo vnitra Nad Štolou 936/3 170 34 Praha 7 IČO: 00007064 Zastoupen: Policejní prezidium ČR Správa logistického zabezpečení Nádražní 16 150 05 Praha 5 IČO: 00007064
Zhotovitel:	ROBRO s.r.o. Jana Mukařovského 2663, 397 01 Písek IČO: 26099837 Zastoupen: 
Projektant:	KASÍK– PROJKA, s.r.o., J. Mukařovského 2301, 397 01 Písek

Předmět změnového listu

Drobné změny a doplnění rozsahu provedených prací realizované na základě požadavků DOSS.

Část díla dotčená změnovým listem

Objekt SO 05: Altán

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Uvedno v soutěžní dokumentaci

Nové řešení :

1) Příplatek k domečku se skluzavkou za provedení certifikovaného výrobku pro veřejný prosotr - (jiný typ výrobku s certifikací pro veřejný prostor) včetně realizace většího (normového) rozměru dopadové plochy, 2) Změna rozměru krbového tělesa včetně jeho provedení ze štípaných tvárnic (kalkulace provedena **odpočtem** stávajících položek a přípočtem skutečně realizovaných), 3) Změna tloušťky kameného obkladu u krbu materiálová změna barové desky (kalkulace provedena **odpočtem** stávajících položek a přípočtem skutečně realizovaných), 4) Příplatek za provedení tříplášťového komínového tělesa

Zdůvodnění změny :

1 - požadavek inspektora BOZP, 2,3 - z provozních důvodů, 4 - požadavek revizního technika ze Zvláštního požárního dozoru - spalovací cesty

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

ANO - bude zapracováno do PD skutečného provedení

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

ANO - řešeno na Kontrolních dnech č.1, č.2, č.3 a dále,
- byl vyhotoven inženýrskogeologický posudek v průběhu realizace prací,
- přílohou ZL jsou zmiňované inženýrskogeologické posudky a fotodokumentace

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: NE

Vliv na kvalitu: ANO - vylepšení kvality

Vliv na cenu: ANO

Přípočty k ceně díla bez DPH:	197.848,00,- Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	98.714,00,- Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	99.134,00,- Kč

	Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
Datum:	[redacted]	Datum: 17.5. 2020	[redacted]

Uplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:

Ing. Milan Grohmann

Datum: 18.5.2020



Digitálně podepsal

Roman Brouček-DiS

Datum: 2020.07.30

09:48:34 +02'00'