

Metrostav a.s.

Národní památkový ústav - „SH Bečov - příkladná obnova hradu, přilehlých objektů a areálu, ú. p. s. v Praze - SO.01 - Pluhovské domy, SO.02 - Nádvoří“

Dodatek č. 4

č. objednatele: 2026H1190008 (314/2019)

č. zhotovitele: 19090173/5660

na provedení prací na stavbě

„SH Bečov - příkladná obnova hradu, přilehlých objektů a areálu, ú. p. s. v Praze - SO.01 - Pluhovské domy, SO.02 - Nádvoří“

I. Smluvní strany

Objednatel: Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace
Sídlo: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana
Doručovací adresa: Národní památkový ústav, územní památková správa v Praze, Sabinova 373/5, 130 00 Praha 3
Zastoupený: Mgr. Dušanem Michelfeitem, ředitelem NPÚ, územní památková správa v Praze, Sabinova 373/5, 130 11 Praha

ICO: 75032333
DIČ: CZ75032333
Osoba oprávněná jednat za objednatele:

- Oprávněné osoby Objednatele podle přílohy č. 2 Smlouvy

a

Zhotovitel: Metrostav a.s.
Sídlo: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
Zastoupený: Ing. Martinem Sirotkem, ředitelem divize 9, na základě plné moci

Bankovní spojení:

ICO: 00014915
DIČ: CZ00014915

Zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 758, dne 23.5.1991

Osoby oprávněné za objednatele:

- k jednání ve věcech podpisu smlouvy:
Ing. Martin Sirotek, ředitel divize 9
- ve věcech smluvních:
Ing. Petr Čermoch, oblastní ředitel pro KV kraj

se dohodly na uzavření tohoto smluvního dodatku:

II.

Tímto dodatkem se mění příslušná ustanovení článku 2. a 3. smlouvy o dílo ev.č. 2026H1190008 ze dne 29.5.2019.

1) Předmět a účel smlouvy (čl. 2. odst. 2.2. smlouvy o dílo):

Předmět díla se mění ve smyslu změnových listů č. ZL13, ZL16, ZL19, ZL 20, ZL 21, ZL 22, ZL 23 a ZL24 a položkových rozpočtů méněprací a víceprací ke změnovým listům, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 4.

2) Cena díla (čl. 3. smlouvy o dílo):

Nový bod smlouvy

3.5. Smluvní strany se dohodly na provedení změny prací a dodatečných prací, jejichž rozsah je uveden ve změnových listech č. ZL13, ZL16, ZL19, ZL 20, ZL 21, ZL 22, ZL 23 a ZL24 a v položkových rozpočtech méněprací a víceprací ke změnovým listům, a jsou nedílnou součástí tohoto dodatku č. 4. Cena díla dle tohoto dodatku se mění následovně:

Cena díla se vzhledem k dohodnutým dodatečným méněpracím a vícepracím mění takto:

Cena dle SoD, Dodatku č. 1, Dodatku č.2 a Dodatku č. 3: **105.445.198,59 Kč bez DPH**
(slovy sto pět milionů čtyři sta šedesát sedm tisíc pět set jedenáct korun českých šest haléřů)

Méněpráce dle změnových listů č. ZL16, ZL 20, ZL 21, ZL 23 a ZL 24 činí:

- 1 370 972,94 Kč bez DPH

(slovy jeden milion tři sta sedmdesát tisíc devět set sedmdesát dva korun českých devadesát čtyři haléřů)

Vícepráce dle změnových listů č. ZL13,ZL16, ZL19,ZL 20,ZL 21,ZL 22 a ZL 23 činí:

870 874,39 Kč bez DPH

(osm set sedmdesát tisíc osm set sedmdesát čtyři korun českých třicet devět haléřů)

Celkové vyčíslení méněprací a víceprací činí:

- 500 098,55 Kč bez DPH

(pět set tisíc devadesát osm korun českých padesát pět haléřů)

Konečná celková cena díla dle smlouvy o dílo, Dodatku č. 1, Dodatku č. 2, Dodatku č. 3 a Dodatku č. 4 činí:

104.945.100,04 Kč bez DPH

(slovy jedno sto čtyři milionů devět set čtyřicet pět tisíc jedno sto korun českých čtyři haléře)

III.

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 29.5.2019, ve znění Dodatku č. 1, Dodatku č. 2, Dodatku č.3 pokud nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 4, zůstávají beze změny a vztahují se v celém rozsahu i na předmět plnění sjednaný tímto dodatkem, není-li výslovně sjednáno jinak.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 4 jsou následující přílohy: Změnové listy č. ZL13, ZL16, ZL19, ZL 20, ZL 21, ZL 22, ZL 23 a ZL24.

Tento Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění zajistí Objednatel.

Tento Dodatek č. 4 je vyhotoven v elektronické podobě s připojenými elektronickými podpisy smluvních stran. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu podepsala osoba, která jedná jejím jménem a která má právo připojit uznávaný elektronický podpis, který splňuje požadavky ust. § 6 odst. 2 zákona č. 279/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění, a že v případě, kdy byl elektronický dokument podepsán způsobem podle ust. § 5 téhož zákona, byl tento dokument opatřen elektronickým časovým razítkem podle ust. § 11 zákona.

V Praze dne2020

V Praze dne2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Dušan Michelfeit
Ředitel NPÚ - územní památková správa v
Praze

Ing. Martin Sirotek
Digitálně podepsal
Ing. Martin Sirotek
Datum: 2020.07.28
10:08:49 +02'00'

.....
Ing. Martin Sirotek
ředitel divize 9

Metrostav a.s.
na základě plné moci

ZMĚNOVÝ LIST

SH Bečov - příkladná obnova hradu, přílehlých objektů a areálu, NPU, UPS v Praze

reg.č.slavby:	134V112000027	číslo ZL:
smlouva:	ze dne 29.5.2019	13
objednatel:	Národní památkový ústav, IČ: 75032333	
zhotovitel:	Melrostav a.s.	
název ZL:	D1.1. - architektonicko stavební část - zařízení č.7	
předmět změny:	Doplnění - nová klimatizační jednotka ve 4.NP v rozvodné SLP	
zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):	Bylo třeba doplnit rozvodnu SLP rozvodů o novou klimatizační jednotku, aby byla možnost chazení při přehřívání el. zařízení	
zdůvodnění příčin event. nepředvídatelnosti změny:	Nepředvídatelné změny se nepředpokládají.	
zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:	Postupováno dle výše uvedených skutečností v souladu s § 222 odst. 5. ZZVZ. Nerealizace doplnění by ohrozila funkčnost el. zařízení.	
vliv na cenu díla:	rozpočet:	v příloze ZL
	cena:	měnípráce
	bez DPH	0,00 Kč
	21%DPH	0,00 Kč
	<u>celkem</u>	<u>0,00 Kč</u>
vliv na cenu díla:	rozpočet:	v příloze ZL
ANO	cena:	vícepráce
	bez DPH	104 016,48 Kč
	21%DPH	21 843,46 Kč
	<u>celkem</u>	<u>125 859,94 Kč</u>
CELKOVÁ BILANCE MĚNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ	cena:	celkem
	bez DPH	104 016,48 Kč
	21%DPH	21 843,46 Kč
	<u>celkem</u>	<u>125 859,94 Kč</u>
vliv na termín dokončení:	Ne	
jiné vlivy (na změnu PD apod.):		
přílohy :		počet formát
Rozpočet polož.		1 A4
Krycí list ZL č. 13 od GD		1 A4
podpis zhotovitele:		Datum 17.7.2020
vyjádření projektanta :		Datum
vyjádření TDS :		Datum 17.7.20
vyjádření projektového manažera: (objednatel NPU)		Datum 16.07.2020
vyjádření správce programu 134V112 :		Datum

Vyjádření projektanta

Dle dodatku SoD.

Vyjádření TDS

TECHNICKÁ NUTNOST ZAJIŠTĚNÍ ŽIVOTNOSTI ZAŘÍZENÍ

Vyjádření investora

Doplnění novou klimatizační jednotkou prostoru SLP rozvodny je nutné pro zachování funkčnosti všech instalovaných zařízení, která se v pracovním režimu přehřívají a vzhledem k tomu, že střešní plášť není odizolován, tak nebezpečení přehřátí všech zařízení je vysoké.

Další vyjádření

ZMĚNOVÝ LIST

SH Bečov - příkladná obnova hradu, přilehlých objektů a areálu, NPU, UPS v Praze

reg.č.stavby:	134V112000027	číslo ZL:
smlouva:	ze dne 29.5.2019	16
objednatel:	Národní památkový ústav, IČ: 75032333	
zhotovitel:	Melrostav a.s.	

název ZL:	D1.1. - architektonicko stavební část - konstrukce zámečnické
-----------	--

předmět změny:

Výměna původně navrženého řešení za nové

zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):

Nově zvolené řešení výměny původně navrženého krycího bezp. skla v nadsvětlíku za nové bezúdržbové materiály s vhodnějším rozmístěním a doplněním jednotlivých nově zvolených prvků

zdůvodnění příčin event. nepředvídatelnosti změny:

Nepředvídatelné změny se nepředpokládají.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

Postupováno dle výše uvedených skutečností v souladu s § 222 odst. 4. ZZVZ. Nerealizace doplnění by ohrozila funkčnost el. zařízení.

vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet:	v příloze ZL	méněpráce
		cena:	bez DPH	-47 523,84 Kč
			21%DPH	-9 980,01 Kč
			<u>celkem</u>	-57 503,85 Kč

vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet:	v příloze ZL	vícepráce Ano
		cena:	bez DPH	80 820,00 Kč
			21%DPH	16 972,20 Kč
			<u>celkem</u>	97 792,20 Kč

CELKOVÁ BILANCE MĚNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ	cena:	bez DPH	33 296,16 Kč	
		21%DPH	6 992,19 Kč	
		<u>celkem</u>	40 288,35 Kč	

vliv na termín dokončení:

NE

jiné vlivy (na změnu PD apod.):

přílohy :	počet formát
Rozpočet polož.	1 A4
Krycí list ZL č. 16 od GD	1 A4

podpis zhotovitele:	Datum
	17.7.2020
vyjádření projektanta :	Datum
	Datum
vyjádření TDS :	Datum
	17.7.20
vyjádření projektového manažera (objednatel NPU)	Datum
	16.07.2020
vyjádření správce programu	Datum
	Datum

Vyjádření projektanta

Dle dodatku SoD.

Vyjádření TDS

TECHNICKY V HODNĚNĚ PŘESNĚ

Vyjádření investora

Nově zvolené řešení výměny původně navrženého krycího bezp. skla v nadsvětlíku za nové bezúdržbové materiály s vhodnějším rozmístěním a doplněním jednotlivých nově zvolených prvků bylo zvoleno jako praktičtější řešení, respektujíc odsouhlasenou variantu OPP a PG.

Další vyjádření

ZMĚNOVÝ LIST

SH Bečov - příkladná obnova hradu, přilehlých objektů a areálu, NPU, UPS v Praze

reg.č.stavby:	134V112000027	číslo ZL:
smlouva:	ze dne 29.5.2019	19
objednatel:	Národní památkový ústav, IČ: 75032333	
zhotovitel:	Melroslav a.s.	

název ZL:	D1.1. - architektonicko stavební část - zámečnické konstrukce
-----------	--

předmět změny:

Doplnění - 2 nové okenní kované mříže

zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):

Bylo třeba doplnit dvě okna v 1.NP o kované mříže respektující stávající styl kovaných mříží na zbývajících fasádních otvorech

zdůvodnění příčin event. nepředvídatelnosti změny:

Nepředvídatelné změny se nepředpokládají.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

Postupováno dle výše uvedených skutečností v souladu s § 222 odst. 5. ZZVZ. Nerealizace doplnění by ohrozila funkčnost el. zařízení.

vliv na cenu díla:	rozpočet:	<i>v příloze ZL</i>	měnípráce
	cena:	<i>bez DPH</i>	0,00 Kč
		<i>21%DPH</i>	0,00 Kč
		<i>celkem</i>	0,00 Kč

vliv na cenu díla:	rozpočet:	<i>v příloze ZL</i>	vícepráce
ANO			Ano
	cena:	<i>bez DPH</i>	39 880,00 Kč
		<i>21%DPH</i>	8 374,80 Kč
		<i>celkem</i>	48 254,80 Kč

CELKOVÁ BILANCE MĚNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ	cena:	<i>bez DPH</i>	39 880,00 Kč
		<i>21%DPH</i>	8 374,80 Kč
		<i>celkem</i>	48 254,80 Kč

vliv na termín dokončení:

Ne

jiné vlivy (na změnu PD apod.):

přílohy :	počet	formát
Rozpočet polož.	1	A4
Krycí list ZL č. 19 od GD	1	A4

podpis zhotovitele:	Datum 17.7.2020
vyjádření projektanta :	Datum _____
vyjádření TDS :	Datum 17.7.20
vyjádření projektového manažera: (objednatel NPU)	Datum 16.07.2020
vyjádření správce programu 134V112 :	Datum _____

Vyjádření projektanta

Dle dodatku SoD.

Vyjádření TDS

V PŮVODNÍ TD NEBYLO ŘEŠENO .


Vyjádření investora

Bylo třeba doplnit dvě okna v 1.NP o kované mříže respektující stávající styl kovaných mříží na zbývajících fasádních otvorech, v původním architektonickém řešení nebyla tato varianta zohledněna. Nové řešení bylo konzultováno a odsouhlaseno OPP a PG.

Další vyjádření

ZMĚNOVÝ LIST

SH Bečov - příkladná obnova hradu, přilehlých objektů a areálu, NPU, UPS v Praze

reg.č.stavby:	134V112000027	číslo ZL:
smlouva:	ze dne 29.5.2019	20
objednatel:	Národní památkový ústav, IČ: 75032333	
zhotovitel:	Metrostav a.s.	
<hr/>		
název ZL:	D1.1. - architektonicko stavební část - podlahy z dlaždic a obklady, podlahy povlakové	
předmět změny:		
Změna materiálu pochozí vrstvy podlah. souvrství ve 4.NP		
zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):		
Byl zvolen vhodnější materiál pochozí podlah. Vrstvy		
zdůvodnění příčin event. nepředvídatelnosti změny:		
Nepředvídatelné změny se nepředpokládají.		
zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:		
Postupováno dle výše uvedených skutečností v souladu s § 222 odst. 4. ZZVZ. Nerealizace doplnění by ohrozila funkčnost el. zařízení.		
vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet: v příloze ZL
		méněpráce Ano
		cena: bez DPH -392 823,52 Kč
		21%DPH -82 492,94 Kč
		celkem -475 316,46 Kč
vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet: v příloze ZL
		vícepráce Ano
		cena: bez DPH 179 328,72 Kč
		21%DPH 37 659,03 Kč
		celkem 216 987,75 Kč
CELKOVÁ BILANCE MĚNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ		cena: bez DPH -213 494,80 Kč
		21%DPH -44 833,91 Kč
		celkem -258 328,71 Kč
vliv na termín dokončení:		
Ne		
jiné vlivy (na změnu PD apod.):		
přílohy :	Rozpočet polož. Krycí list ZL č. 20 od GD	počet formát 1 A4 1 A4
		
podpis zhotovitele:		Datum 17.7.2020
vyjádření projektanta :		Datum
vyjádření TDS :		Datum 17.7.20
vyjádření projektového manažera: (objednatel NPÚ)		Datum 16.07.2020
vyjádření správce programu 134V112 :		Datum

Vyjádření projektanta

Dle dodatku SoD.

Vyjádření TDS

VHODNĚJŠÍ PŘESUN

Vyjádření investora

Nový materiál finální pochozí vrstvy ve 4.NP v prostorách technického zázemí byl zvolen z důvodu praktičnosti a z důvodu finanční úspory, bez vlivu na snížení kvality v následném provozu.

Další vyjádření

ZMĚNOVÝ LIST

SH Bečov - příkladná obnova hradu, přilehlých objektů a areálu, NPU, UPS v Praze

reg.č.stavby:	134V112000027	číslo ZL:
smlouva:	ze dne 29.5.2019	21
objednatel:	Národní památkový ústav, IČ: 75032333	
zhotovitel:	Melrostav a.s.	
název ZL:	D1.1. - architektonicko stavební část - kce truhlářské a tesařské	
předmět změny:	Vlisy ve 2.NP - PD.203 a PD.204	
zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):	Na místo opravy původních podlah, které byly v těchto prostorách novodobé, byla zvolena výměna i vzhledem k nálezové situaci spodní konstrukce, která byla ve špatném technickém stavu (pův. pol. rozp. uváděl chybné zdvojn. položky).	
zdůvodnění příčin event. nepředvidatelnosti změny:	Nepředvidatelné změny se nepředpokládají.	
zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:	Postupováno dle výše uvedených skutečností v souladu s § 222 odst. 4. ZZVZ. Nerealizace doplnění by ohrozila funkčnost el. zařízení.	
vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet:
		<i>v příloze ZL</i>
		méněpráce
		Ano
		cena:
		<i>bez DPH</i> -345 100,42 Kč
		<i>21%DPH</i> -72 471,09 Kč
		<i>celkem</i> -417 571,51 Kč
vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet:
		<i>v příloze ZL</i>
		vícepráce
		Ano
		cena:
		<i>bez DPH</i> 232 427,62 Kč
		<i>21%DPH</i> 48 809,80 Kč
		<i>celkem</i> 281 237,42 Kč
CELKOVÁ BILANCE MĚNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ		cena:
		<i>bez DPH</i> -112 672,80 Kč
		<i>21%DPH</i> -23 661,29 Kč
		<i>celkem</i> -136 334,09 Kč
vliv na termín dokončení:	Ne	
jiné vlivy (na změnu PD apod.):		
přílohy :		počet formát
Rozpočet polož.		1 A4
Krycí list ZL č. 21 od GD		1 A4
podpis zhotovitele:	Datum 17.7.2020	
vyjádření projektanta :	Datum	
vyjádření TDS :	Datum 17.7.20	
vyjádření projektového manažera: (objednatel NPU)	Datum 16.07.2020	
vyjádření správce programu 134V112 :	Datum	

Vyjádření projektanta

Dle dodatku SoD.

Vyjádření TDS

TECHNICKOJ A PAMÁTKOVĚ VĚROUHĚJŠÍ PŘEŠENJ

Vyjádření investora

Volba nových vlysů byla zvolena na základě nálezové situace, kdy byly novodobé, technicky nevyhovující vlysy nahrazeny novou masivní pochozí vrstvou a byla konstrukčně upravena podkladní konstrukce. Řešení bylo konzultováno a odsouhlaseno OPP a PG.

Další vyjádření

ZMĚNOVÝ LIST

SH Bečov - příkladná obnova hradu, přilehlých objektů a areálu, NPU, UPS v Praze

reg.č. stavby:	134V112000027	číslo ZL:
smlouva:	ze dne 29.5.2019	22
objednatel:	Národní památkový ústav, IČ: 75032333	
zhotovitel:	Metrostav a.s.	

název ZL: D1.1. - architektonicko stavební část - Ošetření zděných konstrukcí přilehlých a napadených dřevomorkou

předmět změny:

Doplnění - mykologický průzkum na základě nálezové situace ve 2.NP (PD.203, PD.204, PD205, PD.207)

zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):
Na základě nálezové situace bylo nutné rozšířit ochranu stávajících konstrukcí

zdůvodnění příčin event. nepředvídatelnosti změny:
Nepředvídatelné změny se nepředpokládají.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:
Postupováno dle výše uvedených skutečností v souladu s § 222 odst. 6. ZZVZ. Nerealizace doplnění by ohrozila funkčnost el. zařízení.

vliv na cenu díla:	rozpočet:	<i>v příloze ZL</i>	mění práci Ne
	cena:	<i>bez DPH</i>	0,00 Kč
		<i>21%DPH</i>	0,00 Kč
		<i>celkem</i>	0,00 Kč

vliv na cenu díla:	<i>ANO</i>	rozpočet:	<i>v příloze ZL</i>	více práce Ano
		cena:	<i>bez DPH</i>	43 158,91 Kč
			<i>21%DPH</i>	9 063,37 Kč
			<i>celkem</i>	52 222,28 Kč

CELKOVÁ BILANCE MĚNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ	cena:	<i>bez DPH</i>	43 158,91 Kč
		<i>21%DPH</i>	9 063,37 Kč
		<i>celkem</i>	52 222,28 Kč

vliv na termín dokončení:
Ne

jiné vlivy (na změnu PD apod.):

přílohy :	počet formát
Rozpočet polož.	1 A4
Krycí list ZL č. 22 od GD	1 A4

podpis zhotovitele:	Datum 17.7.2020
vyjádření projektanta :	Datum _____
vyjádření TDS :	Datum 17.7.20
vyjádření projektového manažera: (objednatele NPÚ)	Datum 16.07.2020
vyjádření správce programu 134V112 :	Datum _____

Vyjádření projektanta

Die dodatku SoD.

Vyjádření TDS

REAKCE NA AKTUÁLNÍ NÁLEZOVOU SITUACI

Vyjádření investora

Na základě nálezové situace bylo třeba v prostorách 2.NP - PD.203, PD.204, PD.205, PD.207 zadat doplňující mykologický průzkum.

Další vyjádření

ZMĚNOVÝ LIST

SH Bečov - příkladná obnova hradu, přilehlých objektů a areálu, NPU, UPS v Praze

reg.č.stavby:	134V112000027	číslo ZL:
smlouva:	ze dne 29.5.2019	23
objednatel:	Národní památkový ústav, IČ: 75032333	
zhotovitel:	Melrostav a.s.	
název ZL:	D1.1. - architektonicko stavební část - Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	
předmět změny:	Vyrovnávací podsypy Fermacell v podlahovém souvrství místností PD.212, PD.301, PD.302., PD.304	
zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):	Na základě nového řešení podlahového souvrství byla podsypová vyrovnávací vrstva Fermacell zvolena, jako vhodné technické řešení	
zdůvodnění příčin event. nepředvídatelnosti změny:	Nepředvídatelné změny se nepředpokládají.	
zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:	Postupováno dle výše uvedených skutečností v souladu s § 222 odst. 5. ZZVZ. Nerealizace doplnění by ohrozila funkčnost el. zařízení.	
vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet:
		<i>v příloze ZL</i>
		méněpráce
		Ano
		cena:
		<i>bez DPH</i>
		-23 524,55
		Kč
		<i>21%DPH</i>
		-4 940,16
		Kč
		<i>celkem</i>
		-28 464,71
		Kč
vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet:
		<i>v příloze ZL</i>
		vícepráce
		Ano
		cena:
		<i>bez DPH</i>
		191 242,67
		Kč
		<i>21%DPH</i>
		40 160,96
		Kč
		<i>celkem</i>
		231 403,63
		Kč
CELKOVÁ BILANCE MÉNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ		cena:
		<i>bez DPH</i>
		167 718,12
		Kč
		<i>21%DPH</i>
		35 220,81
		Kč
		<i>celkem</i>
		202 938,93
		Kč
vliv na termín dokončení:	Ne	
jiné vlivy (na změnu PD apod.):		
přílohy :		počet formát
Rozpočet polož.		1 A4
Krycí list ZL č. 23 od GD		1 A4
podpis zhotovitele:		Datum 17.7.2020
vyjádření projektanta :		Datum
vyjádření TDS :		Datum 17.7.20
vyjádření projektového manažera (objednatele NPÚ)		Datum 16.07.2020
vyjádření správce programu 134V		Datum

Vyjádření projektanta

Dle dodatku SoD.

Vyjádření TDS

VHODNÉ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ.

Vyjádření investora

Na základě nového variantního řešení podlahového souvrství byla podsypová vyrovnávací vrstva Fermacell zvolena, jako vhodné technické řešení při finalizaci hrubých podlah.

Další vyjádření

ZMĚNOVÝ LIST

SH Bečov - příkladná obnova hradu, přilehlých objektů a areálu, NPU, UPS v Praze

reg.č.stavby:	134V11200027	číslo ZL:
smlouva:	ze dne 29.5.2019	24
objednatel:	Národní památkový ústav, IČ: 75032333	
zhotovitel:	Melrostav a.s.	

název ZL:	D1.1. - architektonicko stavební část - zemní práce - Dešťová kanalizace - stoka Š2 - D1
-----------	---

předmět změny:

Dešťová kanalizace - stoka Š2 - D1

zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):

Jiné a vhodnější trasování dešťové kanalizace.

zdůvodnění příčin event. nepředvídatelnosti změny:

Nepředvídatelné změny se nepředpokládají.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

Postupováno dle výše uvedených skutečností v souladu s § 222 odst. 4. ZZVZ. Nerealizace doplnění by ohrozila funkčnost el. zařízení.

vliv na cenu díla:	<i>ANO</i>	rozpočet:	v příloze ZL	méněpráce
		cena:	bez DPH	Ano
			21%DPH	
			celkem	
			-562 000,61 Kč	
			-118 020,13 Kč	
			-680 020,74 Kč	

vliv na cenu díla:	<i>NE</i>	rozpočet:	v příloze ZL	vícepráce
		cena:	bez DPH	Ne
			21%DPH	
			celkem	
			0,00 Kč	
			0,00 Kč	
			0,00 Kč	

CELKOVÁ BILANCE MĚNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ	cena:	bez DPH	-562 000,61 Kč
		21%DPH	-118 020,13 Kč
		celkem	-680 020,74 Kč

vliv na termín dokončení:

Ne

jiné vlivy (na změnu PD apod.):

přílohy :	počet formát
Rozpočet polož.	1 A4
Krycí list ZL č. 24 od GD	1 A4

podpis zhotovitele:	Datum <u>17.7.2020</u>
vyjádření projektanta :	Datum
vyjádření TDS :	Datum <u>17.7.20</u>
vyjádření projektového manažera: (objednatele NPÚ)	Datum <u>16.07.2020</u>
vyjádření správce programu 134V112 :	Datum

Vyjádření projektanta

Dle dodatku SoD.

Vyjádření TDS

VHODNĚJŠÍ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

Vyjádření investora

Bylo nalezeno vhodnější řešení, které je jak finančně, tak technicky šetrnější oproti původní variantě odvodu dešťových vod z JZ části střešního pláště.

Další vyjádření