




KUMSP00RJZOG



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo ev. číslo 00757/2020/IM

I.
Smluvní strany

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD		
ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU) -5-		
00757	2020	IM/1
poř. číslo	rok	zkr. odb.


1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava
zastoupen: **Ing. Jaroslavem Kaniou**
náměstkem hejtmána kraje
IČO: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: 2105987779/2700

Osoby oprávněné jednat ve věcech realizace stavby:



Osoby oprávněné jednat ve věcech řízení projektu:



(dále jen „objednatel“)

2. Viking trade s.r.o.

se sídlem: Mezidolí 378/15, 736 01 Havířov
zastoupena: Ing. Jiřím Bednářem, jednatelem
IČO: 27787036
DIČ: CZ27787036
bankovní spojení: Fio banka, a.s.
číslo účtu: 2100207008/2010

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn C 29672

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:



(dále jen „zhotovitel“)

II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 2. 4. 2020 smlouvu o dílo, ev. č. 00757/2020/IM (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je zajištění realizace stavby „Podpora technických a řemeslných oborů – Střední škola technických oborů, Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, p. o.“ (dále jen „stavba“ či dílo).
2. Z důvodu změn okolností vzniklých při provádění díla vyvstala potřeba změny smlouvy.
3. V průběhu realizace díla vyvstala potřeba provedení níže uvedených prací a dodávek, které nejsou obsaženy v původní projektové dokumentaci stavby ani v soupisu prací, a jejich provedení je nutné k řádnému dokončení díla (dále jen „vícepráce“):
 - Opětovné provedení výmalby učebny B2-301. Po provedení výmalby stěn a stropu tj. nanesení penetrace a finální malířské malby došlo po vyschnutí k samovolnému oddělení stávajícího povrchu a tím i nově nanesených vrstev. Zhotovitel provede oškrábání zbytků starých maleb, novou sádrovou stěrku, hloubkovou penetraci a novou výmalbu.

Bližší specifikace včetně víceprací je uvedena v soupisech stavebních prací a dodávek pro vícepráce, které jsou obsaženy v příloze č. 2 tohoto dodatku.
4. Souhrnný rozpočet víceprací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku.

III. Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

1. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla, zhotovitel se zavazuje k jejich provedení a rozsah díla uvedený v čl. III odst. 1 smlouvy se o jejich provedení rozšiřuje.
2. Realizace víceprací nebude mít vliv na dobu realizace díla sjednanou v čl. IV smlouvy.
3. **Cena víceprací** činí Kč bez 15.668,95 bez DPH, DPH 21 % činí 3.290,48 Kč a cena víceprací včetně DPH činí 18.959,43 Kč.
4. **Cena za dílo, sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, se navyšuje o cenu výše uvedených víceprací** a činí:

cena bez DPH	554.371,86 Kč
DPH 21%	116.418,09 Kč
cena včetně DPH	670.789,95 Kč

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).


3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv provede v souladu se zákonem objednatel.
6. Osobní údaje obsažené v tomto dodatku i ve smlouvě budou Moravskoslezským krajem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje Moravskoslezským krajem použity. Moravskoslezský kraj při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz
7. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

K uzavření tohoto dodatku má Moravskoslezský kraj souhlas rady kraje udělený usnesením č. 92/2020 ze dne 20.7.2020

8. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
Příloha č. 1 – Souhrnný rozpočet víceprací stavby
Příloha č. 2 – Soupisy stavebních prací a dodávek pro vícepráce


30.07.2020

V Ostravě dne



Ing. Jaroslav Kania
na základě pověření
hejtmána kraje

V Havířově dne 23.7.2020



Ing. Jiří Bednar
jednatel



Příloha č. 1: Souhrnný rozpočet víceprací stavby

Rozpočet změnový list č. 1

Stavba: Stavební úpravy učeben 301

Místo: Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600

Datum: 20.06.2020

Objednatel: SŠTO

Projektant:

Zhotovitel: Viking Trade s.r.o.

Zpracovatel: [REDACTED]

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	15 668,95
HSV - Práce a dodávky HSV	9 942,46
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	9 942,46
PSV - Práce a dodávky PSV	5 726,49
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	5 726,49
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	15 668,95

Příloha č. 2: Soupisy stavebních prací a dodávek pro vícepráce

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
Náklady z rozpočtu							15 668,95	
HSV - Práce a dodávky HSV							9 942,46	
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							9 942,46	
1a	K	602011147.R00	Stěrka sádrová Cemix 106, ručně 89,17 x 2 = 178,34 - 50%	m2	89,170	111,50	9 942,46	RTS
PSV - Práce a dodávky PSV							5 726,49	
784 - Dokončovací práce - malby a tapety							5 726,49	
36	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	89,170	3,89	346,87	SOD
37	K	784111011	Obroušení podkladu oमितnutého v místnostech výšky do 3,80 m	m2	89,170	11,44	1 020,10	SOD
38	K	784181121	Hlubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	89,170	18,23	1 625,57	SOD
39	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	89,170	30,66	2 733,95	SOD