

## DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 21/2019/Pa ze dne 3.1.2020 na provedení díla „Bílá Voda“ uzavřené podle § 2586 a násl. občanského zákoníků č. 89/2012 Sb..

### Lesy České republiky, s.p.

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl A XII, vložka 540 zastoupený:

Ing. Dagmar Vašíkovou, vedoucí Správy toků – oblast povodí Dyje, na základě pověření ze dne 10.6.2020 ve věcech technických jedná: I. [redacted] vedoucí Správy toků, č. telefonu: [redacted]

[redacted]

[redacted], technický dozor stavebníka (TDS) číslo telefonu:

[redacted] e-mail: [redacted]

[redacted] osoba pracující pod vedením TDS, číslo telefonu: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: 26300511/0100 (dále jen „objednatel“)

a

### František Juřica

sídlo: Svárov 92, 76331 Brumov - Bylnice

IČO: 63393123

DIČ: CZ [redacted]

Ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [redacted]

číslo telefonu: [redacted]

bankovní spojení: [redacted]

číslo účtu: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení smlouvy a na dodatku č. 1 smlouvy takto:

### Předmět dodatku

Předmětem dodatku je změna osoby zastoupené na základě pověření ze dne 10.6.2020: [redacted] [redacted] Dále je předmětem dodatku změna rozsahu prací – vícepráce na díle „Bílá Voda“. Dle vzájemné domluvy bude změněn rozsah prací oproti původnímu zadání akce „Bílá Voda“. Navýšení prací bude spočívat v provedení „opravy spárování, doplnění kamene ve zdivu“.

Smluvní strany v souladu s výše uvedeným upravují níže uvedené části smlouvy o dílo č. 21/2019/Pa na zhotovení díla „Bílá Voda“ takto:

### III. Cena za dílo a platební podmínky

1. Za řádnou realizaci předmětu této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **1 100 712,86 Kč**, slovy jedenmilióntstisícšestdesátčtyřicetkorunčeských a osmdesátšesthaléřů.

Cena za *Bílá Voda*:


**1 100 712,86 Kč**

Původní cena:

**1 093 886,32 Kč**

Více práce:

**+ 6 826,54 Kč**



## Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 21/2019/Pa nezměněné tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 21/2019/Pa nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celého dodatku v jeho plném znění.


Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje v dodatku, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny, neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.

Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 21/2019/Pa ze dne 3.1.2020.

Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle.

V Brně dne *24. 7. 2020*  
.....

Lesy České republiky, s. p.  
Ing. Dagmar Vašíková



V Brumov-Bylnice dne .....

František Juřica

Zhotovitel



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Bílá Voda - vícepráce  
**Objekt: SO-01 - Bílá Voda**

JKSO:  
Místo: Holštejn

CC-CZ:  
Datum: 29.10.2015

Objednatel:  
Lesy ČR - Správa toků povodí Dyje, s.p.

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:  
Vodohospodářský atelier, s.r.o.

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
Vodohospodářský atelier, s.r.o.

IČ: 27724905  
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				6 826,54
Ostatní náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>6 826,54</b>
DPH základní	21,00%	ze	6 826,54	1 433,57
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>8 260,11</b>

**Projektant**

Datum a podpis: Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis: 29. 10. 2015 Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Bílá Voda - vícepráce

**Objekt: SO-01 - Bílá Voda**

Místo: Holštejn

Datum: 29.10.2015

Objednatel: Lesy ČR - Správa toků povodí Dyje,s.p.

Projektant: Vodohospodářský atelier, s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Vodohospodářský atelier, s.r.o.

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>6 826,54</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00
1 - Zemní práce	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	2 274,19
4 - Vodorovné konstrukce	741,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	3 763,00
998 - Přesun hmot	48,35
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>6 826,54</b>

# ROZPOČET

Stavba: Bílá Voda - vícepráce

Objekt: SO-01 - Bílá Voda

Místo: Holštejn

Datum: 29.10.2015

Objednatel: Lesy ČR - Správa toků povodí Dyje,s.p.

Projektant: Vodohospodářský atelier, s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Vodohospodářský atelier, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu - Vícepráce

6 826,54

### 3 - Svislé a kompletní konstrukce

2 274,19

17	K	0008	Spojovací můstek včetně práce	M2	1,250	1 819,35	2 274,19
		A20	(0,6*0,45)+(1,4*0,7)		1,250		
			Součet		1,250		

### 4 - Vodorovné konstrukce

741,00

18	K	0011	Oprava kamenného zdiva - chybějící kameny	M3	0,027	1 750,00	47,25
			nový kámen okno 0,3*0,3*0,3		0,027		

""nákup nového chybějícího kamene, osazení na cem.lože s vyspárováním, očištění styčné správy""

19	K	004	Oprava kamenného zdiva - přezděním	M3	0,375	1 850,00	693,75
		A26	""znovuosazení původních kamenů na cem.lože, vč. vybourání a očištění kamene, styčné správy, s vyspárováním "" pravý břeh 0,3*1,4*0,7 levý břeh 0,3*0,6*0,45		0,294 0,081		

### 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

3 763,00

22	K	006	Cementová hydroizolační stěrka s krystalizačním účinkem pro přímý styk s vodou	m2	1,250	425,00	531,25
			levé a pravé křídlo 0,6*0,45 + 1,4*0,7		1,250		

""tl. min 2mm , specifikace dle TZ""

Součet

1,250

23	K	007	Příplatek za pytlouvanou spárovací hmotu min pevnost 25MPa	m2	4,170	125,00	521,25
			plocha spárování nad rámeček PD		4,170		

""specifikace použité malty dle TZ""

Součet

4,170

24	K	628635411	Spárování zdiva z lomového kamene maltou cementovou hl spár do 70 mm	M2	4,170	650,00	2 710,50
		A24	plocha spárování nad rámeček PD (1,5+2+2,5+6,5+0,75+1+1+4+2,2)-17,280		4,170		
			""specifikace použité malty dle TZ""				
			Součet		4,170		

### 998 - Přesun hmot

48,35

25	K	998312011	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřín	T	0,142	341,00	48,35
----	---	-----------	--	---	-------	--------	-------

