



Dodatek číslo 1

ke Smlouvě „Případová studie implementace a provozování řešení SIEM“
ze dne 03. 02. 2020 (01GR-001265)
(dále jen „Smlouva“ a „Dodatek“)
uzavřený mezi smluvními stranami

Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390

a

DATASENSE s.r.o.

se sídlem: Sokolovská 270/201, 190 00 Praha 9

IČO: 24664812

zapsaná v obchodním rejstříku C 164474 u Městského soudu v Praze

Preambule

Na základě vyhodnocení předmětné smlouvy vyvstala potřeba úpravy doby plnění vzhledem k plošným omezením kvůli Covid 19.

Z tohoto důvodu se obě smluvní strany dohodly na měsíčním prodloužení doby plnění a tedy i na změně uvedené Smlouvy uzavřené mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR a DATASENSE s.r.o. dne 03. 02. 2020 následovně:

III.

Doba plnění

1. Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli do sedmi měsíců ode dne účinnosti této Smlouvy.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

Tento Dodatek se vyhotovuje ve 2 (dvou) stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po 1 (jednom) stejnopise.

Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran.

V Praze dne 30. 7. 2020

.....
[Redacted signature]
[Redacted name]

V Praze dne 30. 7. 2020

[Redacted signature]