

Dodatek č. 4

ke smlouvě o dílo ze dne 19.11.2018 uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění mezi následujícími smluvními stranami:

Smluvní strany

Zhotovitel:	PRODIN, a.s.
sídlo:	Jiráskova 169, 530 02 Pardubice
zastoupení:	Ing. Leoš Jelínek, předseda představenstva
IČO:	25292161
DIČ:	CZ25292161
Zapsán v obchodním či jiném veřejném rejstříku: vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2532	
bankovní spojení:	
č. účtu:	
za Zhotovitele je oprávněn jednat:	Ing. Leoš Jelínek, předseda představenstva
tel. oprávněné osoby:	466 007 515
e-mail:	leos.jelinek@prodin.cz
mobilní číslo	724 338 636

(dále jen „**zhotovitel**“)

a

Objednatel:	Město Uherské Hradiště
sídlo:	Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště
IČ:	00291471
DIČ:	CZ00291471
bankovní spojení:	27-1543078319/0800, Česká spořitelna a.s. expozitura Uherské Hradiště
zastoupený:	Ing. Stanislavem Blahou, starostou města
ve věcech technických:	Ing. Marcela Uherková – odbor investic, 572 525 278, 606 318 863
	e-mail: marcela.uherkova@mesto-uh.cz

(dále jen „**objednatel**“)

Smluvní strany prohlašují, že spolu dne 19.11.2018 uzavřely smlouvu o dílo č. zhotovitele 2018/3110/0202, č. objednatele 2018/0853/OIN na zpracování projektové dokumentace na stavbu „**Chodník v ul. Solná cesta, Uherské Hradiště – Sady**“ ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 28.6.2019, dodatku č. 2 ze dne 9.9.2019 a dodatku č. 3 ze dne 30.4.2020 (dále jen „smlouva“).

Tento dodatek č. 4 je uzavírán v návaznosti na průběh legislativních řízení o povolení stavby – prodloužení termínu z důvodu rozsáhlé složitosti.

Tímto Dodatkem č. 4 se mění smlouva následovně:

V článku 4. **LHŮTY A TERMÍNY** se odst. 4.2. **Lhůta pro dokončení jednotlivých stupňů projektové dokumentace**, konkrétně jeho pododstavec 4.2.1.2 mění tak, že po provedené změně zní následovně:

4.2.1.2. Projektová dokumentace stavby jednostupňová (DSJ), v rozsahu pro povolení stavby a v podrobnostech projektu pro provádění stavby (DSP + DPS)

Kompletní DSJ pro stavební povolení a provedení stavby (DSP + DPS) bude vyhotovena a předána Objednateli do 30 dnů od nabytí právní moci stavebního povolení.

Dále v článku 6. **PLATEBNÍ PODMÍNKY** se odst. 6.3. doplňuje tak, že po provedeném doplnění zní následovně:

- 6. 3.** Cena za zpracovanou projektovou dokumentaci a za vykonanou činnost bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen „faktur“) vystavených Zhotovitelem vždy po dokončení příslušné části projektové dokumentace nebo po dokončení sjednané fáze inženýrské činnosti. Faktury budou vystaveny po dokončení následujících činností:
- po dokončení Dokumentace pro vydání společného povolení včetně vyjádření dotčených orgánů a správců sítě a celkového rozpočtu bude vystavena faktura ve výši 40% ceny příslušné části.
 - po odevzdání Dokumentace provedení stavby (DPS) bude vystavena faktura ve výši 50% z celkové ceny díla.
 - po kontrole Dokumentace provedení stavby, případně po odstranění vad a nedodělků bude vystavena faktura ve výši 10% z celkové ceny díla (viz bod 6.6.).

Tímto Dodatkem č. 4 se po vzájemné dohodě smluvních stran výše uvedená smlouva mění tak, aby vyhovovala současným potřebám a záměrům smluvních stran.

Důvody pro prodloužení termínu dokončení projektové dokumentace vyplynuly v průběhu tvorby díla a nebylo je možné při zadání veřejné zakázky a uzavírání smlouvy objektivně předvídat.

Ostatní odstavce a články smlouvy nedotčené tímto dodatkem č. 4 zůstanou beze změny.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

Smluvní strany se s obsahem dodatku řádně seznámily, porozuměly mu, dodatek je projevem jejich svobodné vůle a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.


Doložka podle § 41 zákona o obcích: O uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto usnesením Rady města Uherské Hradiště č. 25/1/RM/2018 ze dne 12.11.2018.

V Uherském Hradišti dne **28-07-2020**

V Pardubicích dne **23-07-2020**

za Objednatele – razítko a podpis

Ing. Stanislav Blaha
starosta města



za Zhotovitele – razítko a podpis

Ing. Leoš Jelínek
předseda představenstva

