

DODATEK č. 1

k prováděcí smlouvě ze dne 7. 5. 2020

k Rámcové dohodě o dodávce koncových zařízení radiokomunikačního systému
PEGAS ze dne 9. 10. 2019 ve znění dodatku č. 1 (dále jen „rámcová dohoda“)
(dále jen „dodatek“)

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel

Česká republika - Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje,
se sídlem Lannova tř. 193/26, 370 74 České Budějovice.
Zastoupená brig. gen. Mgr. Luďkem Procházkou, ředitelem krajského ředitelství.
IČO: 75151511
Objednatel není plátce DPH
Bankovní spojení: ČNB České Budějovice
Číslo účtu: 64133881/0710

Za objednatele jsou ve věci provádění stavby oprávněni vystupovat a jednat:
Technický dozor investora, koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na stavbě
(„koordinátor BOZP“) a Autorský dozor.

1.2 Dodavatel

Pramacom Prague spol. s r.o.
se sídlem: Na Pískách 1667/36, 160 00 Praha 6
IČO: 18630782
DIČ: CZ18630782
ID DS: h3zuhgz
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 6051642/0800
zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 3992
zastoupena: Filipem Sobolem, jednatelem
Kontaktní
tel.
e-mail

Úvodní ustanovení

2.1 Centrální zadavatel - ministerstvo vnitra ČR a dodavatel uzavřeli dne 9.10.2019 rámcovou dohodu v příslušné veřejné zakázce, která byla zadána v otevřeném nadlimitním řízení podle § 52 a § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“).

2.2 Objednatel jako pověřující zadavatel uzavřel s dodavatelem dne 7.5.2020 prováděcí smlouvu k rámcové dohodě.

2.3 Dne 21.7.2020 byla doručena dodavatelem žádost o prodloužení termínu dodací lhůty, ve které dodavatel popisuje důvody nemožnosti plnit smluvní závazek v souvislosti s pandemií viru SARS-CoV-2 vyhlášenou Světovou zdravotnickou organizací dne 11. 3. 2020. Z čehož plyne, že se jedná o překážku nepředvídatelnou a nepřekonatelnou, kterou dodavatel nemohl ovlivnit. Současně překážka nevznikla až v době, kdy by byl dodavatel již v prodlení se splněním závazku dle smlouvy. Smluvní strany mají existenci překážky; tj. omezení subdodávek od výrobce společnosti Airbus DS SLC, ZAC de la Clef de Saint Pierre, 1 Boulevard Jean Moulin, 78990 Élancourt, Francie, za prokázanou. Původní termín dodání byl stanoven do 31.7.2020 a dodavatel požaduje prodloužení do 30.9.2020.

2.6 Smluvní strany si vyhradily ve smlouvě v čl. 6.5, že smlouvou neupravené skutečnosti, práva a povinnosti stran se řídí příslušnými ustanoveními rámcové dohody. V rámcové dohodě pak v odst. 10.2 je upravena odpovědnost smluvních stran při mimořádné události.



3. Předmět dodatku

3.1 Smluvní strany se ve světle výše uvedených okolností dohodly, že postupem uvedeným v odst. 6.3 smlouvy mění odst. 3.1 smlouvy následovně: „3.1 Termín plnění je do 30. 9. 2020.“

3.2 Ostatní ujednání smlouvy, nedotčené výše popsanou změnou, zůstávají beze změny.

3.3 Změna smlouvy byla podřazena pod § 222 odst. 6 zákona, neboť okolnosti uvedené v odst. 2.3 přímo ovlivnily průběh realizace plnění veřejné zakázky a současně jsou naplněny okolnosti zmíněného zákonného ustanovení, tedy že:

- a) potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
- b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky,
- c) hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

4. Závěrečná ustanovení

4.1 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním dodatku na profilu zadavatele. Zhotovitel prohlašuje, že dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 občanského zákoníku.

4.2 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je subjektem povinným zveřejňovat smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a objednatel tento dodatek uveřejní v registru smluv.

4.3 Dodatek nabývá platnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

4.4 Dodatek je podepsán elektronicky.

4.5 Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jejím podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.



dodavatel

Ing. Jan Láznicka

obchodní ředitel Pramacom Prague spol. s r.o.



objednatel

brig. gen. Mgr. Luděk Procházka

ředitel krajského ředitelství