

**POVODÍ OHŘE, státní podnik**  
**Ing. Jaroslav Šebesta - obch. ředitel****Bezručova 4219**  
**430 03 CHOMUTOV**

<b>Vaše značka</b>	<b>Naše značka</b>	<b>Vyřizuje</b>	<b>Praha dne</b>
	33 / 2004 / Kon	Ing. Konečný	6.2.2004

Vážený pane řediteli,  
na základě vzájemné dohody mezi objednatelem a zhotovitelem Vám předkládáme návrh na

### **DODATEK č. 7**

k SOD čís. zhotovitele **96 / ZH / 958** ze dne 23.9.1996, čís. objednatele **255 / 96**. Obsahem dodatku je prodloužení celkového termínu plnění SOD a úprava ceny.

**Odstavec III. „Doba plnění“** SOD se nahrazuje novým zněním.

**III.** Servisní smlouva se uzavírá na období do

**31.12.2004**

**Odstavec V. „Cena díla a platební podmínky“** se upravuje bod 1.2 takto:

**1.2** Při plnění bodu II.1.2 a II.2 smlouvy budou fakturovány skutečně naběhlé náklady zhotovitele a to takto:

- za práci v sídle společnosti ve výši 350,- Kč/hod/pracovníka
- za práci u objednatele ve výši 486,- Kč/hod/pracovníka
- materiál ve vynaložené výši dle ceny pořízení
- subdodávky zhotovitele dle ceny pořízení

Ostatní body smlouvy se nemění.

Dodatek byl vyhotoven ve čtyřech provedeních, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

za Povodí Ohře, s.p. a.  
Ing. Václav Pondělíček  
generální ředitel

12-02-2004

za TDC spol. s r. o.  
Ing. P. Konečný p. V. Cinert  
ředitel jednatel