

**POVODÍ OHŘE**, státní podnik  
Ing. Jaroslav Šebesta - obch. ředitel

Bezručova 4219  
430 03 CHOMUTOV

Vaše značka	Naše značka	Vyřizuje	Praha dne
	29 / 2002 / Kon	Ing. Konečný	14.2.2002

Vážený pane řediteli,  
na základě vzájemné dohody mezi objednatelem a zhotovitelem Vám předkládáme návrh na

### **DODATEK č. 5**

k SOD čís. zhotovitele **96 / ZH / 958** ze dne 23.9.1996, čís. objednatele **255 / 96**. Obsahem dodatku je prodloužení celkového termínu plnění SOD a úprava ceny.

**Odstavec III. „Doba plnění“** SOD se nahrazuje novým zněním.

III. Servisní smlouva se uzavírá na období do

**31.12.2002**

**Odstavec V. „Cena díla a platební podmínky“** se upravuje bod 1.2 takto:

1.2 Při plnění bodu II.1.2 a II.2 smlouvy budou fakturovány skutečně naběhlé náklady zhotovitele a to takto:

- za práci v sídle společnosti ve výši 322,- Kč/hod/pracovníka
- za práci u objednatele ve výši 449,- Kč/hod/pracovníka
- materiál ve vynaložené výši dle ceny pořízení
- subdodávky zhotovitele dle ceny pořízení

Ostatní body smlouvy se nemění.

Dodatek byl vyhotoven ve čtyřech provedeních, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

za povodí Ohře, s.p.  
Ing. Václav Pondělíček  
generální ředitel

22.2.2002

za TDC spol. s r. o.  
Ing. P. Konečný  
ředitel