

POVODÍ OHŘE a. s.
Ing. Jaroslav Šebesta - obch. ředitel

Bezručova 4219
430 26 CHOMUTOV

Vaše značka	Naše značka	Vyřizuje	Praha dne
	44 / 98 / Kon	Ing. Konečný	12.2.1998

Vážený pane řediteli,

na základě dohody mezi objednatelem a zhotovitelem dne 11.2.1998 na VHD v Chomutově
Vám předkládáme návrh na

DODATEK č. 1

k SOD čís. zhotovitele 96 / ZH / 958 ze dne 23.9.1996, čís. objednatele 255 / 96. Obsahem dodatku je změna doby plnění a úprava ceny díla.

Bod III. smlouvy se nahrazuje novým zněním:

 Servisní smlouva se uzavírá na období do

31.12.1998

Upravuje se znění **bodu V.** odstavce **V.1.2** takto:

V.1. Při plnění bodu II.1.2 a II.2 smlouvy budou fakturovány skutečně naběhlé náklady zhotovitele takto:

- za práci pracovníka na pracovišti TDC 260,- Kč/hod/pracovník
- za práci u objednatele 310,- Kč/hod/pracovník
- materiál ve vynaložené výši

Ostatní body smlouvy se nemění.

Dodatek byl vyhotoven ve čtyřech provedeních, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

Ing. Ladislav Novák
generální ředitel a.s.

19.12.1998

Ing. P. Konečný
ředitel

p. V. Cinert
jednatel