

# DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO

č. S/ŘVC/053/P/SoD/2016 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE)  
č. 1 - 0531 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE)

uzavřené mezi:

## OBJEDNATELEM:

### Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR

organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky, č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998 (Zřizovací listina č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a 11)

Sídlo: nábr. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

IČ: 67981801

Peněžní ústav: Česká národní banka, pobočka Praha 1

Číslo účtu: 2006-8322071/0710

Jednající ve věcech smluvních:

Ing. Lubomír Fojtů, ředitel

a

## ZHOTOVITELEM:

### VPÚ DECO PRAHA a.s.

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2368

Sídlo: Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6

IČ: 60193280

DIČ: CZ60193280

Peněžní ústav: Expobanka CZ a.s.

Číslo účtu: 5145800001/4000

Jednající ve věcech smluvních:

Ing. Lubor Hoďánek, MBA, předseda představenstva

Ing. Martin Vejsada, místopředseda představenstva

Na základě dohody SMLUVNÍCH STRAN, v souladu s ustanovením čl. XI. odst. 2, se SMLOUVA O DÍLO č. S/ŘVC/053/P/SoD/2016 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. 1 - 0531 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 03.06.2016 se upravuje takto:

Na základě stanoviska projektanta k nedostatečným podkladům pro plnění smlouvy o dílo a nezbytnosti zajistit dodatečné a průkazné podklady se smlouva o dílo mění:

1) V čl. IV. „TERMÍN PLNĚNÍ“, se z odstavce 1 vypouští text:

*„ZHOTOVITEL se zavazuje, že PŘEDMĚT DÍLA dle čl. II. této SMLOUVY, provede na svůj náklad a na své nebezpečí ve lhůtě do **15. 08. 2016.**“*

a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

*„ZHOTOVITEL se zavazuje, že PŘEDMĚT DÍLA dle čl. II. této SMLOUVY, provede na svůj náklad a na své nebezpečí ve lhůtě do **60 dnů od předání podkladů, nejpozději do 02.5.2017**“*

Ostatní ujednání SMLOUVY O DÍLO č. S/ŘVC/053/P/SoD/2016 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. 1 - 0531 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 03.06.2016 se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží OBJEDNATEL dvě a ZHOTOVITEL jedno vyhotovení.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním dodatku, a výslovně identifikují takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb..


Smluvní strany se dohodly, že dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku, zašle OBJEDNATELI. OBJEDNATEL po obdržení potvrzení o uveřejnění dodatku v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu ZHOTOVITELI.

V Praze dne 29.7. 2016

V Praze dne 5.8. 2016

Za OBJEDNATELE .....

**Ing. Lubomír Fojtů**  
ředitel



Za ZHOTOVITELE .....

**Ing. Lubor Hoďánek, MBA**  
předseda představenstva

**Ing. Martin Vejsada**  
místopředseda představenstva



VPÚ DECO PRAHA a. s. Podbabská 1014/20  
160 00 Praha 6, ČÚ: 2689681/0300  
IČ: 60193280, DIČ: CZ60193280