


Počet připojených listů specifikací:	Rozpočet ke Změnovému listu č. 3 (3 strany)
Oznámení vydává: Technik Stav LTE s.r.o. Berlínská 1491/9 102 00 Praha 10 - Hostivař 	
Stanovisko technického dozoru stavby:	
- viz samostatné stanovisko TDS	
Stanovisko projektanta stavby:	
- viz samostatné stanovisko projektanta	
Stanovisko energetického specialisty:	
- není vyžadováno	
Příloha: - Příloha č. 1 - Rozpočet ke Změnovému listu č. 3	








ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 3.
Zhotovitel:	Technik Stav LTE s.r.o., Berlínská 1491/9, 102 00 Praha 10 - Hostivař	
Změnový list vystavil:		
Datum:	29.06.2020	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o provedení stavby tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny:</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Viz podrobný popis v Oznámení změny ze dne 29. 06. 2020.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 9 stran	Počet připojených listů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
- 40.723,83 Kč	74.840,78 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
34.116,95 Kč	2 týdny tj. do 22. 07. 2020	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o provedení stavby a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum:	Datum:	

Table with columns: Práca, BJ, množ., cena/mj, cena v Kč. Includes sections 7 (Vnútorné plynové), 8 (Zafarbené predmety), 9 (Konštrukcie dverí), 10 (Konštrukcie zámečníckej), 11 (Istenie a stavebné výťahy), 12 (Podlahy z dlaždíc), 13 (Podlahy výškové a povetrazové), 14 (obklady keramikou).

Table with columns: Nálepráca, množ., cena/mj, cena v Kč; Vicipráca, množ., cena/mj, cena v Kč. Includes various entries for additional work and costs.

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 04 2020	
Zhotovitel:	Technik Stav LTE s.r.o.		
Investor:	ÚMČ Praha 10	Datum: 29.06.2020	
Název akce: „Oprava bytů v BD Ruská 562/20 a Francouzská 462/62, Praha 10“			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:	Rozpočet ke Změnovému listu č. 4 (3 strany)		
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	Smlouva o provedení stavby č. 2019/OMP/1730 ze dne		
na jinou část smlouvy:	23.12.2019		
Počet připojených listů specifikací:			
Předmět změny:			
1) Předmětem změny je odpočet prací - méněpráce za neprovedené stavební úpravy v bytě č. 18 v BD Ruská 562/20 a vícepráce za provedení stavebních úprav v této BJ č. 18.			
Popis a zdůvodnění změny:			
Jedná se o odpočet prací, které nebyly provedeny z důvodu zvolení jiných postupů nebo technologií. Hlavní méněprací jsou neprováděné truhlářské, zámečnické, natěračské práce na vnějších oknech a balkonových sestavách. Z rozhodnutí objednatele byly tyto prvky vyměněny za nové vč. montáže jiným dodavatelem objednatele.			
Vícepráce se zejména týkají :			
<ul style="list-style-type: none"> - dodávek nefunkčních zařizovacích předmětů, které jsou buď již nefunkční nebo by se v brzké době mohli nefunkčními stát - oprav a repasí dveří interiérových; dveře jsou v mnohem horším stavu, než-li uvažoval projekt, čímž bylo nutné je repasovat a opravit spolu se zasklením dveří, spasovat je na stávající obložkovou zárubeň a vyměnit zámky a vložky dveří - výrobou a dodávkou vnitřních kazetových dveří plných o rozměru 220 x 80 cm, P, bude se jednat o repliku interiérových dveří - opravy a repase vstupních dveří dle požadavků NPÚ Praha; tzn. venkovní nátěr dveří a obložkové zárubně bude proveden technologií fládrování s následným lakováním; dveřní kování bylo dle požadavku NPÚ Praha sjednoceno na jeden typ, který odpovídá bezpečnostní třídě 3, barva kování matný broušený bronz - ostatní doplňky jako jsou jmenovky a štítky, případně kukátka byly vybrány také v odpovídajícím odstínu matný broušený bronz - při provádění elektroinstalačních prací bylo zjištěno, že je nutné rozvodné skříň nejprve demontovat, následně vyčistit, nově vydrátovat a vyzbrojit poté rozvodnou skříň znovu namontovat na místo určení a vyzbrojit stykači, jističi a chráničem; u rozvodů STA by mělo být dodávkou stavby i dodání přístroje - domácího telefonu, který byl oživen a spárován na venkovní tablo 			
méněpráce - v bytě č. 18, Ruská 562/20 : - 41 915 67 Kč bez DPH			
vícepráce - u bytové jednotky č. 18, Ruská 562/20 : 144.352,15 Kč bez DPH			
Změna celkem: vícepráce 102.436,48 Kč bez DPH			
Provedení této změny má vliv na konečný termín dokončení prací. Rozsahem stavebních úprav v BJ č. 18 dojde k prodloužení termínu dokončení o 7 týdnů.			

Počet připojených listů specifikací:	Rozpočet ke Změnovému listu č. 4 (3 strany)
Oznámení vydává: Technik Stav LTE s.r.o. Berlínská 1491/9 102 00 Praha 10 - Hostivař 	
Stanovisko technického dozoru stavby: - viz samostatné stanovisko TDS	
Stanovisko projektanta stavby: - viz samostatné stanovisko projektanta	
Stanovisko energetického specialisty: - není vyžadováno	
Příloha: - Příloha č. 1 - Rozpočet ke Změnovému listu č. 4	

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 4.
Zhotovitel:	Technik Stav LTE s.r.o., Berlínská 1491/9, 102 00 Praha 10 - Hostivař	
Změnový list vystavil:		
Datum:	29.06.2020	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o provedení stavby tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny:</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Viz podrobný popis v Oznámení změny ze dne 29. 06. 2020.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 3 stran	Počet připojených listů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
41.915,67 Kč	144.352,15 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
102.436,48 Kč	7 týdnů tj. do 24. 08. 2020	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o provedení stavby a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum:	Datum:	

VÝKAZ VÝMĚR STAVEBNÍCH PRACÍ

Oprava bytu č. 18, 4.N.P., ul. Ruská 5622/20, Praha 10
Základní rozpočet a výkaz výměr

Datum: 09/2019

Práce	MJ	množ.	cena/mj	cena v Kč
1 boudni				
černý výčlepní hrozdí sprchovacích	soub.	1,00	150,00	150,00
demontáž umyvadel dřaž	soub.	1,00	117,00	117,00
černý výčlepní sprchovací laje ve baterii	soub.	1,00	150,00	150,00
demontáž (stěny) náložní podlahové vlny (PVC/akozerc)	m ²	15,87	122,00	1 936,14
dílní baterie náložní G 34, 1/2"	ks	0,00	94,00	0,00
černý výčlepní proudění ve baterii	ks	1,00	150,00	150,00
osazení a šroubení dřevěných bloků	ks	0,00	417,00	0,00
demontáž kvyčků dřevěných vzdušný ZTI	ks	0,00	117,00	0,00
bourání podlah keramických / betonových vč. podkladních vrstev	m ²	0,00	375,00	0,00
demontáž kuchylního aparátu	kpl	1,00	228,00	228,00
černý výčlepní obložení keramického vč. opravy	m ²	19,10	102,00	1 948,20
výborání obložení keramického	m ²	2,00	265,00	530,00
demontáž obložení keramického pláště vč. verstu	kpl	1,00	291,00	291,00
odstranění zámečnických a dřevěných výrobků vč. dřevěný zádok, zářehe spod	kpl	1,00	787,00	787,00
demontáž péc, žaluzi, nábytku, vytváření rozvodu plynu, mřížek, ochranný ap.	kpl	1,00	545,00	545,00
oloučení polkovaných emali vnitřních	m ²	45,00	87,00	3 915,00
obtříbení podlahových desek vlny emalí	m ²	30,00	36,00	1 080,00
zářivky zářivkových světelných na scz. zář.	kpl	1,00	290,00	290,00
demontáž dřevěných rozvaděčů ZTI a plynových	soub.	1,00	1 809,00	1 809,00
demontáž stávkového rozvodu přívodu do TZ	soub.	1,00	2 439,00	2 439,00
demontáž plynovodních (zářivky) vč. usazovacího vrtání	soub.	1,00	228,00	228,00
výborání stěny v sádkové zdi pro vložení plyn. izolace vč. instalace zářivky kpl	kpl	0,00	2 890,00	0,00
výborání stropního potrubí za šDK desek	m ²	20,37	245,00	4 990,65
výborání dřevěného stropu vč. trámů a schodišť	kpl	6,10	485,00	2 919,50
výborání šDK příčky rozměrů E, 100mm - kuchyní	m ²	0,23	139,00	32,47
vysazení rýh 1 x 3 cm (ZTI - mytka)	m	18,00	32,00	576,00
vysazení rýh 3 x 3 cm (oblož. v ZTI - mytka)	m	225,00	61,00	13 725,00
výborání stěny dř. zárubní v mlet.3	ks	1,00	821,00	821,00
demontáž dřevěných desek/ dřevěný (kuchyní)	m ²	19,00	359,00	6 821,00
šrouby ve zdi pro nové přípojení kotle	kpl	6,10	1 250,00	7 625,00
dílní péc s keramickým oblož. elektrického hřá	ks	1,00	348,00	348,00
demontáž keramického rozvaděče a šDK, UPC	kpl	1,00	800,00	800,00
výborání zárubní dřevě (650-650/2000 mm s oloučením na stědku (viz příloha)	ks	0,00	800,00	0,00
demontáž plynového potrubí (pov. kuch. linka)	m	8,00	430,00	3 440,00
demontáž obložení stěny (řez) vč. přípojovacího potrubí a uzav. kahaouti	kpl	0,00	324,00	0,00
výčlepní dřevěných dveří, dřevěných stlan a parapetů	kpl	1,00	1 102,00	1 102,00
demontáž kuchyň. linky vč. dřevu	kpl	1,00	400,00	400,00
osazení dveří 650-650/2000 mm s oloučením na stědku	ks	1,00	848,00	848,00
demontáž plynovodního potrubí vč. podlahy	m ²	36,40	281,00	10 236,40
výborání zádoků nesených příchy 8. 150mm vč. střešnické zaplštění	m ²	0,00	139,00	0,00
obložení keramického osídli	m ²	0,00	795,00	0,00
demontáž španělské	ks	0,00	250,00	0,00
demontáž žaluzií	ks	0,00	250,00	0,00
rubní vlnostěrnická deska juki do 50 m	m ³	7,00	1 200,00	8 400,00
nádržní suti s vyzoubraných hmot, odvoz na skládku vč. poplatku (celkem)	kant.	3,00	4 000,00	12 000,00
				99 114,37
2 stěny a příčky				
podhled z ŠDK do oceľ, keramikce (zastřepení)	m ²	4,50	649,00	2 920,50
příčka ŠDK do oceľ, keramikce 100 mm	m ²	0,00	749,00	0,00
izolace vnitřního otvoru + dodávka a montáž mřížek	kpl	0,00	847,00	0,00
obložení vlny	kpl	0,00	1 809,00	0,00
dodávka a osazení keramických dřevě. ZTI	ks	2,00	300,00	600,00
zárubní vnitřního otvoru po demont. lapačků v obv. zdi	ks	2,00	800,00	1 600,00
zárubní stoupačkové potrubí - 2x	kpl	2,00	800,00	1 600,00
zárubní rýh na zdi pro dřev. zárubni	m ²	3,00	317,00	951,00
zářiv. - keramický POROTHERM E. zádok	m ²	0,00	917,00	0,00
řez v ZTI 100 x 150 mm - zaplštění rozvodu vlny, plyn. keramikce do kuchyní	ks	0,00	61,00	0,00
zárubní oceľ/zárubní vč. dodávky	ks	0,00	1 188,00	0,00
zárubní oceľ/zárubní propojovacích dveří vč. dodávky	ks	0,00	2 844,00	0,00
zárubní dřevěný otvor E. 10 cm YTONU	m ²	0,00	505,00	0,00
zárubní keramický hřádek	m ²	0,00	344,00	0,00
				7 271,04
3 opravy povrchů vnitřní a venkovní				
oprava vápenných emalů stropů 2-3mm	m ²	20,00	278,00	5 560,00
oprava vápenných emalů stěn 2-3mm	m ²	45,00	238,00	10 710,00
oprava vnitřních stěn a stropů plastizovaným vč. penivací	m ²	307,50	122,00	37 525,50
zárubní emal u plynových lapačků, dveří	m ²	0,00	288,00	0,00
průvodič emal vnitřních stlan	m ²	45,00	278,00	12 510,00
průvodič emal vnitřních stlan jadrkových	m ²	0,00	190,00	0,00
výčlepní stlan, okna a vnitřních parapetů	ks	0,00	270,00	0,00
průvodič vnitřních emalů stropů po vyzoubraní příchy	m ²	0,00	456,00	0,00
průvodič (oprava) venkovních emalů	m ²	2,00	400,00	800,00
výřň rýh šířky do 7 cm	m	18,00	30,00	540,00
výřň rýh šířky do 3 cm	m	225,00	64,00	14 400,00
				95 605,00
4 podlahy a podlahové konstrukce				
vyrovňovací sítěra pod dlažbu - nvelační pás	m ²	0,00	388,00	0,00
dod. + montáž desek OSB F+D E. 14-18 mm (kuchyní vč. průřezu 7%)	m ²	21,00	448,00	9 408,00
položení izot. tepelný AKOCH, nebo nářer hydroizolační materiál	m ²	0,00	162,00	0,00
vyrovňování podlahových vrstev potlažit náložovou hmotou	m ²	16,00	120,00	1 920,00
ks na mazání - desky	m ²	0,00	315,00	0,00
montáž desek OSB E. 18-24 mm F+D	m ²	0,00	647,00	0,00
dod. + montáž desek OSB E. 14-24 mm F+D (vč. průřezu 7%)	m ²	0,00	448,00	0,00
mřížky k vlněnému dřevu / přechod, šála LK, nad 100 cm	ks	2,00	415,00	830,00
dodávka+mřížky k vlněnému dřevu / přechod, šála LK, nad 100 cm	ks	4,00	350,00	1 400,00
				13 718,00
5 vnitřní kanalizace				
potrubí z plastu hrdlové D 110 *1,8, materiál HT	m	0,00	870,00	0,00
D+M tloušťka potrubí z plastu hrdlové D 110 *1,8, materiál HT	m	0,00	270,00	0,00
vysazení přípojnicích kónov. - 4x šála (DN50/4xš)	kpl	1,00	330,00	330,00
potrubí přípojovací PVC d 50 *1,8 vč. keramikce	m	8,00	281,00	2 248,00
vyvedení odpadní výtlačky d 50 mm	ks	1,00	299,00	299,00
vyvedení odpadní výtlačky d 110 *2,3	ks	0,00	281,00	0,00
zkouška závláhového potrubí šála	kpl	1,00	347,00	347,00
přípomocná práce	kpl	1,00	2 359,00	2 359,00
				8 764,00
6 vnitřní vodořod				
potrubí PP-R RCPN 20 dn 30x15	m	20,00	240,00	4 800,00
potrubí PP-R DN 20 dn 25	m	0,00	240,00	0,00
přísazení vodoměru v koupelně, apod.	kpl	0,00	550,00	0,00
montáž trubky ve stěně	m	20,00	49,00	980,00
nástěnka pre vlnit G34	ks	1,00	230,00	230,00
nástěnka pre kulov G17	ks	2,00	299,00	598,00
přípoj. elektrického kotle	kpl	1,00	3 000,00	3 000,00
armatura se dvěma zářivky	ks	2,00	289,00	578,00
nástěnka pre vylukový ventil G34	ks	0,00	229,00	0,00
D+M vlnit rohový 1/2"	ks	3,00	319,00	957,00
zkouška závláhového potrubí šála	kpl	1,00	559,00	559,00
přípomocná práce	kpl	1,00	890,00	890,00
trubka izolovaná 22-38mm, š. šála 8 mm	m	20,00	44,00	880,00
				14 472,00
7 vnitřní plynovod				
vyřizování prací na kuchylní aparátUPOV/okapní šála	kpl	1,00	1 990,00	1 990,00
D+M potrubí CU závláhový DN 15-25	kpl	1,00	278,00	278,00
mřížky plynovodních armatur Zvlukový G17	ks	1,00	389,00	389,00
mřížky kulového kohoutu G17, G34 vlnit dodávky	ks	1,00	420,00	420,00

ZMĚNOVÝ LIST Č. 4

CELKEM -41 915,67 Kč CELKEM 144 352,15 Kč

Běžné práce					Vícepráce				
řvoř	řevěř	řevěř	řevěř	řevěř	řvoř	řevěř	řevěř	řevěř	řevěř
0.01	730.31	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	
0.05	317.00	0.00	0.00	0.00	117.00	0.00	0.00	0.00	
0.09	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	
0.10	122.00	0.00	0.00	0.00	122.00	0.00	0.00	0.00	
0.17	94.00	0.00	0.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00	
0.20	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	
0.13	83.00	0.00	0.00	0.00	83.00	0.00	0.00	0.00	
0.28	117.00	0.00	0.00	0.00	117.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	375.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	228.00	0.00	0.00	0.00	228.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	102.00	0.00	0.00	0.00	102.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	265.00	0.00	0.00	0.00	265.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	291.00	0.00	0.00	0.00	291.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	787.00	0.00	0.00	0.00	787.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	545.00	0.00	0.00	0.00	545.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	87.00	0.00	0.00	0.00	87.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	290.00	0.00	0.00	0.00	290.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	1 809.00	0.00	0.00	0.00	1 809.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	2 439.00	0.00	0.00	0.00	2 439.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	228.00	0.00	0.00	0.00	228.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	2 890.00	0.00	0.00	0.00	2 890.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	245.00	0.00	0.00	0.00	245.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	499.00	0.00	0.00	0.00	499.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	529.00	0.00	0.00	0.00	529.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	61.00	0.00	0.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	821.00	0.00	0.00	0.00	821.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	359.00	0.00	0.00	0.00	359.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	1 250.00	0.00	0.00	0.00	1 250.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	348.00	0.00	0.00	0.00	348.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	430.00	0.00	0.00	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	324.00	0.00	0.00	0.00	324.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	1 102.00	0.00	0.00	0.00	1 102.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	848.00	0.00	0.00	0.00	848.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	281.00	0.00	0.00	0.00	281.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	139.00	0.00	0.00	0.00	139.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	795.00	0.00	0.00	0.00	795.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	1 200.00	0.00	0.00	0.00	1 200.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	4 000.00	0.00	0.00	0.00	4 000.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	4 000.00	0.00	0.00	0.00	4 000.00	0.00	0.00	0.00	
									3 630.44
0.01	649.00	0.00	0.00	0.00	649.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	749.00	0.00	0.00	0.00	749.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	847.00	0.00	0.00	0.00	847.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	1 8								




MILIJŇOVÉ CELKY

Main pricing table with columns: Práce, MJ, množ., cena/něj, cena v Kč. Includes sections 8 (zářivocevní předměty), 9 (konstrukce truhlářské), 10 (konstrukce zámečnická), 11 (lázeň a střešní výtahy), 12 (podlahy z dlažeb), 13 (podlahy výškové a povlakové), 14 (obklady keramická), 15 (nátery).

Summary tables for 'Měněpráce' and 'Vícpráce' with columns: množ., cena/něj, cena v Kč. Contains numerical values for various work items.

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 05 2020	
Zhotovitel:	Technik Stav LTE s.r.o.		
Investor:	ÚMČ Praha 10	Datum: 29.06.2020	
Název akce: „Oprava bytů v BD Ruská 562/20 a Francouzská 462/62, Praha 10“			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:	Rozpočet ke Změnovému listu č. 5 (3 strany)		
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	Smlouva o provedení stavby č. 2019/OMP/1730 ze dne		
na jinou část smlouvy:	23.12.2019		
Počet připojených listů specifikací :			
Předmět změny:			
1) Předmětem změny je odpočet prací - méněpráce za neprovedené stavební úpravy v bytě č. 22 v BD Ruská 562/20 a vícepráce za provedení stavebních úprav v této BJ č. 22.			
Popis a zdůvodnění změny:			
Jedná se o odpočet prací, které nebyly provedeny z důvodu zvolení jiných postupů nebo technologií. Hlavní méněprací jsou neprováděné truhlářské, zámečnické, natěračské práce na vnějších oknech a balkonových sestavách. Z rozhodnutí objednatele byly tyto prvky vyměněny za nové vč. montáže jiným dodavatelem objednatele.			
Vícepráce se týkají :			
<ul style="list-style-type: none"> - změnou typu bojleru na úzký (kvůli prostorové náročnosti původního typu) - oprav a repasí dveří interiérových; dveře jsou v mnohem horším stavu, než-li uvažoval projekt, čímž bylo nutné je repasovat a opravit spolu se zasklením dveří, spasovat je na stávající obložkovou zárubeň a vyměnit zámkové a vložky dveří - výrobou, dodávkou a montáží nových vstupních dvoukřídlých dveří 230 x 125 cm, které jsou neopravitelné; dveře budou replikou původních vstupních dveří a budou mít veškeré atributy (doplňky) jako dveře původní, včetně typu kování, které odpovídá bezpečnostní třídě 3, barva kování matný broušený bronz - ostatní doplňky jako jsou jmenovky a štítky, případně kukátka byly vybrány také v odpovídajícím odstínu matný broušený bronz - barevnost nových vstupních dveří bude odpovídat požadavkům NPÚ, tedy bude povrchová úprava vyfládrována v odstínu tmavý ořech - při provádění elektroinstalačních prací bylo zjištěno, že je nutné rozvodné skříň nejprve demontovat, následně vyčistit, nově vydrátovat a vyzbrojit poté rozvodnou skříň znovu namontovat na místo určení a vyzbrojit stykači, jističi a chráničem; u rozvodů STA by mělo být dodávkou stavby i dodání přístroje - domácího telefonu, který byl oživen a spárován na venkovní tablo 			
méněpráce - v bytě č. 22, Ruská 562/20 : - 19 883,74 Kč bez DPH			
vícepráce - u bytové jednotky č. 22, Ruská 562/20 : 160.007,82 Kč bez DPH			
Změna celkem: vícepráce 140.124,08 Kč bez DPH			
Provedení této změny má vliv na konečný termín dokončení prací. Rozsahem stavebních úprav v BJ č. 22 dojde k prodloužení termínu dokončení o 8 týdnů.			

Počet připojených listů specifikací:	Rozpočet ke Změnovému listu č. 5 (3 strany)
Oznámení vydává: Technik Stav LTE s.r.o. Berlinská 1491/9 102 00 Praha 10 - Hostivař	
Stanovisko technického dozoru stavby: - viz samostatné stanovisko TDS	
Stanovisko projektanta stavby: - viz samostatné stanovisko projektanta	
Stanovisko energetického specialisty: - není vyžadováno	
Příloha: - Příloha č. 1 - Rozpočet ke Změnovému listu č. 5	

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 5.
Zhotovitel:	Technik Stav LTE s.r.o., Berlínská 1491/9, 102 00 Praha 10 - Hostivař	
Změnový list vystavil:		
Datum:	29.06.2020	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o provedení stavby tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny:</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Viz podrobný popis v Oznámení změny ze dne 29. 06. 2020.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 3 strany	Počet připojených listů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
- 19.883,74 Kč	160.007,82 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
140.124,08 Kč	8 týdnů tj. do 30.08. 2020	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o provedení stavby a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum:	Datum:	

VÝKAZ VÝMĚR STAVEBNÍCH PRACÍ

Opava bytu E. 22, S.J.P., ul. Ruská 582/20, Praha 10
 Základní rozpočet a výkaz výměr

Datum: 09/2019

SMLOUVNÍ CENA

Práce	MJ	množ.	cena/mj	cena v Kč
1 bourání				
chem. vyčistění stěnů spřáhlových	soob.	0,00	150,00	0,00
démontáž umyvadel, dřázu	soob.	0,00	117,00	0,00
chem. vyčistění vany vč. baterie	soob.	0,00	150,00	0,00
démontáž (střísní) náhradní podlahové vrstvy (PVC/haberec)	m2	18,00	122,00	2 196,00
odstr. baterie náhradní G 3/4", 1/2"	ks	0,00	84,00	0,00
démontáž umyvadel	ks	0,00	150,00	0,00
ostržení a zavržení dřevních hřebů	ks	7,00	53,00	371,00
démontáž tvrdých svislých pro odvětrání ZTI	ks	0,00	117,00	0,00
bourání podlah keramických vč. podlahových vrstev	m2	0,50	375,00	1 875,00
démontáž a odvození kuchyňského aparátu	kpl	1,00	229,00	229,00
vybourání okenního keramického	m2	25,00	162,00	2 050,00
vybourání vlnitých potrubí	kpl	1,00	265,00	265,00
démontáž stopného plynného tělesa vč. ventilu	kpl	2,00	391,00	782,00
odstránění zámekových vrátek vč. držáků záclon, antén, zálož. ap.	kpl	1,00	767,00	767,00
démontáž podl. zábr. nábytku, vyčištění starých rozvodů, mlžák, ochranný ap.	kpl	1,00	645,00	645,00
odstránění podlahových omítek vnitřních	m2	25,00	87,00	2 175,00
odstránění podlahových stěnových vrstev omítek	m2	25,00	56,00	1 400,00
démontáž zářivkových přístrojů	ks	0,00	280,00	0,00
démontáž stávajících rozvodů ZTI v koupelně	soob.	0,00	1 800,00	0,00
démontáž a vybourání stěnových rozvodů plynu v bytové jednotce	soob.	1,00	2 439,00	2 439,00
démontáž zářivkových (osvětl., POU) vč. uzávěrných ventilů	soob.	0,00	229,00	0,00
vybourání oknu v koupelně pro odvětr. par do vlnitku	m2	0,50	375,00	1 875,00
vybourání stopného potrubí a mlžák	m2	3,00	295,00	885,00
vybourání přístrojů podlahových DVT na hrubou podlahu	m2	0,50	488,00	0,00
vybourání plynů nenasaz. II. 100mm - WC/koupeleň	m2	0,50	639,00	0,00
vložení rýh 7 x 7 cm (ZTI - mytka)	rs	8,00	87,00	728,00
vložení rýh 3 x 3 cm (obrána + ZTI - mytka)	m	143,00	61,00	8 723,00
vložení tělesa pro osazení stopného	ks	0,00	371,00	0,00
démontáž dřevěných dveří	m2	41,00	355,00	14 555,00
úprava oknu v obvodové zdi pro nové plynné těleso	kpl	2,00	225,00	450,00
vybourání oknu v obvodové zdi pro výhled plynné těleso vč. instalace záclon kpl	kpl	0,50	3 120,00	0,00
odstr. práhu z tvrdého dřeva, přechodových láž	ks	3,00	345,00	1 035,00
démontáž telefonního rozvodu v STAUJPC	kpl	1,00	800,00	800,00
vybourání dvíř. zártní dvíř. 650-800/2000 mm a uložení na skládku	ks	0,00	800,00	0,00
démontáž pracovní	ks	2,00	430,00	860,00
vybourání kapes pro zártní EOV na chem. kovu	ks	1,00	324,00	324,00
démontáž stopného potrubí z desek SDK	m2	0,60	373,00	0,00
vyčistění okenních dvíř. balkonových dveří špičatých oken a parapetů	ks	0,00	400,00	2 400,00
démontáž kuchyn. trny vč. dřázu	kpl	0,00	245,00	0,00
ostržení dřev. 650-800/2000 mm a uložení na skládku	ks	0,00	281,00	0,00
démontáž dř. podl. nábytku	kpl	0,50	739,00	0,00
vybourání zártní nenasaz. masivových plynů II. 150mm vč. stl.zářáblání	m2	0,00	785,00	0,00
odstr. elektroinstalace vnitřní osvětlovacích těles	soob.	1,00	4 009,00	4 009,00
odstránění keramického sošku	m6	0,00	100,00	0,00
střísní papírových těl. ps. stln bytu	m2	0,00	45,00	0,00
vybourání podlahy akrylné v kuchyni	kpl	0,00	454,00	0,00
ruční vrtací ověření dopravní šutl do 60 m	m3	4,00	1 280,00	6 320,00
nákladní láž a vybourání hrst. oknu na skládku vč. poplešu	kont.	2,00	4 000,00	8 000,00
celkem				63 182,00
2 střešní a přístřeší				
podhled z SDK do ocel. konstrukce (zastropení)	m2	0,00	443,00	0,00
přílož SDK do ocel. konstrukce L80 mm	m2	0,00	749,00	0,00
zářní vlnitého okru + dodávka a montáž mlžák	kpl	1,00	647,00	647,00
obrázní sprch. vaničky	kpl	1,00	1 955,00	1 955,00
dodávka a osazení kontrolních dvířek ZTI	ks	2,00	388,00	776,00
dodávka a osazení (zářní) odvětrávacích potrubí lapadel vč. osazení mlžky	ks	2,00	355,00	710,00
provedení hydroizolačního náteru v koupelně - na stěny	m2	0,00	160,00	1 440,00
zářní vlnitých průduchů	ks	1,00	719,00	719,00
zář. - hrálíka POROTHERM II. 20cm	m2	3,20	837,00	2 678,40
zář. nenasaz. z YTONG II. 15cm	m2	0,00	0,00	0,00
zářní ocel.zártní vč. dodávky	ks	0,00	1 189,00	0,00
zářní ocel.zártní propustních dveří vč. dodávky	ks	0,00	2 844,00	0,00
vložení plynů II. 100 cm YTONG do koupelny	m2	1,50	506,00	759,00
zářní okenních hřebů	m2	2,00	344,00	688,00
celkem				19 281,00
3 úpravy povrchů vnitřní a venkovní				
oprava vřepných omítek šířky 2-3mm	m2	13,00	278,00	3 614,00
oprava vřepných dřevěných omítek šířky 3-3mm	m2	15,00	235,00	3 525,00
úprava vnitřních stěn a stropů přechodovými vč. perletrice	m2	225,00	122,00	27 450,00
zářní omítky v nové osazených lapidel	m2	2,00	284,00	568,00
provedení omítek vnitřních stěn	m2	20,00	258,00	5 160,00
provedení omítek vnitřních stěn jednovrstvých	m2	6,00	178,00	1 068,00
zář. - hrálíka YTONG II. 50mm nenasaz. (podokenní stěny)	m2	0,00	335,00	0,00
1" H kápl. izolace Systém KPS II. 50mm - parapety	m2	0,00	448,00	0,00
provedení vnitřní omítky sádky na vybourání plynů	m2	0,00	158,00	0,00
provedení (oprav.) venkovních omítek	m2	2,00	408,00	816,00
vypř. rýh šířky do 7 cm	m	8,00	90,00	720,00
vypř. rýh šířky do 3 cm	m	143,00	68,00	9 724,00
celkem				62 142,00
4 podlahy a podlahové konstrukce				
vyrovnavací síťka pod dlažbu - nivelační potěr	m2	11,50	388,00	4 462,00
dod. + montáž desek OSB P+D II. 14-18 mm (kuchyni + pokoj)	m2	41,00	448,00	18 388,00
potěr sil. us. tepelný AKROK, nebo náter hydroizolačním materiálem	m2	4,00	167,00	668,00
vyrovnavací podlahových vrstev podlahy	m2	0,00	128,00	0,00
Ba mazanice - doplnění	m2	11,50	313,00	3 599,50
montáž desek Cebo 18-24 mm P+D	m2	0,00	542,00	0,00
dod. + montáž desek OSB II. 14-22 mm P+D vč. prořezu 7%	m2	44,00	448,00	19 712,00
mlž. práhu z tvrdého dřeva / přechod. láž L.K.nad 100 cm	ks	0,00	415,00	0,00
dodávka+mlž. práhu z tvrdého dřeva / přechod. láž L.K.nad 100 cm	ks	3,00	358,00	1 074,00
celkem				47 653,50
5 vnitřní karnáláž				
potěr z písku hrálíka D 110 "1.3, materiál R1 vč.záclon	m	1,00	570,00	570,00
D-11 kápl. potěr H1 z písku hrálíka F 110 "1.3, materiál R1	m	0,00	279,00	0,00
vyzvedení připojovacích hrálíků - 4x izolace (DN50/45x1 + DN110/10x1)	kpl	1,00	339,00	339,00
potěr připojovací PVC d 60 "1.3 vč. hrálíků	m	0,00	281,00	2 248,00
vyzvedení odpádní výusky d 60 mm	ks	3,00	299,00	897,00
vyzvedení odpádní výusky d 110 "2.3	ks	1,00	281,00	281,00
zkontrola těsnosti karnáláže	m	1,00	347,00	347,00
připomocní práce - přemístění karnáláž. a do bytu a do WC	kpl	1,00	2 559,00	2 559,00
celkem				7 341,00
6 vnitřní vodové				
potěr PPR 80 PN 20, DN 20/15	m	22,00	244,00	5 368,00
potěr PPR 100 PN 20, DN 25	m	0,00	246,00	0,00
přesazení vodokomů v koupelně, apod.	ks	0,00	429,00	0,00
montáž izolace ve stěně	m	22,00	499,00	1 078,00
nástělnka pro ventil G3/4	ks	0,00	230,00	0,00
nástělnka pro baterie G1/2	ks	2,00	299,00	598,00
dodávka + montáž a připojení bezzávadného zásobníku AEG Plus 10 OKO	kpl	0,00	3 060,00	0,00
umístění do drážky zář. apod.	ks	0,00	299,00	0,00
nástělnka pro výtlačný ventil G3/4	ks	0,00	229,00	0,00
D-11 ventil rovnový 1/2"	ks	5,00	319,00	1 595,00
zkontrola zvláštního potrubí šálem	kpl	1,00	559,00	559,00
připomocní práce - přeprava potrubí, uložení do bytu a do WC	kpl	1,00	890,00	890,00

ZMĚNOVÝ LIST Č. 5

CELKEM -19 883,74 Kč **CELKEM 160 007,82 Kč**

Méněpráce			Vícepráce		
množ.	cena/mj	cena v Kč	množ.	cena/mj	cena v Kč
0,00	150,00	0,00	0,50	150,00	0,00
0,00	117,00	0,00	0,00	117,00	0,00
0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
0,00	122,00	0,00	0,00	122,00	0,00
0,00	84,00	0,00	0,00	84,00	0,00
0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
0,00	53,00	0,00	0,00	53,00	0,00
0,00	117,00	0,00	0,00	117,00	0,00
0,00	375,00	0,00	0,00	375,00	0,00
0,00	229,00	0,00	0,00	229,00	0,00
0,00	162,00	0,00	0,00	162,00	0,00
0,00	265,00	0,00	0,00	265,00	0,00
0,00	391,00	0,00	0,00	391,00	0,00
0,00	767,00	0,00	0,00	767,00	0,00
0,00	645,00	0,00	0,00	645,00	0,00
0,00	87,00	0,00	0,00	87,00	0,00
0,00	56,00	0,00	0,00	56,00	0,00
0,00	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00
0,00	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00
0,00	2 439,00	0,00	0,00	2 439,00	0,00
0,00	229,00	0,00	0,00	229,00	0,00
0,00	375,00	0,00	0,00	375,00	0,00
0,00	295,00	0,00	0,00	295,00	0,00
0,00	488,00	0,00	0,00	488,00	0,00
0,00	639,00	0,00	0,00	639,00	0,00
0,00	87,00	0,00	0,00	87,00	0,00
0,00	61,00	0,00	0,00	61,00	0,00
0,00	371,00	0,00	0,00	371,00	0,00
0,00	355,00	0,00	0,00	355,00	0,00
0,00	430,00	0,00	0,00	430,00	0,00
0,00	324,00	0,00	0,00	324,00	0,00
0,00	373,00	0,00	0,00	373,00	0,00
0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
0,00	245,00	0,00	0,00	245,00	0,00
0,00	281,00	0,00	0,00	281,00	0,00
0,00	739,00	0,00	0,00	739,00	0,00
0,00	719,00	0,00	0,00	719,00	0,00
0,00	837,00	0,00	0,00	837,00	0,00
0,00	1 189,00	0,00	0,00	1 189,00	0,00
0,00	2 844,00	0,00	0,00	2 844,00	0,00
0,00	506,00	0,00	0,00	506,00	0,00
0,00	344,00	0,00	0,00	344,00	0,00
0,00	443,00	0,00	0,00	443,00	0,00
0,00	749,00	0,00	0,00	749,00	0,00
0,00	647,00	0,00	0,00	647,00	0,00
0,00	1 955,00	0,00	0,00	1 955,00	0,00
0,00	388,00	0,00	0,00	388,00	0,00
0,00	355,00	0,00	0,00	355,00	0,00
0,00	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00
0,00	719,00	0,00	0,00	719,00	0,00
0,00	317,00	0,00	0,00	317,00	0,00
0,00	837,00	0,00	0,00	837,00	0,00
0,00	1 189,00	0,00	0,00	1 189,00	0,00
0,00	2				

SAMUVNÍ CENA				
Práce	MJ	množ.	cena/mj	cena v Kč
rubice točivná 22-28mm, š. stěny 3 mm celkem	m	22,00	44,00	968,00
7				11 984,00
7 vnitřní plynovod				
výřezání profilů na kuchyňský sporák/POV/okapná římsa	kg	3,00	1 800,00	5 400,00
úprava potrubí CU spojovací DN 15-25	kg	0,00	279,00	0,00
mříž plynových armatur 2 závěsy G1/2	ks	3,00	288,00	1 187,50
dotlačka a mříž kulového kohoutu G1/2, IK15	ks	3,00	420,00	1 260,00
dotlačka a montáž plynospojovací Kerma BETA 4 Mechat	ks	1,00	11 550,00	11 550,00
dotlačka a montáž plynospojovací Kerma BETA 3 Mechat	ks	1,00	10 550,00	10 550,00
revize rozvodu a plynových spotřebičů dle Výňatky ČSNP E, 60/1976 B5.	kg	1,00	2 950,00	2 950,00
D-M plynovodního rozvodu Cu 22x1 vč. šlínek dle TZ 180	m	11,00	140,00	1 540,00
D-M plynovodního rozvodu Cu 15x1 vč. šlínek dle TZ 77	m	13,00	105,00	1 365,00
D-M plynovodního rozvodu Cu 22x1 vč. šlínek dle TZ 170	m	6,00	298,00	1 772,00
proburání nosné zdi a osazení osolové částičky	m	2,00	1000,00	2 000,00
uzavření etapovací vodní + kontrola všech nájemníků	hod	0,00	254,00	0,00
celkem				48 112,00
8 instalační práce				
mříž kotelových mis	ks	1,00	455,00	455,00
osazení vany osolové smaltované dle TZ a podlažní	ks	0,00	1 200,00	0,00
montáž umyvadel na šířku do zářiv vč. zářiv	ks	1,00	666,00	666,00
osazení a nastavení osolové vanody sprchovací	ks	1,00	745,00	745,00
vnitřní uzavírací rohový T2	ks	0,00	277,50	1 065,00
vnitřní SAM pračky G1/2	ks	1,00	260,00	260,00
vnitřní dvojitý pro myčku G1/2	ks	1,00	368,00	368,00
montáž batérie umyvadel, a dle nové stolníkově	ks	1,00	299,00	299,00
montáž batérie sprchové se sprchovací hlavici	ks	1,00	788,00	788,00
montáž výstředňové vaničky (střísná voda)	ks	0,00	230,00	0,00
zářivka sprchová, shromážd	ks	1,00	9 000,00	9 000,00
zářivka sprchová HL 405 pro myčku	ks	1,00	300,00	300,00
zářivka sprchová HL 405	ks	1,00	355,00	355,00
zářivka umyvadel HL 123	ks	1,00	280,00	280,00
D-M a připojení vodotěsné batérie pro beztlakový zásobník AEG Hux 10	ks	0,00	1 600,00	0,00
batérie sprchové se sprchovací hlavici	ks	1,00	1 700,00	1 700,00
batérie umyvadelové stojánkové	ks	1,00	1 547,00	1 547,00
EOV s osazením 100 litr, typ pračky URPE, 100 užit.	ks	1,00	6 788,00	6 788,00
batérie kontrol pro EOV 100 litr	ks	0,00	223,00	0,00
vanička k-teny plast šleřcová 800/800	ks	1,00	2 400,00	2 400,00
Umyvadlo dle čísel	ks	1,00	1 077,00	1 077,00
Umyvadlo malá dle čísel	ks	0,00	847,00	0,00
ocelová kotelová pánev dle čísel	ks	1,00	463,00	463,00
mříž mísa KOKIL vč. mřížový a široký	ks	1,00	4 788,00	4 788,00
dvojitý mlýnský, šířky spod.	ks	1,00	815,00	815,00
přípojná práce	kg	1,00	850,00	850,00
celkem				34 025,00
9 konstrukce truhlářská				
oprava okna parapetu / balkonových dveří	ks	3,00	542,00	1 626,00
oprava malých okan vnitřních vč. výměny polob.	ks	1,00	390,00	390,00
přeláčení podlažních okenních sítí v D-M	m ²	2,90	299,90	869,00
oprava omezení přízemních prostor	kg	1,00	355,00	355,00
montáž nového křesadlového sedáku (dveř sáto půdních)	kg	1,00	4 700,00	4 700,00
oprava dveří 600-800/1870 plyních 1x2 prostředních vnitřních	kg	0,00	880,00	0,00
oprava dveří 1250/2100 z 1/2 prostředních vnitřních	kg	1,00	1 320,00	1 320,00
dotlačka a osazení dveří 600-700/1870 plyních vnitřních	kg	1,00	1 839,00	1 839,00
dotlačka a osazení dveří dvojitých 1250/1976	kg	0,00	7 165,00	0,00
dotlačka a osazení dveří prostředních z 3/2 rozm. 800/2000	kg	0,00	1 639,50	0,00
dotlačka a osazení dveří prostředních z 3/2 rozm. 800/2000	kg	0,00	2 985,00	0,00
dotlačka a osazení dveří vchod, a požadovní: EREW 30 D/rozm. 800/2000	ks	0,00	5 325,00	0,00
celkem				16 637,00
10 konstrukce zámečnická				
zámečnická oprava kování dveří vstupních	kg	1,00	1 004,00	1 004,00
kontrola, seřízení a drobné úpravy třídního/okapného okna	kg	2,00	344,00	688,00
mříž stavebního zářivky vč. dotlačky	kg	3,00	1 344,00	4 032,00
šlák a dotlačka a mřížová sítka dveří vč. dotlačky	kg	5,00	1 084,00	5 420,00
D-M zámečnický zářivky	kg	0,00	700,00	0,00
kontrola a oprava sířevy u dveří vstupních	ks	1,00	300,00	300,00
výměna osolové petlice/zámků ve státní	ks	1,00	529,00	529,00
celkem				11 672,00
11 lešení a střešní výšaty				
prostřední lešení lešitá pomocná, výška do 1/2 m (D-M)	m ²	25,00	159,00	3 975,00
celkem				3 975,00
12 podlahy a dlažby				
výtahový podlah keramických dlaždiček chem. přípravy	m ²	0,00	220,00	0,00
montáž podlah keramických	m ²	11,30	499,00	4 703,30
obklad sádku v do 100 mm	m	13,50	89,80	1 202,10
obklad sádku 200/100	m	0,00	189,00	0,00
oprava dřevěných (převážně)	m ²	0,00	69,00	0,00
oprava + sjednocení dlažeb	m	0,00	89,00	0,00
příprava za střešní v omezeném prostoru	m ²	11,90	319,00	3 796,10
příprava za střešní vedlejšího hmož. plošné	m ²	7,50	29,90	2 197,50
dlažba keramická - střešní vč. tmale	m ²	13,00	329,00	4 277,00
celkem				16 733,00
13 podlahy výškové a povlakové				
dláždičky dřevěných D8 B1,3	m	0,00	13,00	0,00
ocelopáně tmelel Fugabond	m ²	0,00	172,00	0,00
podlahy výškové do tmele 1, 21 mm - oprava dopřehánim	m ²	0,00	1 889,00	0,00
podlahy výškové do tmele 1, 21 mm	m ²	0,00	1 389,00	0,00
pokládání dřevěných (vč. potrubí)	m ²	0,00	118,00	0,00
sítka pod PVC žr	m ²	41,50	100,00	4 150,00
brázdění výškové podlahy žr vnitřní odvětví	m ²	0,00	210,00	0,00
výtahový podlahy laminátové, plovoucí	m ²	0,00	159,00	0,00
lak dřevěných podlah Bona Traffic 3z + žr přibrázdění	m ²	0,00	388,00	0,00
lepení povlakových podlah ž pátu PVC (Novolon Vire) vč. dotlačky	m ²	0,00	835,00	0,00
lepení povlakových podlah ž pátu PVC (Novolon Vire) vč. dotlačky	m ²	41,00	599,00	24 669,00
pokládání pasů křesadlových	m ²	0,00	189,00	0,00
nájemní pasů křesadlových	m ²	0,00	229,00	0,00
sřadění pasů podlahových PVC	m	18,00	59,00	1 062,00
lepení sádku PVC	m	38,00	77,00	2 926,00
celkem				33 134,00
14 obklady keramické				
vyrovnání podlažní malou jádrovou	m ²	16,50	101,00	1 666,50
oprava obkladů	kg	0,00	435,00	0,00
montáž dřevěných	kg	24,00	90,00	2 160,00
oprava obkladů stěn 15-20 x 15-20cm tmale vnitřní sprchovní	m ²	0,00	168,00	0,00
montáž obkladů stěn 15-20 x 15-20cm	m ²	16,00	415,00	6 640,00
hydroizolaci nádrž stěny hmož. s vyřazením na stěny - koupelna	m ²	8,00	489,00	3 912,00
příprava za křesadlových v omezeném prostoru	m ²	16,00	50,00	800,00
příprava za střešní vedlejšího hmož. plošné	m ²	6,00	60,00	360,00
obklad vnitřní keramický hmož.	m ²	18,00	333,00	5 994,00
celkem				31 242,00
15 nářadí				
příprava za odmaštění	m ²	0,00	25,00	0,00
odmaštění nářadí z osolových konzultací č.	m ²	0,00	80,00	0,00
nářadí olejový ocet, konzultací: Ironopol 1z + 2z vnitřní	m ²	0,00	130,00	0,00
nářadí polyuretanový ocet, konzultací: 1z + 2z vnitřní	m ²	0,00	245,00	0,00
nářadí syntetický ocet, konzultací: 1z + 2z vnitřní	m ²	0,00	310,00	0,00
nářadí křesadlových střešní 1z + 2z vnitřní	m ²	0,00	255,00	0,00
nářadí syntetický potrubí žr	m ²	2,30	870,00	1 991,50

Měněpráce		Vícepráce	
množ.	části v Kč	množ.	části v Kč
0,00	44,00	0,00	44,00
0,00	968,00	0,00	968,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1 800,00	0,00	1 800,00
0,00	279,00	0,00	279,00
0,00	388,00	0,00	388,00
0,00	420,00	0,00	420,00
0,00	11 550,00	0,00	11 550,00
0,00	10 550,00	0,00	10 550,00
0,00	2 950,00	0,00	2 950,00
0,00	140,00	0,00	140,00
0,00	105,00	0,00	105,00
0,00	298,00	0,00	298,00
0,00	1000,00	0,00	1000,00
0,00	254,00	0,00	254,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	455,00	0,00	455,00
0,00	1 200,00	0,00	1 200,00
0,00	666,00	0,00	666,00
0,00	745,00	0,00	745,00
0,00	277,50	0,00	277,50
0,00	260,00	0,00	260,00
0,00	368,00	0,00	368,00
0,00	299,00	0,00	299,00
0,00	788,00	0,00	788,00
0,00	230,00	0,00	230,00
0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
0,00	300,00	0,00	300,00
0,00	355,00	0,00	355,00
0,00	280,00	0,00	280,00
0,00	1 600,00	0,00	1 600,00
0,00	1 700,00	0,00	1 700,00
0,00	1 547,00	0,00	1 547,00
0,00	6 788,00	0,00	6 788,00
0,00	223,00	0,00	223,00
0,00	2 400,00	0,00	2 400,00
0,00	1 077,00	0,00	1 077,00
0,00	847,00	0,00	847,00
0,00	463,00	0,00	463,00
0,00	4 788,00	0,00	4 788,00
0,00	815,00	0,00	815,00
0,00	850,00	0,00	850,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	34 025,00	0,00	34 025,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	542,00	0,00	542,00
0,00	390,00	0,00	390,00
0,00	299,90	0,00	299,90
0,00	355,00	0,00	355,00
0,00	4 700,00	0,00	4 700,00
0,00	880,00	0,00	880,00
0,00	1 320,00	0,00	1 320,00
0,00	1 839,00	0,00	1 839,00
0,00	7 165,00	0,00	7 165,00
0,00	1 639,50	0,00	1 639,50
0,00	2 985,00	0,00	2 985,00
0,00	5 325,00	0,00	5 325,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1 004,00	0,00	1 004,00
0,00	344,00	0,00	344,00
0,00	1 344,00	0,00	1 344,00
0,00	1 084,00	0,00	1 084,00
0,00	700,00	0,00	700,00
0,00	300,00	0,00	300,00
0,00	529,00	0,00	529,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	159,00	0,00	159,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	220,00	0,00	220,00
0,00	499,00	0,00	499,00
0,00	89,80	0,00	89,80
0,00	189,00	0,00	189,00
0,00	69,00	0,00	69,00
0,00	89,00	0,00	89,00
0,00	319,00	0,00	319,00
0,00	29,90	0,00	29,90
0,00			

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 06 2020	
Zhotovitel:	Technik Stav LTE s.r.o.		
Investor:	ÚMČ Praha 10	Datum: 29.06.2020	
Název akce: „Oprava bytů v BD Ruská 562/20 a Francouzská 462/62, Praha 10“			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:	Rozpočet ke Změnovému listu č. 6 (3 strany)		
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	Smlouva o provedení stavby č. 2019/OMP/1730 ze dne 23.12.2019		
na jinou část smlouvy:	23.12.2019		
Počet připojených listů specifikací :			
Předmět změny:			
1) Předmětem změny je odpočet prací - méněpráce za neprovedené stavební úpravy v bytě č. 25 v BD Ruská 562/20 a vícepráce za provedení stavebních úprav v této BJ č. 25.			
Popis a zdůvodnění změny:			
Jedná se o odpočet prací, které nebyly provedeny z důvodu zvolení jiných postupů nebo technologií. Hlavní méněprací jsou neprováděné truhlářské, zámečnické, natěračské práce na vnějších oknech a balkonových sestavách. Z rozhodnutí objednatele byly tyto prvky vyměněny za nové vč. montáže jiným dodavatelem objednatele.			
Vícepráce se týkají :			
<ul style="list-style-type: none"> - oprav a repasí dveří interiérových; dveře jsou v mnohem horším stavu, než-li uvažoval projekt, čímž bylo nutné je repasovat a opravit spolu se zasklením dveří, spasovat je na stávající obložkovou zárubeň a vyměnit zámkové a vložky dveří - repasí původních vstupních dveří a budou mít veškeré atributy (doplňky) jako dveře původní, včetně typu kování, které odpovídá bezpečnostní třídě 3, barva kování matný broušený bronz - ostatní doplňky jako jsou jmenovky a štítky, případně kukátka byly vybrány také v odpovídajícím odstínu matný broušený bronz - barevnost vstupních dveří bude odpovídat požadavkům NPÚ, tedy bude povrchová úprava vyfládrována v odstínu tmavý ořech - při provádění elektroinstalačních prací bylo zjištěno, že je nutné rozvodné skříň nejprve demontovat, následně vyčistit, nově vydrátovat a vyzbrojit poté rozvodnou skříň znovu namontovat na místo určení a vyzbrojit stykači, jističi a chráničem; u rozvodů STA by mělo být dodávkou stavby i dodání přístroje - domácího telefonu, který byl oživen a spárován na venkovní tablo 			
méněpráce - v bytě č. 25, Ruská 562/20 : - 34 066,99 Kč bez DPH			
vícepráce - u bytové jednotky č. 25, Ruská 562/20 : 45.302,21 Kč bez DPH			
Změna celkem: vícepráce 11.235,22 Kč bez DPH			
Provedení této změny má vliv na konečný termín dokončení prací. Rozsahem stavebních úprav v BJ č. 25 dojde k prodloužení termínu dokončení o 3 týdny.			