

Termin prací 2.měsíce od podpisu smlouvy

HARMONOGRAM PRACÍ - Brno dolní nádraží - PO, SSZT oprava

p.č.:	práce	1.měsíc				2.měsíc			
		1 týden	2 týden	3 týden	4 týden	5 týden	6 týden	7 týden	8 týden
1	Předání stavby, Přípravné práce a zařízení staveniště								
2	Bourací práce 2NP, 1NP								
3	SDK, nové obklady a dlažba								
4	Soc. zařízení , finální úprava povrchu								
5	Bourání podlah chodby								
6	Vytápění, vnitřní vodovod, osazování zárubní								
7	Nové podlahy								
8	Dokončovací práce, potažení vnitřních ploch štukem								
9	Vyčištění budov, odstranění zař.staveniště, venkovní úprava povrchu, předání stavby								

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 990333

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 8d6625a8-c041-4fe2-847b-1ab3155ba034

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika DVOŘÁKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 03.08.2020 08:23:00



1ad5bb82-6432-4437-ab04-2f332e3ef774