

DOHODA O ZMĚNĚ TERMÍNU PLNĚNÍ K OBJEDNÁVCE Č.133/2020/I/Pr

Objednatel:

Město Bílovec

Slezské náměstí 1

743 01 Bílovec

IČ 00297755, DIČ CZ00297755

Bank.spojení: [REDACTED]

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE :

NAŠE ZN.: MBC/18441/20/I/Pr 1198/2020

VYŘIZUJE: [REDACTED]

TEL: [REDACTED]

E-MAIL: [REDACTED]

Zhotovitel:

[REDACTED]

[REDACTED]

742 36 Jakubčovice nad Odrou

IČ 08970688

DATUM: 29.07.2020

Místo plnění: Bílovec, Bravinné, Výškovice, Lubojaty, Lhotka, Stará Ves

Objednatel a zhotovitel se dohodli na následující změně objednávky č.133/2020/I/Pr ze dne 19.5.2020, týkající se provedení revizí elektrických zařízení -- elektroinstalací, včetně vyhotovení revizních zpráv v objektech v majetku města Bílovec a provedení položkového rozpočtu na odstranění zjištěných revizních závad, takto:

Termín plnění se mění na 14.8.2020, a to z důvodu nepředpokládaného velkého rozsahu zjištěných závad a s tím spojené časové náročnosti na vypracování položkových rozpočtů.

Ostatní ujednání objednávky č.133/2020/I/Pr zůstávají beze změny.

Za objednatele:

[REDACTED]

Datum: 29 -07- 2020

Za zhotovitele:

[REDACTED]

Datum: 29 -07- 2020