

DODATEK č. 1/2020

Ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele 03PT-004273, č. smlouvy zhotovitele 58/2020
ze dne 11. 6. 2020
(I/53 Lechovice obchvat, oprava propustků)

ISPROFIN: 500 111 0007

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
zastoupený: ředitelem Závodu Brno
Šumavská 33, 602 00 Brno
IČ: 65993390
DIČ: CZ65993390

Zhotovitel: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Mlýnská 388/68, 602 00 Brno
zastoupený: členem představenstva
IČ: 253 17 628
DIČ: CZ25317628

Smluvní strany se dohodly na uzavření DODATKU č. 1/2020 ve znění:

V textu smlouvy se mění termín dokončení dle Smlouvy o dílo 03PT-004273 takto:

PŘÍLOHA

- původní znění:

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Doba pro dokončení	1.1.9	Do 31. 7.2020

- nové znění:

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Doba pro dokončení	1.1.9	Do 31. 8.2020

Zdůvodnění:

K této změně dochází z důvodu požadavku Zhotovitele při zjištění nepředpokládaných technických komplikací a z toho vyplývajících variací, zjištěných při stávající opravě jednak s ohledem na vyjádření budoucího majetkového správce a z důvodu souhlasu vlastníka sousedního pozemku s ohledem na možný zásah do tohoto pozemku.

Ostatní smluvní ujednání uvedená ve výše specifikované smlouvě zůstávají nezměněna.

Dodatek č. 1/2020 se stává nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. 03PT-004273 ze dne 11. 6. 2020 a je účinný dnem uveřejnění v registru smluv.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních a každá strana obdrží dva stejnopisy.

Za objednatele: 30 -07- 2020
V Brně dne

Za dodavatele:
V Brně dne 28.7.2020

ředitel Závodu Brno

člen představenstva