

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO
na provedení díla
„ZŠ Zeyerova – rekonstrukce silnoproudé elektroinstalace – etapa B“

Číslo dodatku zhotovitele:	Číslo dodatku objednatele:
----------------------------	----------------------------

uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

1. Objednatel: Základní škola Olomouc, Zeyerova 28, příspěvková organizace
Zeyerova 28/970
779 00 Olomouc
IČ: 47657162

Zastoupen:

- kontaktní osoba ve věcech smluvních

Mgr. Vladimíra Švecová, ředitelka školy

tel.: 703 140 331, svcov@zs-zeyerova.cz

- kontaktní osoby ve věcech technických:

Jaroslav Kučera, stavební technik, odbor školství MMOI

tel.: 703 140 331, jaroslav.kucera@olomouc.eu

mobil: 733 784 424

Bankovní spojení: Komerční banka

číslo výdajového účtu: 107 – 2630040217/0100

2. Zhotovitel: J|M Dynamic Project s.r.o.
Žárovice 110
798 03 Plumlov
IČ: 05292034

DIČ: CZ05292034

Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Brně, oddíl C

pod sp. zn. 94543

ID datové schránky: c4uze4r

Zastoupen:

- kontaktní osoba ve věcech smluvních:

Martin Smička, jednatel

tel.: 775 705 900, smicka@jmdynamic.cz

- stavbyvedoucí - osoba odpovědná za provádění díla, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb. dle požadované technické kvalifikace:

Martin Smička

tel.: 775 705 900, smicka@jmdynamic.cz

- kontaktní osoba ve věcech kvality (pracovník pro kontrolu a zajištění kvality):

Jan Piňos

tel.: 602 725 106, pinos@apo.cz

Bankovní spojení: Česká spořitelna

č. účtu: 4313512339/0800

Výše uvedená smlouva o dílo na realizaci akce „ZŠ Zeyerova – rekonstrukce silnoproudé elektroinstalace – etapa B“ ze dne 22. 6. 2020 (dále jen „smlouva o dílo“) se na základě dohody obou smluvních stran upravuje, jak je níže uvedeno.

II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o neprovedení některých prací požadovaných smlouvou (méněprací) a provedení dodatečných prací (víceprací) vyplývajících ze změn rozpočtu, které si smluvní strany před podpisem tohoto dodatku odsouhlasily v Rekapitulaci změn rozpočtu. Celkový objem víceprací a méněprací činí **123.459,00 Kč bez DPH, tj. 149.385,39 Kč včetně DPH.**

III. Znění dodatku

Čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo se mění následovně:

„Cena díla je smluvními stranami sjednána na základě výsledků zadávacího řízení ve výši **1.881.028,02 Kč bez DPH, tj. 2.276.043,90 Kč vč. zákonné sazby DPH platné v době uzavření této smlouvy.** Cena díla bude uváděna s přesností na 2 desetinná místa s matematickým zaokrouhlením na setiny.“

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.
5. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 Rekapitulace změn rozpočtu.

Podpisy a otisky razítek smluvních stran

V Olomouci, dne:

V Olomouci, dne:

Objednatel	Zhotovitel
..... Mgr. Vladimíra Švecová ředitelka Základní škola Olomouc, Zeyerova 28, p. o. Martin Smička jednatel J M Dynamic Project s.r.o.