

DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 6440-0003-2020-038

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6
IČ: 60162694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Za kterou jedná: Ing. Miroslav Flajtinger, vedoucí oddělení provozu Brno odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, oprávněný k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

Kontaktní osoba

za Agenturu hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM), oddělení provozu Brno:

- ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Flajtinger [redacted]

- ve věcech organizačních: [redacted]

za Provozní středisko 0623 Prostějov (PS 0623):

- ve věcech technických:

• [redacted]
• [redacted]
- koordinátor BOZP: [redacted]

E-mail: [redacted]

Datová schránka: hjyaavk

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem,
Oddělení provozu Brno
Svatoplukova 84, 662 10 Brno

dále také jen „objednatel“ na straně jedné

a

2. CANDELA, s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 4956

Sídlo: Čechova 797/53, 664 51 Šlapanice

IČ: 45476021

DIČ: CZ45476021

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 801449641/0100

Zastoupená: Tomáš Vychodil, jednatel

Kontaktní osoba: Tomáš Vychodil, jednatel

- ve věcech smluvních: Tomáš Vychodil, jednatel, [redacted]

- ve věcech technických [redacted]

tel.: [redacted]

Fax: [redacted]

E-mail: [redacted]

Datová schránka: pb7n47h

Adresa pro doručování: Čechova 797/53, 664 51 Šlapanice

dále také jen „zhotovitel“ na straně druhé

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají **dodatek č. 1** ke smlouvě o dílo č. 6440-0003-2020-038 ze dne 9. 4. 2020 uzavřené na plnění veřejné zakázky "**PS0623 – Oprava neprůhledného oplocení Letiště Prostějov**", systémové číslo NEN N006/20/V00001727 (dále jen „smlouva“).

Článek 1 Účel dodatku

Účelem dodatku je snížení rozsahu prací o méněpráce tvořící práce, činnosti a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu, které nejsou nutné k řádnému provedení díla a současně snížení ceny za dílo. Dále účelem dodatku jsou vícepráce tvořící práce, činnosti a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu, které jsou nutné k řádnému provedení díla a současně navýšení ceny za dílo.

Dále je předmětem dodatku č. 1 smlouvy prodloužení termínu pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí díla z důvodu zatopeného terénu a jeho nestability v úseku žb. opěrných zídek tzn. nezpůsobilosti k provádění díla o 14 pracovních dní.

Článek 2 Předmět dodatku

V čl. 2. Předmět smlouvy, odst. 2.1. se předmět smlouvy doplňuje o méněpráce a vícepráce.

Podrobná specifikace méněprací a víceprací je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek 3. Cena za dílo, odst. 3.1. a 3.2.. smlouvy se mění a nově zní takto:

3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, a to ve výši:

4 784 717,23 Kč bez DPH

(slovy: čtyřimilionysedmsetosmdesátčtyřitisícsedmsetsedmnáct korun českých dvacet tři haléřů).

3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 1 004 790,62 Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 5 789 507,85 Kč.

Původní cena za dílo dle smlouvy:

4 586 444,79 Kč bez DPH

Sazba DPH 21 % činí 963 153,21 Kč

5 549 598,00 Kč včetně DPH

Snížení ceny za dílo dle dodatku č. 1:

-6 417,00 Kč bez DPH

Sazba DPH 21 % činí -1 347,57 Kč

-7 764,57 Kč včetně DPH

Navýšení ceny za dílo dle dodatku č. 1:

204 689,60 Kč bez DPH

Sazba DPH 21 % činí 42 984,82 Kč

247 674,42 Kč včetně DPH

Celková cena za dílo dle dodatku č. 1:

198 272,60 Kč bez DPH

Sazba DPH 21 % činí 41 637,25 Kč

239 909,85 Kč včetně DPH

Článek 4. Čas a místo plnění odst. 4.3. smlouvy se mění a nově zní takto:

- 4.3.** Termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla: do **84** pracovních dní od předání a převzetí staveniště.
Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění na straně zhotovitele.

Článek 3 Závěrečná ustanovení

1. Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Tento dodatek č. 1 o 3 očíslovaných stranách je vyhotoven pouze v elektronické podobě a uložen v NEN.
3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před podpisem přečetly a stvrzují, že byl uzavřen po vzájemné shodě na jeho obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
4. Nedílnou součástí dodatku č. 1 je příloha:

Příloha č. 1: celkový položkový rozpočet stavby, méněpráce a vícepráce – počet listů: 3

za objednatele

Ing. Miroslav Flajtinger
Vedoucí oddělení provozu Brno
Česká republika – Ministerstvo obrany
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

za zhotovitele

Digitálně
podepsal Tomáš
Vychodil
Datum:
2020.07.31
11:49:53 +02'00'

**Tomáš
Vychodil**
Tomáš Vychodil
jednatel
CANDELA, s.r.o.

Položkový rozpočet stavby

Příloha č.1 k SoD č. 6440-0003-2020-038

Stavba: **2019_10_02** Oprava neprůhledného oplocení Letiště Prostějov - Dodatek č.1

Dodatek

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

Candela s.r.o.

IČO: **45476021**

Čechova 797/53

DIČ:

664 51

Šlapanice

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV				
PSV				
MON				
Vedlejší náklady				
Ostatní náklady				
Celkem				198 272,60

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	198 272,60 CZK
Základní DPH	21 %	41 637,25 CZK

Zaokrouhlení

CZK

Cena celkem s DPH

239 909,85 CZK

v

dne

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Oplocení autoparku JIH SO 408 v areálu Letiště Prostějov	0	0	0	0	0
00	Ostatní a vedlejší náklady	0				
01	Stavební část	0	0	0	0	0
Celkem za stavbu		0	0			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV				
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV				
767	Konstrukce zámečnické	PSV				
ON	Ostatní náklady	ON				
Cena celkem					198 272,60	100

Položkový rozpočet - dodatek

S:	2019_10_02	Letecká kasárna Prostějov
O:	01	Oplocení autoparku JIH SO 408 v areálu Letiště Prostějov
R:	00	Méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: ON		Ostatní náklady				
5	R_ON-01	Provizorní oplocení areálu autoparku	m			

Nerealizována část provizorního oplocení v severní části.
Došlo k posunu trasy oplocení.

Celkem	
---------------	--

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet - dodatek

S:	2019_10_02	Letecká kasárna Prostějov
O:	01	Oplocení autoparku JIH SO 408 v areálu Letiště Prostějov
R:	01	Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				
2a	rt1	Ochrana el. vedení v základové patce v blízkosti betonové patky. (není možno zabetonovat vedení - nutno ochránit a obsypat)	sbr	24,00000		
3a	130 00-1101.R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení - rýha pro žb opěr. Zidky v délce 60m - v blízkosti el. vedení	m3	10,80000		
3b	132201111R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ , celkový a skutečný oběm rýhy je 33,6 m3 ...rýha 0,8x0,7x60 m. Dopočet 33,6-10,8=22,8m3	m3	22,80000		
3c	130 00-1101.R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení - rýha pro žb opěr. Zidky v délce 60m - v blízkosti el. vedení	m3	22,80000		
4	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 - sondy - vedení - severní strana, západní strana	m3	4,60000		
4a	130 00-1101.R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení - západní strana oplocení v celé délce - kabeláž	m3	14,40000		
		0.6*0.6*1*40				
4	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 - rýha pro přeložení svazku vedení u hl. brány	m3	11,20000		
4b	130 00-1101.R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení - přeložka	m3	11,20000		
5	162201203R01	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m - přeložka	m3	11,20000		
4c	119001422	Dočasné zajištění kabelů ve výkopu do 6 ks	m	14,60000		
4d	175 20-0022.RAB	Obsyp objektu štěrkopískem dovoz štěrkopísku ze vzdálenosti 5 km - přeložka	m3	4,48000		
4e	174 10-1102.R00	Zásyp ruční se zhuštěním - přeložka el. vedení	m3	6,72000		
4f	hzs	Přeložení kabelů do jiné trasy	hod	16,00000		
48	421473390200R	Svářecí dieselařegát MEZ DG 321 - pro vedení přeložky - odbourání cihel a betonu ve výkopu	Sh	23,00000		
6	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině - dopočet	m2	199,00000		
7	181301103R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm, do 500m2 - dopočet	m2	199,00000		
8	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	199,00000		
9	185803111R00	Ošetření trávníku v rovině	m2	199,00000		
10	185803211R00	Uvaicování trávníku v rovině	m2	199,00000		
11	00572400R	Směs travní parková I. běžná zátěž PROF1	kg	5,86000		
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				
23	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	4,30000		
		podbetonování podhrab desek a patek v západní části u terenního převýšení				
28	979990103R01	Poplatek za skládku sutí - beton do 30x30 cm	t	10,75000		
		podbetonování podhrab desek a patek v západní části u terenního převýšení				
28a	979990103R00	Poplatek za skládku sutí - asfalt - hlavní brána, boční brána	t	131,45000		
		hlavní brána : 7*11,5+9*6,5=139m2				
		boční brána : 6*5+7*10 = 100m2				
		při tl. 22 cm ... celkem				
		poplatek 480,-/t minus 180/t... doplatek				

Položkový rozpočet - dodatek

S:	2019_10_02	Letecká kasárna Prostějov
O:	01	Oplocení autoparku JIH SO 408 v areálu Letiště Prostějov
R:	01	Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						
37a	RT	Prodloužení sloupků - krácení, odvoz do dílny, svaření konstrukčními sváry nadvaření sloupků 315 kg	kus	22,00000	[REDACTED]	[REDACTED]
	13380515R	Tyč průřezu I 100, střední, jakost oceli S235 11375 vzpěry I 100 - 8ks použito pro prodloužení sloupků. 8*4.5*0.00834*1,05 = 0.315 t	t	0,00000	[REDACTED]	0,00

Celkem

[REDACTED]

Poznámky uchazeče k zadání