



číslo Dodatku č. 1 objednatele: **528/D1/OÚR/20**
číslo Dodatku č. 1 zhotovitele:

DODATEK č. 1
KE SMLouvĚ O DíLO na zhotovení stavby
uzavřený podle ustanovení § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(číslo smlouvy objednatele: 257/OÚR/20)

Část A
Smluvní strany

1. Objednatel: **statutární město Havířov**
se sídlem: Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město
není zapsán v obchodním rejstříku

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: Ing. Bohuslav Niemiec, náměstek primátora pro investice a chytré město

- ve věcech technických: xxx vedoucí odboru územního rozvoje (OÚR)

xxx, vedoucí oddělení investic OÚR

- ve věcech stavby: xxx, vedoucí oddělení investic OÚR

xxx, referent oddělení investic OÚR

- ve věcech výkonu technického

dozoru stavebníka: xxx, referent oddělení investice OÚR

ID datové schránky: 7zhh6tn

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., centrála v Praze

Číslo účtu: 20028-1721604319/0800

27-1721604319/0800

Identifikační číslo: 00297488

DIČ: CZ00297488

2. Zhotovitel: **MH-STAVBY, s.r.o.**
se sídlem: V Poli 904/16, 700 30 Ostrava
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 29410

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: xxx, jednatel

- ve věcech technických: xxx, jednatel

- ve věcech stavby: xxx, stavbyvedoucí

xxx, zástupce stavbyvedoucího

xxx, osoba pro odborné vedení provádění části stavby

týkající se dodávky a montáže

vzduchotechnického zařízení

ID datové schránky: dizmi93

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.

Číslo účtu: 210200449/0300

Identifikační číslo: 277 76 506

DIČ: CZ27776506

dále také obecně „smluvní strany“



Část B Identifikace původní smlouvy

Smluvní strany uzavřely dne 09.04.2020 smlouvu o dílo (číslo smlouvy objednatele: 257/OÚR/20) na provedení stavby číslo 18052 - „Snižování spotřeby energie MŠ Moravská“ (dále jen „původní smlouva“).

Část C Změna obsahu původní smlouvy

Změna č. 1

Vypouští se z Článku III – „Předmět smlouvy“ původní smlouvy a z Přílohy č. 1 na části A) Snižování spotřeby energie MŠ Moravská – zateplení původní smlouvy osazení 3 ks tříkomorových budek pro rorýsy a 2 ks budek pro netopýry, dodávka a montáž přechodových fasádních profilů parapet - ostění s tkaninou, dodávka dřevěných mřížek u vnitřních parapetů nad radiátory ústředního topení, dodávka a montáž dálkových čidel k termostatickým hlavicím s délkou kapiláry 5 a 8 m a stavební práce související se zapuštěním kapilár dálkových čidel, a to vše dle změnových listů, které jsou Přílohou tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „méněpráce“).

Změna č. 2

Rozšiřuje se Článek III – „Předmět smlouvy“ původní smlouvy a Příloha č. 1 na části A) Snižování spotřeby energie MŠ Moravská – zateplení původní smlouvy o dodatečné stavební práce, tj. o provedení nového podhledu ve spojovacím krčku mezi budovami A a B z perforovaných desek formátu 600 x 600 mm včetně dodávky a montáže nových zapuštěných lamelových LED svítidel s mřížkou, celková výmalba interiéru mateřské školy v barvě světlých tónů, dodávka hliníkových mřížek u vnitřních parapetů nad radiátory ústředního topení, dodávka a montáž vypouštěcích a odvodušňovacích ventilů na rozvodech ústředního topení a dálkových čidel k termostatickým hlavicím s délkou kapiláry 2 m, a to vše v rozsahu dle změnových listů, které jsou Přílohou tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „dodatečné stavební práce“).

Změna č. 3

Mění se ustanovení Článek VII – Cena díla podle závazného rozpočtu odst. 1 původní smlouvy z důvodu méněprací a zadání dodatečných stavebních prací takto:

1. Cena za provedené dílo dle této smlouvy je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení objednatele zn. ZPR/7/OÚR/20 - „Snižování spotřeby energie MŠ Moravská“ a na základě rozhodnutí Rady města Havířova ze dne 13.07.2020, usn.č. 2241/50RM/2020 o snížení ceny díla o - 220 312,00 Kč bez DPH (- 266 577,52 Kč včetně DPH) a zadání dodatečných stavebních prací s nabídkovou cenou 435 359,97 Kč bez DPH (526 785,56 Kč včetně DPH) a činí:

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
Původní cena dle SoD	12 197 330,31 Kč	2 561 439,37 Kč	14 758 769,68 Kč
	z toho část A) 10 559 433,31 Kč	z toho část A) 2 217 481,00 Kč	z toho část A) 12 776 914,31 Kč



	z toho část B) 1 637 897,00 Kč	z toho část B) 343 958,37 Kč	z toho část B) 1 981 855,37 Kč
Dodatečné stavební práce dle Dodatku č. 1 na části A)	435 359,97 Kč	91 425,59 Kč	526 785,56 Kč
Měněpráce dle Dodatku č. 1 na části A)	- 220 312,00 Kč	- 46 265,52 Kč	- 266 577,52 Kč
	12 412 378,28 Kč	2 606 599,44 Kč	15 018 977,72 Kč
Celková cena za provedené dílo dle Dodatku č. 1	z toho část A) 10 774 481,28 Kč	z toho část A) 2 262 641,07 Kč	z toho část A) 13 037 122,35 Kč
	z toho část B) 1 637 897,00 Kč	z toho část B) 343 958,37 Kč	z toho část B) 1 981 855,37 Kč

Část D Závěrečné ujednání

1. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 schválila Rada města Havířova dne 13.07.2020, číslo usnesení 2241/50RM/2020.
2. Ostatní ujednání původní smlouvy se nemění a Dodatek č. 1, včetně Přílohy Dodatku č. 1, je nedílnou součástí původní smlouvy.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek č. 1 bude veden v evidenci smluv Magistrátu města Havířova. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 1 nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv na <https://smlouvy.gov.cz/>. Objednatel zajistí zveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv do 15 kalendářních dnů od uzavření tohoto Dodatku č. 1.
Objednavatel se zavazuje uvést ID datové schránky zhotovitele do formuláře pro uveřejnění Dodatku č. 1 v registru smluv.
5. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
6. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvní stranou, která podepisuje jako druhá v pořadí, tj. dnem uzavření. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.



Příloha Dodatku č. 1: Změnové listy na dodatečné stavební práce a méněpráce

V Havířově dne 24.7.2020

V Ostravě dne 27.7.2020

za objednatele:

za zhotovitele:

v. r.

v. r.

.....
Ing. Bohuslav Niemiec
náměstek primátora pro investice
a chytré město

.....
xxx
jednatel společnosti
MH-STAVBY, s.r.o.