

**Dodatek č. 1 k prováděcí smlouvě
na Rámcovou smlouvu na zpracování posouzení vlivu staveb na ŽP, č. 01UK-002891
Uzavřené dne 05.05.2020**

**"D10 modernizace, EXIT 3 - EXIT 46" - zadání zpracování podkladů EIA dle zákona
č. 100/2001 Sb., v platném znění**

č. smlouvy Objednatele: 01ST-000717

č. smlouvy Konzultanta: 20.0256-04

(dále jen „Smlouva“)

mezi

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR

se sídlem

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO:

65993390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

příspěvková organizace

bankovní spojení:

██

zastoupeno:

██

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

██

e-mail:

████████████████████

tel:

████████████████

kontaktní osoba ve věcech technických:

████████████████████████████████████

e-mail:

████████████████████████████████████

tel:

████████████████

(dále jen „Objednatel“)

a

EKOLA group, spol. s r.o.

se sídlem

Mistrovská 558/4, 108 00 Praha 10

IČO:

63981378

DIČ:

CZ63981378

zápis v obchodním rejstříku:

OR vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 39803

právní forma:

společnost s ručením omezeným

bankovní spojení:

██

zastoupen:

██

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

██

e-mail:

████████████████████████████████

tel:

████████████████

kontaktní osoba ve věcech technických:

████████████████████████████████

e-mail:

████████████████████████████████

tel:

████████████████

(dále jen „Konzultant“)

(Objednatel a Konzultant dále také společně jako „Smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu.

Článek I.

Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly na posunu termínu doby plnění, a to z důvodů hygienickou stanicí nařízené karantény zpracovatelů zakázky (celého oddělení ŽP Konzultanta) v souvislosti s pandemií COVID-19.

Článek II.

Změna doby plnění

Původní doba plnění

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Doba plnění:

- zahájení prací: po nabytí účinnosti smlouvy (zveřejnění smlouvy v registru smluv)
- ukončení prací: 31.8. 2021

specifikace etap:

Popis části, etapy, dílčího plnění	Množství	Lhůty plnění
Oznámení dle Příl. č.3 - koncept	1x elektronická verze	2 týdny před odevzdáním čistopisu
Oznámení dle Příl. č.3 - čistopis	4x listinná verze + 3 CD (DVD)	do 3 měsíců od účinnosti smlouvy
Dokumentace EIA - koncept	1x elektronická verze	3 týdny před odevzdáním čistopisu
Dokumentace EIA - čistopis	2x listinná verze + 2 CD (DVD)	do 5 měsíců od vydání ZZŘ
Technická pomoc objednateli		do 31.8. 2021 (na výzvu objednatele)

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto:

- Středočeský kraj: Bezděčín u Mladé Boleslavi, Brodce nad Jizerou, Dehtáry, Hlavenec, Chloumek u Mladé Boleslavi, Kbel, Kosmonosy, Mladá Boleslav, Nepřevázka, Nový Vestec, Ostrov u Brandýsa nad Labem, Otradovice, Písková Lhota, Předměřice nad Jizerou, Radonice u Prahy, Skorkov, Stará Boleslav, Staré Benátky, Strašnov, Svěmyslice, Tuřice, Zápy
- ŘSD ČR, Čerčanská 12, 140 00 Praha 4

Nově sjednaná doba plnění

Doba a místo plnění

3. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Doba plnění:

- zahájení prací: po nabytí účinnosti smlouvy (zveřejnění smlouvy v registru smluv)
- ukončení prací: 15.10.2021

specifikace etap:

Popis části, etapy, dílčího plnění	Množství	Lhůty plnění
Oznámení dle Příl. č.3 - koncept	1x elektronická verze	2 týdny před odevzdáním čistopisu
Oznámení dle Příl. č.3 - čistopis	4x listinná verze + 3 CD (DVD)	do 4,5 měsíců od účinnosti smlouvy
Dokumentace EIA – koncept	1x elektronická verze	3 týdny před odevzdáním čistopisu
Dokumentace EIA – čistopis	2x listinná verze + 2 CD (DVD)	do 5 měsíců od vydání ZZŘ
Technická pomoc objednateli		do 15.10. 2021 (na výzvu objednatele)

4. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto:

- Středočeský kraj: Bezděčín u Mladé Boleslavi, Brodce nad Jizerou, Dehtáry, Hlavenec, Chloumek u Mladé Boleslavi, Kbel, Kosmonosy, Mladá Boleslav, Nepřevázka, Nový Vestec, Ostrov u Brandýsa nad Labem, Otradovice, Písková Lhota, Předměřice nad Jizerou, Radonice u Prahy, Skorkov, Stará Boleslav, Staré Benátky, Strašnov, Svěmyslice, Tuřice, Zápy
- ŘSD ČR, Čerčanská 12, 140 00 Praha 4

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
2. Oboustranně podepsaný Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
3. Poskytovatel poskytuje souhlas s uveřejněním Dodatku v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“). Poskytovatel bere na vědomí, že uveřejnění Dodatku v registru smluv zajistí Objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Dodatku v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Dodatku.
4. Poskytovatel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Dodatek bude uveřejněn v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v § 3 odst. 2 zákona o registru smluv.
5. Dodatek se vyhotovuje ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po 2 (dvou) stejnopisech.
6. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Praze dne 29. 07. 2020

V Praze dne 15.07.2020

PODEPSÁN
za Objednatele:

Ředitel Úseku v

Oprávněný podpis (podpisy)



PODEPSÁN
za Konzultanta:

Ing. Věra
Jednatelka

Oprávněný podpis (podpisy)

