

PALIVOVÝ KOMBINÁT ÚSTÍ, státní podnik
[redacted] /kontaktní osoba za
objednatele/
Hrbovická 2
403 39 Chlumeč

Vyřizuje:

Ve Spořicích:
23.07.2020

Věc: Žádost o prodloužení termínů.

Název stavby: Vybudování přípojek do prostoru vrátnice JM

Číslo Objednávky	Termín plnění Po 2. schváleném prodloužení	Nový termín plnění
		<i>PD pro územní souhlas</i>
	<i>IČ pro podání žádosti o ÚS</i>	<i>IČ pro podání žádosti o ÚS</i>
	<i>PD pro provedení stavby</i>	<i>PD pro provedení stavby</i>
OV-13.66.32-20-0424	30.07. 2020	30.09. 2020
	30.08. 2020	30.10. 2020
	Do 14-ti dnů od vydání ÚS	Do 14-ti dnů od vydání ÚS

Žádost o prodloužení termínu předkládáme vzhledem ke skutečnosti, že k dořešení napojení nové přípojky elektro pro uvažovanou lokalitu došlo až k dnešnímu dni na koordinační schůzce za účasti ČEZ energetické služby a zástupců magistrátu Města Most.

Bohemia Arch spol. s r.o.



PALIVOVÝ KOMBINÁT ÚSTÍ
státní podnik
Hrbovická 2
CZ – 403 39 Chlumeč

Doporučeně

Bohemia Arch spol. s r. o.
Spořická 599
431 01 Spořice

Váš dopis č. j.:
Ze dne: 23. 7. 2020
Číslo jednací: 2020/9097/PKÚ/NŘZ
Vyřizuje: [redacted]
Telefon: [redacted]
Chlumeč, Datum 29. 7. 2020
Počet listů: 1
Počet příloh: 0

Prodloužení termínu projektové dokumentace pro územní souhlas akce „Vybudování přípojek do prostoru vrátnice JM“ pod kódem A1472 + 1482“

Na základě Vaší žádosti ze dne 23. července 2020, týkající se prodloužení termínu zpracování a předání dokumentace pro územní souhlas akce „Vybudování přípojek do prostoru vrátnice JM“ a souvisejícími změnami Vám sdělujeme, že

s prodloužením termínu do 30.9.2020 souhlasíme.

Tímto se mění podmínky vystavené objednávky č. OV-13.66.32-20-0424 ze dne 6. 5. 2020 následovně:

Termíny jednotlivých etap realizace zakázky:

- zpracování a předání projektové dokumentace pro územní souhlas s termínem do 30.9.2020
- provádění inženýrské činnosti pro podání žádosti o vydání územního souhlasu s termínem do 30.10.2020
- zpracování a předání projektové dokumentace pro provedení stavby vč. výkazu výměr a položkového rozpočtu s termínem do 14 dnů od vydání územního souhlasu

Kontaktní osobou za objednatele je [redacted] tel. [redacted]

Ostatní náležitosti objednávky č.OV-13.66.32-20-0424 ze dne 6. 5. 2020 beze změn.

S pozdravem

[redacted]
Ing. Walter Fiedler
ředitel
Palivový kombinát Ústí, státní podnik

IČO: 00007536
DIČ: CZ00007536

Tel.: [redacted]
Web: www.pku.cz

E-mail: [redacted]
ID datové schránky: bneuin8
Číslo účtu: [redacted]



PALIVOVÝ KOMBINÁT ÚSTÍ, státní podnik
[redacted] /kontaktní osoba za objednatele/
Hrbovická 2
403 39 Chlumec

Vyřizuje: [redacted]

Ve Spořicích:
24.06.2020

Věc: Žádost o prodloužení termínů.

Název stavby: Vybudování přípojek do prostoru vrátnice JM

Číslo Objednávky	Termín plnění Po 1. schváleném prodloužení	Nový termín plnění
		<i>PD pro územní souhlas</i>
	<i>IČ pro podání žádosti o ÚS</i>	<i>IČ pro podání žádosti o ÚS</i>
	<i>PD pro provedení stavby</i>	<i>PD pro provedení stavby</i>
OV-13.66.32-20-0424	30.06. 2020	31.07. 2020
	30.07. 2020	31.08. 2020
	Do 14-ti dnů od vydání ÚS	Do 14-ti dnů od vydání ÚS

Žádost o prodloužení termínu předkládáme vzhledem ke skutečnosti, že nedošlo k dořešení napojení nové přípojky elektro pro uvažovanou lokalitu.

20.05.2020 byl zaslán návrh napojení na stávající TR2 na zástupce ČEZ energetické služby, který nás postupně odkazoval na další kolegy, kteří vzhledem k podepsanému smluvnímu vztahu s Městem Most vyvolali společné jednání na 15.06.2020.

Na základě tohoto jednání došlo k upřesnění požadavků budoucí výstavby v zájmové lokalitě a upřesnění energetické bilance. Upřesněné bilance a návrh napojení musí být znovu konzultován se zástupci ČEZ energetické služby a termín jednání zatím nebyl upřesněn.

Bohemia Arch spol. s r.o.
[redacted]

1. 7. 2020

Podpis o prodloužení termínů



PALIVOVÝ KOMBINÁT ÚSTÍ
státní podnik
Hrbovická 2
CZ – 403 39 Chlumeč

Váš dopis č. j.:
Ze dne: 20.05.2020

Číslo jednací: 2020/6179/PKÚ
Vyřizuje: [redacted]
Telefon: [redacted]
27.05.2020

Počet listů: 1
Počet příloh: 0

Doporučeně

Bohemia Arch spol. s r.o.
Spořická 599
431 01 Spořice


Prodloužení termínu dokumentace pro územní souhlas

Na základě Vaší žádosti zaslané emailem dne 20. května 2020, týkající se prodloužení termínu na zpracování a předání dokumentace pro územní souhlas Vám sdělujeme, že

s prodloužením termínu do 30. 6. 2020 souhlasíme

Ostatní podmínky stávající objednávky vystavené dne 6. 5. 2020 pod číslem OV-13.66.32-20-0424 týkající se vypracování dokumentace pro územní souhlas, včetně inženýrské činnosti a dokumentace pro provedení stavby pod kódem A1472 + 1482 zůstávají i nadále v platnosti.

S pozdravem



Ing. Walter Fiedler
ředitel
Palivový kombinát Ústí, státní podnik

IČO: 00007536
DIČ: CZ00007536

Tel.: [redacted]
Web: www.pku.cz

E-mail: [redacted]

ID datové schránky: bneuin8
Číslo účtu: [redacted]

