


**DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. objednatele: 2019-0779/OR**

„Zajištění TDS - „Rekonstrukce ul. Bezručova – úsek č. X.5“

mezi smluvními stranami:

Objednatel: Statutární město Děčín
Sídlo: Magistrát města Děčín, Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV
Jednající z pověření: 
IČO: 00261238
DIČ: CZ00261238
Bankovní spojení: Česká spořitelna Praha
Číslo účtu: 921402389/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“

Zhotovitel (TDS): 3L studio s. r. o.
Sídlo: Jiřího z Poděbrad 1435, 470 01 Česká Lípa
Statutární zástupce: 
IČO: 25462644
DIČ: CZ25462644
Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a. s.
Číslo účtu: 1632281708/0600

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen „smluvní strany“.

III. Cena díla

Dle SoD č. objednatele 2019-0779/OR ze dne 11.11.2019 čl. III. odst. 1 byla dohodnuta cena za provedení díla 118 000,- Kč bez DPH. Smluvní strany se dohodly, že s ohledem na již objednatelem odsouhlasené vícepráce a méněpráce na realizaci stavby s cenovým navýšením o 537 849,27 Kč bez DPH dojde k navýšení ceny díla za zajištění funkce technického dozoru stavebníka o 9 704,95 Kč bez DPH.

	Cena bez DPH
Cena díla za činnost TDS dle SoD v Kč	118 000,00
Dodatek č. 1 - navýšení ceny díla za činnost TDS	9 704,95
Celkem bez DPH	127 704,95
DPH	26 818,03
Celkem včetně DPH	154 522,98

Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčená.

V Děčíně dne

