



Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

kterou uzavřely podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění
dne 7. 4. 2020 níže uvedené smluvní strany

I. Smluvní strany

Objednatel: Brněnské komunikace a.s.
se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice
IČO: 60733098
DIČ: CZ60733098
bankovní spojení: [REDAKCE]
účet č.: [REDAKCE]
zapsán dne 1.1.1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479
zastoupen Ing. Petrem Kratochvílem, předsedou představenstva
Mgr. Filipem Lederem, místopředsedou představenstva
ve věcech běžného plnění smlouvy:
Ing. Luděkem Borovým, generálním ředitelem
[REDAKCE]
středisko 3100 - správa komunikací
číslo smlouvy objednatele: 20000167

a

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.
Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
se sídlem Jahodová 494/60, Brněnské Ivanovice, 620 00 Brno
IČO: 48035599
DIČ: CZ48035599
bankovní spojení: [REDAKCE]
účet č.: [REDAKCE]
zapsán dne 26. 11. 1992 v obchodním rejstříku u KS v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 8032, a odštěpný závod dne 22. 1. 2005 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl A, vložka 17511
zastoupen Bc. Vladimírem Lesovským, vedoucím odštěpného závodu
ve věcech běžného plnění smlouvy:
[REDAKCE]
číslo smlouvy zhotovitele: S21-033-0019

II. Preambule

- (1) Smluvní strany spolu dne 7. 4. 2020 uzavřely Smlouvu o dílo (dále jen „SoD“), na základě které se zhotovitel zavázal pro objednatele provést lokálně souvislou údržbu vozovky na ulicích Olomoucká, Černopolní, Štefánikova, Konečného nám. a Vysoká, a to v rámci zakázky Brno – lokálně souvislá údržba vozovky (dále jen „Dílo“).

- (2) V rámci realizace díla se plánovaný termín provádění prací na dílčí etapě týkající se ulice Olomoucká dostal do kolize s uzavírkou stavby rekonstrukce kruhového objezdu na ulici Charbulova – Húskova, na kterou poté navázala stavba investora Správy a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, II/373 Bělohorská se stanovenou objízdnou trasou po ulici Olomoucká. Z tohoto důvodu nebyl oddělením koordinace staveb správce pozemní komunikace udělen souhlas se zvláštním užíváním komunikace (ZUK) a uzavírkou lokální opravy vozovky na ulici Olomoucká v původně plánovaném termínu. Tento souhlas byl podmíněn ukončením stavby Bělohorská, která je plánována na den 16. 8. 2020. Tím došlo k tomu, že závazek zhotovitele není možné z těchto předem nepředvídatelných a neodvratitelných okolností splnit ve sjednané lhůtě, a proto je nutné lhůtu k plnění prodloužit.
- (3) Prodloužení lhůty k realizaci díla bylo smluvními stranami sjednáno v návaznosti na povahu výše uvedené skutečnosti v souladu s čl. XVIII. odst. 6 a čl. III. odst. 7 SoD.

III.

Změna SoD

- (1) Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na změně následujících ustanovení SoD:
- Čl. III. odst. (4) SoD se ruší a nahrazuje zněním:
Dokončení a předání stavby: nejpozději do 31. 8. 2020
 - Čl. III. odst. (5) SoD se ruší a nahrazuje zněním:
Předání a převzetí díla včetně odevzdání dokladové části: nejpozději do 10. 9. 2020.

IV.

Závěrečná ustanovení

- (1) Ostatní ustanovení SoD nejsou tímto Dodatkem č. 1 dotčena a zůstávají i nadále v platnosti.
- (2) Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
- (3) Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- (4) Tento Dodatek č. 1 nabude účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Zveřejnění Dodatku č. 1 zajistí objednatel.
- (5) Smluvní strany berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- (6) Obě strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu, na základě čehož níže připojují své podpisy.

Za objednatele:

03 -08- 2020

V Brně dne

Ing. Petr Kratochvíl
předseda představenstva

Mgr. Filip Leder
místopředseda představenstva

Za zhotovitele:

V Brně dne 23. 7. 2020

na základě plné moci

na základě plné moci

SMLOUVU PŘEZKOUMAL

23 -07- 2020