



KUJCP010X1ER

č. smlouvy objednatele: SDL/OVZI/009/20
č. tohoto dodatku: SDL/OVZI/009/20/1

číslo smlouvy zhotovitele: 841/TD/TC/20/03

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(dále též „smlouva“)

I. Smluvní strany

Objednatel: Jihočeský kraj
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČO: 70890650
DIČ: CZ70890650 „Jsme plátcí DPH“
Bankovní spojení: ČNB České Budějovice, č. ú. [REDACTED]
Osoby oprávněné za objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
Mgr. Ivana Stráská, hejtmanka Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:
Mgr. Aleš Mik, vedoucí odboru veřejných zakázek a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje
tel. č. [REDACTED]

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněn jednat:
Ing. Zdeňka Novotná, investiční technik odboru veřejných zakázek a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje
tel. č. [REDACTED]

K výkonu technického dozoru objednatele jako stavebníka („technický dozor“) je oprávněn
(a): IBR Consulting, s.r.o.
se sídlem: Sokolovská 352/215, 190 00 Praha 9
zastoupená: **Ing. Františkem Benčem, Ph.D.**, jednatelem společnosti
IČO: 25023446
Osoba vykonávající technický dozor:
Ing. Jan Hesoun, tel. [REDACTED]
(dále též „oprávnění zástupci objednatele“)

Zhotovitel: STRABAG a.s.
se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
IČO: 608 38 744
DIČ: CZ60838744
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č. účtu: [REDACTED]
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, 7634
Zastoupená: Jan Michalec, technický vedoucí oblasti, na základě plné moci
Václav Beran, vedoucí obchodně technického úseku, na základě plné moci

Odpovědný geodet: Ing. Stanislav Bílek, tel. č. [REDACTED]

Osoby oprávněné k zastupování zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku:

Osoba pověřená vedením stavby: Bohumil Mrázek, tel. č. [REDACTED]

Zástupce osoby pověřené vedením stavby: Petr Civiš

tel. č. [REDACTED]

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Ing. Petr Tolar
(dále též „oprávnění zástupci zhotovitele“)

tel. č. [REDACTED]

uzavírají tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, jejímž předmětem je provedení díla – stavby:

„Modernizace komunikací II. třídy P10 G“

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. SDL/OVZI/009/20 ze dne 9. 3. 2020 uzavřené na základě zadávacího řízení pro veřejnou zakázku s názvem „Modernizace komunikací II. třídy P10 G“ (dále jen „smlouva“). Důvodem změn jsou méněpráce a vícepráce předem odsouhlasené objednatelem a technickým a autorským dozorem stavby, provedené na základě dohody obou smluvních stran. Tyto vícepráce a méněpráce jsou evidovány u úseku „Modernizace silnice II/138 okres České Budějovice“, dále v úseku „Modernizace silnice II/141 okres České Budějovice“ a v úseku „Modernizace silnice II/141 okres Strakonice“. V důsledku těchto změn se mění čl. IV. Cena za dílo, odst. 1 smlouvy, jak je uvedeno níže.

Původní znění čl. IV. Cena za dílo odst. 1 smlouvy:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

Celkem bez DPH	34 489 837,21 Kč
DPH 21 %	7 242 865,82 Kč
Celkem včetně DPH	41 732 703,03 Kč

Nové znění čl. IV. Cena za dílo odst. 1 smlouvy:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu a změnového listu č. 1 pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

Celkem bez DPH	34 089 225,50 Kč
DPH 21 %	7 158 737,36 Kč
Celkem včetně DPH	41 247 962,86 Kč

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo jsou tímto dodatkem nedotčena, nemění se a zůstávají v platnosti.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jako jeho příloha je změnový list č. 1 ze dne 17. 6. 2020 odsouhlasený objednatelem, technickým dozorem objednatele a autorským dozorem.

Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude uveřejněn objednatelem v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Dodatek nabývá platnosti ke dni jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění dodatku prostřednictvím registru smluv dle zákona (zákon č. 340/2015 Sb., §6).


Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Uzavření tohoto dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením RK 703/1009/K-100 ze dne 9.7.2020

V Českých Budějovicích dne 13.7.2020

V Českých Budějovicích dne 10.7.2020

za objednatele:



Mgr. Ivana Stráská




za zhotovitele:

STRABAG


STRABAG a.s.
Vodárkova 982/4, 158 00 Praha 5
IČ: 60838744
(325)



STRABAG a.s.
Jan Michalec
technický vedoucí oblasti
na základě plné moci



STRABAG a.s.
Václav Beran
vedoucí obchodně technického úseku
oblasti na základě plné moci

Stavba:	Modernizace komunikací II. třídy P10 G		č. smlouvy objednatele: SDL/OVZI/009/20												
Úsek:	Modernizace silnice II/138 ČB, II/141 ČB a II/141 ST		č. smlouvy zhotovitele: 841/TD/TC/20/03												
Investor (objednatel) stavby: Jihočeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice															
TDS:	Ing. Jan Hesoun														
Projektant:	Miroslav Straka - Správa a údržba silnic Jihočeského kraje														
Zhotovitel:	STRABAG a.s.; Kačírkova 982/4, 150 00 Praha 5														
Předmět změny:	Změna staničení, poškození v mezidobí PD - realizace														
Dotčené místo:	Modernizace silnice II/138 ČB, II/141 ČB a II/141 ST														
Odkaz na výkresy:															
Odkaz na soupis prací:	viz příloha														
Odkaz na jinou část smlouvy:															
Návrh ocenění:	<table border="0"> <tr> <td>Méněpráce</td> <td>-941 883,79</td> </tr> <tr> <td>Vícepráce</td> <td>541 272,08</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> </td> </tr> <tr> <td>Celkem bez DPH</td> <td>-400 611,71</td> </tr> <tr> <td>DPH 21%</td> <td>84 128,46</td> </tr> <tr> <td>Celkem včetně DPH</td> <td>-484 740,17</td> </tr> </table>			Méněpráce	-941 883,79	Vícepráce	541 272,08			Celkem bez DPH	-400 611,71	DPH 21%	84 128,46	Celkem včetně DPH	-484 740,17
Méněpráce	-941 883,79														
Vícepráce	541 272,08														
Celkem bez DPH	-400 611,71														
DPH 21%	84 128,46														
Celkem včetně DPH	-484 740,17														
Podpis navrhovatele:															
Datum:	25-06-2020														
Vyjádření:	<table border="0"> <tr> <td>TDS:</td> <td>datum:</td> <td>25-06-2020</td> <td>pod</td> </tr> <tr> <td>Projektant:</td> <td>datum:</td> <td>25-06-2020</td> <td>pod</td> </tr> <tr> <td>Investor :</td> <td>datum:</td> <td>10-07-2020</td> <td>pod</td> </tr> </table>			TDS:	datum:	25-06-2020	pod	Projektant:	datum:	25-06-2020	pod	Investor :	datum:	10-07-2020	pod
TDS:	datum:	25-06-2020	pod												
Projektant:	datum:	25-06-2020	pod												
Investor :	datum:	10-07-2020	pod												
Přílohy:	položkový rozpočet														

Změnový list - část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: Modernizace komunikací II. třídy P10 G			Registrační číslo projektu: CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0010599		
Celoš. název objektu: Modernizace silnic II. třídy 135 OB II.141 OB a II.141 ST					
číslo změny	datum změny	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	Vyjádření TDS
15		11372A FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	vícepráce	v mezidobí od PD k realizaci došlo k poškození	v mezidobí od PD k realizaci došlo k poškození konstrukce vozovky - havarijn. stav. Po projednání s objednatelem a správcem kom. dohodnuta oprava.
16		11372A FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	vícepráce	v mezidobí od PD k realizaci došlo k poškození	v mezidobí od PD k realizaci došlo k poškození konstrukce vozovky - havarijn. stav. Po projednání s objednatelem a správcem kom. dohodnuta oprava.
17		113725 ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLATU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM T/M3; CENA 1.-KČ/T	vícepráce	v mezidobí od PD k realizaci došlo k poškození	položka související s položkou poř. č. 18 a 19
7		567544 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM	vícepráce	v mezidobí od PD k realizaci došlo k poškození	v mezidobí od PD k realizaci došlo k poškození konstrukce vozovky - havarijn. stav. Po projednání s objednatelem a správcem kom. dohodnuta oprava.
3		572113 INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0.5KG/M2	vícepráce	v mezidobí od PD k realizaci došlo k poškození	položka související s položkou poř. č. 5 a 7
1		572213 SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0.5KG/M2	vícepráce	v mezidobí od PD k realizaci došlo k poškození	položka související s položkou poř. č. 4 a 5
4		574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S (50/70), TL. 40MM	vícepráce	v mezidobí od PD k realizaci došlo k poškození	v mezidobí od PD k realizaci došlo k poškození konstrukce vozovky - havarijn. stav. Po projednání s objednatelem a správcem kom. dohodnuta oprava.
5		574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S (50/70), TL. 60MM	vícepráce	v mezidobí od PD k realizaci došlo k poškození	v mezidobí od PD k realizaci došlo k poškození konstrukce vozovky - havarijn. stav. Po projednání s objednatelem a správcem kom. dohodnuta oprava.
12		915111C VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODICÍ, STŘEDOVÁ ČARA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	vícepráce	v mezidobí od PD k realizaci došlo k poškození	položka související s kompletní opravou ploch v havarijním stavu
13		919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	vícepráce	v mezidobí od PD k realizaci došlo k poškození	položka související s kompletní opravou ploch v havarijním stavu
14		89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	vícepráce	objety byly před realizací zanesené, nebyly vidět	objety byly před realizací zanesené, nebyly vidět
13		89922 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	vícepráce	objety byly před realizací zanesené, nebyly vidět	objety byly před realizací zanesené, nebyly vidět
		Vyrovnávka ACL 16+	vícepráce	dle vyjádření V26-2020 ze dne 21.4.2020	dle vyjádření V26-2020 ze dne 21.4.2020
26		89922 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	vícepráce	v mezidobí od PD k realizaci došlo k poškození	v mezidobí od PD k realizaci došlo k poškození
		Nová uliční vpust	vícepráce	v mezidobí od PD k realizaci došlo k poškození	v mezidobí od PD k realizaci došlo k poškození

22	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	méněpráce	změna staničení	
23	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	méněpráce	změna staničení	
24	11372R	ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM T/M3. CENA 1.-KČ/T	méněpráce	změna staničení	
5	567544	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM	méněpráce	změna staničení	
2	572113	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	méněpráce	změna staničení	
1	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	méněpráce	změna staničení	
3	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S (50/70) TL. 40MM	méněpráce	změna staničení	
4	574C56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S (50/70) TL. 60MM	méněpráce	změna staničení	
17	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	méněpráce	změna staničení	
14	M009	Přezdění stávající poškození uliční vpusti na kanalizačním řádu na novou uliční vpust, hloubka 1 m včetně výměny mříže a koše	méněpráce	změna staničení	
18	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	méněpráce	změna staničení	
19	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	méněpráce	změna staničení	
17	11372R	ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM T/M3. CENA 1.-KČ/T	méněpráce	změna staničení	
7	567544	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM	méněpráce	změna staničení	
3	572113	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	méněpráce	změna staničení	
1	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	méněpráce	změna staničení	
4	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S (50/70) TL. 40MM	méněpráce	změna staničení	
5	574C56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S (50/70) TL. 60MM	méněpráce	změna staničení	
12	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	méněpráce	změna staničení	

* může být doloženo na samostatném listu

Změnový list - část 2

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: Modernizace komunikací II. třídy P10 G

Číslo a název objektu: Modernizace silnice II/138 ČB II/141 ČB a II/141 ST

Registrační číslo projektu: CZ.06.1.42.00.0/0.1/7_08/2:00/10:099

poř. číslo	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zaznamenána	popis a kód položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/měr jednotku Kč	celk. cena ve smlouvě Kč	celk. cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
Modernizace silnice II/141 okres České Budějovice											
18			FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	m3	93,84	108,24	14,40	594,88	55 823,54	64 389,81	8 566,27
19			FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	m3	93,84	108,24	14,40	493,50	46 310,04	53 416,44	7 106,40
17			ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLátu ZHOTOVITELEM - OBJEMOVÁ HMOTN	tkm	450,43	519,55	69,12	-1,00	-450,43	-519,55	-69,12
7			VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM	m2	1 448,00	1 736,00	288,00	364,97	528 478,56	633 587,92	105 111,36
3			INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	m2	1 448,00	1 736,00	288,00	19,27	27 902,96	33 452,72	5 549,78
1			SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	m2	1 448,00	1 736,00	288,00	17,00	31 905,60	36 801,60	4 896,00
4			ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S (50/70) TL 40MM	m2	1 876,80	2 164,80	288,00	234,04	439 246,27	506 649,79	67 403,52
5			ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACO 16+, 16S (50/70) TL 60MM	m2	1 876,80	2 164,80	288,00	338,68	490 408,64	587 948,48	97 539,84
12			VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODIČÍ, STŘEDOVÁ	m	1 448,00	1 736,00	288,00	15,87	11 013,78	12 638,87	1 625,09
13			ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	m	694,00	796,40	102,40	24,30	3 611,69	7 208,57	3 596,89
14			VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPU	kus	1,00	2,00	1,00	3 021,74	3 021,74	6 043,48	3 021,74
13			VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MRŽÍ	kus	11,00	14,00	3,00	4 517,72	49 694,92	63 248,08	13 553,16
			Modernizace silnice II/141 okres Strakonice								
			Vyrovnávka ACL 16+	l	0,00	96,00	96,00	1 608,33	0,00	154 399,68	154 399,68
26			VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MRŽÍ	kus	6,00	7,00	1,00	2 498,21	14 989,26	17 487,47	2 498,21
			Nova uliční vpust	kus	0,00	3,00	3,00	22 157,76	0,00	66 473,28	66 473,28
			Modernizace silnice II/138 okres České Budějovice								
22			FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	m3	155,83	142,79	-13,04	594,88	92 700,15	84 942,92	-7 757,24
23			FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	m3	233,74	214,18	-19,56	493,50	115 350,69	105 697,83	-9 652,86
21			ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLátu ZHOTOVITELEM - OBJEMOVÁ HMOTN	tkm	934,97	856,73	-78,24	-1,00	-934,97	-856,73	78,24
5			VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM	m2	3 895,70	3 569,70	-326,00	369,84	1 440 786,69	1 320 217,85	-120 568,84
2			INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	m2	3 895,70	3 569,70	-326,00	19,27	75 070,14	88 788,12	13 717,98
1			SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	m2	3 895,70	3 569,70	-326,00	17,00	66 226,90	60 684,90	-5 542,00
3			ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S (50/70) TL 40MM	m2	3 895,70	3 569,70	-326,00	234,04	911 749,63	835 452,59	-76 297,04
4			ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACO 16+, 16S (50/70) TL 60MM	m2	3 895,70	3 569,70	-326,00	338,68	1 319 395,68	1 208 986,00	-110 409,68
17			VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODIČÍ, STŘEDOVÁ ČARA 12m	m	1 090,00	1 010,00	-80,00	15,87	17 298,30	16 028,70	-1 269,60

Modernizace silnice II/141 okres České Budějovice									
14	Přezkoušení stavby a opravy uliční vpusti na kanalizačním řádu na novou uliční vpust, hloubka 1 m včetně výměny mřížky a kotle	ks	1,00	0,00	-1,00	22 157,76	22 157,76	0,00	22 157,76
18	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	m3	93,84	65,60	-28,24	594,88	55 823,54	39 024,13	16 799,41
19	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	m3	93,84	65,60	-28,24	493,50	46 310,04	32 373,60	13 936,44
7	ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLATU ZHOTOVITELEM - OBJEMOVÁ HMOTN	m2	450,43	314,88	-135,55	-1,00	-450,43	-314,88	135,55
3	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM	m2	1 448,00	883,20	-564,80	364,97	528 476,56	322 341,50	206 135,06
1	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	m2	1 448,00	883,20	-564,80	19,27	27 902,96	17 019,20	10 883,70
4	SPOJOVACÍ POSTŘIK PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ 11S (5070), TL 40MM	m2	1 876,80	1 312,00	-564,80	17,00	31 905,60	22 304,00	9 601,60
5	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACO 18+ 16S (5070), TL 60MM	m2	1 876,80	1 312,00	-564,80	234,04	439 246,27	307 060,48	132 185,79
12	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČÍ, STŘEDOVÁ ČARA 12m	m2	1 448,00	883,20	-564,80	338,68	490 408,64	299 122,16	191 286,46
			694,00	610,00	-84,00	15,87	11 013,78	9 680,70	-1 333,08
Rozdíly oproti SoD celkem Kč:									-941 883,78
									-400 611,71

STRABAG

STRABAG a.s.
Kadřkova 982/4, 158 00 Praha 5
IČ: 60839/44
(530)

zástupce a držitel silnic Jihočeského kraje,
závod ČESKÉ BUDĚJOVICE

Nemanická 10, 370 10 Č. Budějovice

IČO: 709 71 641

JIHOČESKÝ KRAJ

KRAJSKÝ ÚŘAD

odbor veřejných zakázek a investic

U Zimního stadionu 1952/2

370 76 České Budějovice (4)

datum:
25-06-2020

25-06-2020

25-06-2020

2-07-2020

datum:
datum: