

**Dodatek č. 3**

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele: 1076-2017-544101,  
uzavřené dne 28.8.2017  
na vypracování návrhu **komplexních pozemkových úprav Bukovka**  
mezi níže uvedenými stranami

**SMLUVNÍ STRANY:**

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
<b>Sídlo:</b>	Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Miroslavem Kučerou ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Miroslav Kučera
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	XXXXXXXX,
<b>Adresa:</b>	Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice
<b>Telefon:</b>	XXXXXXXX
<b>E-mail :</b>	XXXXXXXX
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

<b>Zhotovitel:</b>	GEOVAP, spol. s r.o.
<b>Sídlo:</b>	Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Pavlem Cimplem, jednatelem
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Pavel Cimpl
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	XXXXXXXX
<b>Telefon:</b>	466 024 111
<b>E-mail :</b>	info@geovap.cz
<b>ID DS:</b>	Wyx77xh
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká spořitelna, a.s.
<b>Číslo účtu:</b>	500069362/0800
<b>IČO:</b>	15049248
<b>DIČ:</b>	CZ15049248
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	Krajským soudem v Hradci Králové, C.234
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	XXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

V souladu se zněním Čl. XII. bodu 12.3. smlouvy o dílo přistupují smluvní strany k sepsání tohoto dodatku.

## Čl. I. Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo je

1. Změna termínu dokončení dílčí části – 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona z původního termínu 30.09.2020 na nový termín 28.02.2021
2. Určení referenta oprávněného jednat v technických záležitostech: dříve XXXXXX , nyní XXXXXXXXXXXX. Změna byla provedena z důvodu personálního přeočsazení Pobočky Pardubice.
3. Změna bankovního účtu zhotovitele. Na základě oznámení zhotovitele je nyní bankovním spojením pro zasílání plateb účet u České spořitelny, a.s. č. 500069362/0800
4. Méněpráce - snížení počtu měrných jednotek u hlavního fakturačního celku 3.4. Přípravné práce, u dílčí části 3.4.3., v rozsahu:

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.

**- 27 500,- Kč bez DPH** (snížení MJ ze 160 na 149)

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice

**- 10 500,- Kč bez DPH** (snížení MJ z 10 na 3)

V článku VI. Smlouvy o dílo se cena u rekapitulace hlavních fakturačních celků bod 6.1. mění po započtení méněprací takto:

Rekapitulace hlavních fakturačních celků po snížení počtu MJ:

	<b>Původní cena (Kč)</b>	<b>Cena po úpravě MJ (Kč)</b>
Přípravné práce celkem (3.1.1.– 3.5.) bez DPH v Kč	878 150,00	840 150,00
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	689 500,00	689 500,00
Mapové dílo celkem (3.3) bez DPH v Kč	245 700,00	245 700,00
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	70 000,00	70 000,00
Celková cena díla bez DPH	1 883 350,00	1 845 350,00
DPH 21%	395 504,00	387 524,00
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>2 278 854,00</b>	<b>2 232 874,00</b>

## Čl. II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 – Položkový výkaz činností.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všech smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí.

4. Smluvní strany se dohodly, že tento, případně další dodatky zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

V Pardubicích dne 3.8.2020

V Pardubicích dne 30.7.2020

Za objednatele

Za zhotovitele

-----  
Ing. Miroslav Kučera  
ředitel Krajského pozemkové úřadu  
pro Pardubický kraj

-----  
Ing. Pavel Cimpl  
jednatel

Příloha č. 1 Položkový výkaz činností