



KUMSP00RJZQ6

**Dohoda o narovnání
ke Smlouvě o dílo ev. č. 00042/2020/EP na stavbu „Specializované laboratoře na
SPŠ chemické akademika Heyrovského v Ostravě“**

**I.
Smluvní strany**

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - PRAVĚKÝ ÚŘAD		
ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU) -6-		
00042	2020	EP/1
noř. číslo	rok	zkr. odb.

1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava

zastoupen:

prof. Ing. Ivo Vondrákem, CSc., hejtnanem kraje

IČO: 70890692

DIČ: CZ70890692

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.

číslo účtu: 2105987779/2700

(dále jen „objednatel“)

2. PAPAYA stavební s. r. o.

se sídlem: Teslova 1129/2b, 702 00 Ostrava-Přívoz

zastoupena: Petrem Žákem, jednatelem společnosti

IČO: 08502714

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.

číslo účtu: 1217894003/2700

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 79740

(dále jen „poskytovatel“)

**II.
Základní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 21. 1. 2020 Smlouvu o dílo ev. č. 00042/2020/EP (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem provedení stavby „Specializované laboratoře na SPŠ chemické akademika Heyrovského v Ostravě“ v rámci projektu „Specializované laboratoře na SPŠ chemické akademika Heyrovského v Ostravě“ registrační číslo „CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0010810 (dále jen „projekt“), spolufinancovaného ze strukturálních fondů Evropské unie, konkrétně z Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „IROP“) v rámci 11. výzvy zprostředkujícího subjektu integrované teritoriální investice (ITI) ve vazbě na 66. výzvu řídicího orgánu IROP (prioritní osa 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů, specifický cíl 2. 4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení).
2. V průběhu realizace plnění se objednatel na základě doporučení technického dozoru stavby rozhodl zaměnit výrobek podlahového poklopu a dále změnit technické řešení přívodu k topným tělesům. Dále nebudou provedeny montážní práce spojené s montáží koncových prvků k laboratorním stolům, které jsou součástí samostatné dodávky interiérů (dále také „méněpráce“).

U některých prací a dodávek dojde k záměně položek, a to:

a) Záměna podlahových poklopu (změna 1)

b) Záměna materiálu a dimenze plynového potrubí vedení k laboratorním zdrojům. Touto

záměnou došlo k úspoře 3.132,00 Kč. (změna 4)

3. Dále nebudou provedeny tyto práce a dodávky:
 - a) Nebude provedeno dopojení koncových prvků kanalizace, vodovodu a plynu vč. příslušenství z důvodu opožděné dodávky laboratorních stolů, které nejsou součástí předmětné smlouvy o dílo. (změna 3)
 - b) Na základě požadavku uživatele byla provedena výměna přívodního potrubí k otopným tělesům na náklady uživatele, tímto vznikly méněpráce u položky nátěru stávajících rozvodů ÚT. (změna 2)
 - c) Na základě požadavku uživatele nebyla provedena zpětná montáž školní tabule. Tato bude provedena uživatelem v rámci dodávky interiérového vybavení
4. Cena méněprací dle odst. 3 a 2. b) tohoto článku dohody činí:

bez DPH	71.687,50 Kč
DPH ve výši 21 %	15.054,37 Kč
cena méněprací včetně DPH	86.741,87 Kč
5. Dále vznikla potřeba provedení níže uvedených prací, které nebyly obsaženy v původní projektové dokumentaci stavby, nebylo možno je předvídat a byly nezbytně nutné k dokončení díla (dále také „vícepráce“):
 - a) Při realizaci pokládky dlažby byly zjištěny nerovnosti podkladu a muselo být provedeno dorovnání podkladové vrstvy betonovým potěrem. (změna 5)
6. Cena víceprací dle odst. 5 tohoto článku dohody činí:

bez DPH	19.817,91 Kč
DPH ve výši 21 %	4.161,76 Kč
cena víceprací včetně DPH	23.979,67 Kč

III. Předmět dohody

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly takto:

1. Cena za provedené dílo sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy se v důsledku méněprací a víceprací mění a činí:

cena bez DPH (DPH 21%)	1.043.546,04 Kč
DPH 21%	219.144,67 Kč
cena celkem včetně DPH	1.262.690,71 Kč
2. Zhotovitel splnil svůj závazek provést dílo jeho předáním objednateli, bez ohledu na skutečnost, že v rámci díla dle projektové dokumentace nebyly provedeny méněpráce a byly provedeny vícepráce uvedené v čl. II této dohody.

IV. Závěrečná ustanovení

3. Ustanovení smlouvy touto dohodou neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
4. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv

(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění této dohody v registru smluv provede objednatel.

5. Doplnění nebo změnu této dohody lze provádět jen se souhlasem obou smluvních stran, a to pouze formou písemných, vzestupně číslovaných a takto označených dohod.
6. Tato dohoda je vyhotovena v 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 3 a poskytovatel 1 vyhotovení.
7. Osobní údaje obsažené v této dohodě budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících ze smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz.
8. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

K uzavření této dohody je oprávněn objednatel na základě usnesení rady kraje č. xx/xxx ze dne 20. 7. 2020.

9. Nedílnou součástí této dohody jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Souhrnný rozpočet víceprací a méněprací stavby

Příloha č. 2 – Soupisy stavebních prací a dodávek pro vícepráce a méněpráce a záměny

V Ostravě dne 03. 08. 2020



za objednatele

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.
hejtman kraje




V Ostravě dne 27. 7. 2020



Po dobu nepřítomnosti zastoupen
Ing. Jaroslavem Kaniou
náměstkem hejtmána kraje

Doložka platnosti právního jednání
dle ust. § 23 zákona č. 129/2000 Sb.,
o krajích (krajské zřízení),
ve znění pozdějších předpisů:
Předmět smlouvy byl schválen
usnesením rady kraje č. 92/2044
ze dne 20. 7. 2020



Příloha č. 1 – Souhrnný rozpočet víceprací a méněprací stavby

<u>Rekapitulace</u>			
Stavba :		Specializované laboratoře na SPŠ akademika Heyrovského	
Objekt :			
	Název	Vícepráce	Méněpráce
1	Změna č.1		
2	Změna č.2		-1 932,00
3	Změna č.3		-65 873,50
4	Změna č.4		-3 132,00
5	Změna č.5	19 817,91	
6	Změna č.6		-750,00
	Celkem za	19 817,91	-71 687,50
Celkem			-51 869,59

AYAPAP
 11.11.2011
 11.11.2011
 11.11.2011



17

Příloha č. 2 – Soupisy stavebních prací a dodávek pro vícepráce a méněpráce a záměny

Změna č.1						
Stavba :		Specializované laboratoře na SPŠ akademika Heyrovského				
Objekt :						
Nahrazované položky						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
76	767998105R00	Montáž atypických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	-130,00	162,00	-21 060,00
77	767	Atypické konstrukce	kg	-130,00	112,00	-14 560,00
78	998767102R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t	-0,90	1 332,00	-1 198,80
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				-36 818,80
Nové položky						
Díl:	9	Ostatní				
76	R1	D+M poklopů pro zadláždění, včetně stavebních úprav	ks	2,00	18 409,40	36 818,80
Celkem za		9 Ostatní				36 818,80

Změna č.2						
Stavba :		Specializované laboratoře na SPČ chemické akademika Heyrovského				
Objekt :						
Méněpráce						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	733	Potrubí				
71	733	Nátěr potrubí ÚT	m	-46,00	42,00	-1 932,00
Celkem za		733 Potrubí				-1 932,00

Změna č.3						
Stavba :		Specializované laboratoře na SPŠ chemické				
Objekt :		ZTI				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	720	Zdravotechnická instalace				
3	720	Dopojení technologie (ZT,plyn)	soubor	-1,00	1 800,00	-1 800,00
Celkem za		720 Zdravotechnická instalace				-1 800,00
Díl:	722	Vnitřní vodovod				
27	722190901R00	Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě	kus	-12,00	67,00	-804,00
28	722220111R00	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2	kus	-12,00	163,00	-1 956,00
Celkem za		722 Vnitřní vodovod				-2 760,00
Díl:	723	Vnitřní plynovod				
40	723190101U00	Připoj plyn hadice G1/2x1/2 dl-40cm	soubor	-20,00	544,00	-10 880,00
41	723190251R00	Vyvedení a upevnění plynovodních výpustek DN 15	kus	-20,00	258,00	-5 160,00
43	723190907R00	Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí	m	-14,50	25,00	-362,50
46	723239101RT2	Montáž plynovodních armatur, 2 závity, G 1/2 včetně kulového kohoutu	kus	-20,00	500,00	-10 000,00
50	723	Nátěr plyn.potrubí	m	-38,00	48,00	-1 824,00
Celkem za		723 Vnitřní plynovod				-28 226,50
Díl:	725	Zařizovací předměty				
57	725314290R00	Příslušenství k dřezu v kuchyňské sestavě	soubor	-5,00	166,00	-830,00
58	725319111U00	Mříž dřezů ostaních typů	soubor	-5,00	505,00	-2 525,00
59	725334301R00	Nálevka se sifonem DN 32	kus	-5,00	624,00	-3 120,00
60	725530823R00	Demontáž, zásobník elektrický tlakový 200 l	soubor	-1,00	272,00	-272,00
61	725532113U00	El ohříváč akum závěs svi 80V/2kW	soubor	-1,00	15 000,00	-15 000,00
64	725821511U00	Baterie zeď, páka	soubor	-5,00	2 000,00	-10 000,00
65	725829301R00	Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové	kus	-5,00	142,00	-710,00
67	725869101R00	Montáž uzávěrek zápach	kus	-5,00	126,00	-630,00
Celkem za		725 Zařizovací předměty				-33 087,00
						-65 873,50

Změna č.4						
Stavba :		Specializované laboratoře na SPŠ akademika Heyrovského				
Objekt :		ZTI+plyn				
Nahrazovaná položka						
Díl:	723	Vnitřní plynovod				
36	723120202R00	Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 15	m	-38,00	216,00	-8 208,00
Celkem za		723 Vnitřní plynovod				-8 208,00
Nová položka						
Díl:	723	Vnitřní plynovod				
1	723200152R00	Potrubí měděné cu22mm	m	23,50	216,00	5 076,00
Celkem za		723 Vnitřní plynovod				5 076,00

Změna č.5						
Stavba :		Specializované laboratoře na SPŠ akademika Heyrovského				
Objekt :						
Vícepráce						
Díl:	63	Podlahy				
76	631563542	Betonový potěr do 20 mm včetně výztužné tkaniny a penetrace	m2	56,85	348,60	19 817,91
Celkem za		63 Podlahy				19 817,91

Změna č.6						
Stavba :		Specializované laboratoře na SPŠ akademika Heyrovského				
Objekt :						
Méněpráce						
Díl:	9	Ostatní k-ce a bourání				
17	95203	Demontáž a zpětná montáž tabule vč. kotev a kotvení	ks	-0,50000	1 500,00	-750,00
Celkem za		9 Ostatní k-ce a bourání				-750,00