

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 2020/ORI/S/0093 uzavřené dne 27. 04. 2020
(dále jen „Smlouva“)

I.
Smluvní strany

1. město Orlová

se sídlem: Osvobození 796, 735 14 Orlová – Lutyně
zastoupené: Mgr. Miroslavem Chlubnou, starostou
IČO: 00297577
Objednatel u plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani.
bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu: 103957163/0300
osoba oprávněná k jednání ve věcech technických a smluvních této smlouvy:
Ing. Martina Szotkowská, vedoucí odboru rozvoje a investic
Tel., email: +420 596 581 421, + 420 603 711 676
martina.szotkowska@muor.cz
osoba oprávněná ve věcech technických této smlouvy:
Kateřina Kolenčíková, odbor rozvoje a investic
Tel., email: +420 596 581 145, +420 730 572 310
katerina.kolencikova@muor.cz

(dále jen „objednatel“)

a

2. THERM, spol. s r.o.

Místo podnikání/Sídlo: Pavlovova 1351/44, 700 30 Ostrava - Zábřeh
zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u krajského soudu v Ostravě, oddíl C,
vložka 1770
zastoupené : Ing. Janem Starkem, jednatelem
IČO: 42766991
DIČ: CZ42766991
bankovní spojení: 
číslo účtu: 

Osoba oprávněná pro odborné vedení provádění stavby (stavbyvedoucí) dle ust. § 160 a násl. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů:

Stavbyvedoucí: Ing. Radek Matějka
Tel., email: +420 777 721 872, matejka@therm.cz
Číslo autorizace ČKAIT: 1102473

Zástupce stavbyvedoucího: Ing. Romana Grómanová
Tel., email: +420 777 721 869
Číslo autorizace ČKAIT: 1103948

(dále jen zhotovitel)
(společně dále též označovány jako „Smluvní strany“)

II.

Předmět změny závazku

V souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) se smluvní strany dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě na realizaci díla „**Realizace energetických úspor v objektu Základní školy U Kapličky 959, Orlová-Lutyně, 2. část**“.

Tento Dodatek č. 1 řeší změnu ceny díla a administrativní chybu v čl. I - „Smluvní strany“, odst. 1 týkající se daňového režimu.

Zdůvodnění:

V průběhu realizace stavby bylo nutno provést tyto změny:

Pavilon ŠM3Z

Součástí realizace energetických úspor objektu je i generální oprava střechy se zateplením. Je navržena krytina – hydroizolační folie. Kotvení (stabilizace) střešního souvrství je navrženo jako vakuový, podtlakový, a to pomocí speciálních vakuových hlavic. Zpracovatel projektové dokumentace navrhl v projektové dokumentaci 14 ks vakuových hlavic. Zhotovitel si v souladu se smlouvou o dílo zajistil zpracování výrobní dokumentace, na základě které byl dodavatelem vakuového systému střechy upřesněn počet vakuových hlavic, a to na celkem 18 ks.

Při provádění střechy byla okolo 1 ks střešní vpusti zjištěna nadměrná vlhkost. Proto je nutno provést odstranění vodou nasáklé minerální vaty v potřebném rozsahu a nahrazení novým izolačním materiálem z minerální vlny.

Z uvedeného vyplynulo rozšíření předmětu plnění o 4 ks vakuových hlavic a provedení demontáže a montáže nové tepelné izolace z minerální vlny tl. 100 mm.

Pavilon K2VZ

Součástí realizace energetických úspor objektu je i generální oprava střechy se zateplením. Je navržena krytina – hydroizolační folie. Kotvení (stabilizace) střešního souvrství je navrženo jako vakuový, podtlakový, a to pomocí speciálních vakuových hlavic. Zpracovatel projektové dokumentace navrhl v projektové dokumentaci 8 ks vakuových hlavic. Zhotovitel si v souladu se smlouvou o dílo zajistil zpracování výrobní dokumentace, na základě které byl dodavatelem vakuového systému střechy upřesněn počet vakuových hlavic, a to na celkem 10 ks.

Z uvedeného vyplynulo rozšíření předmětu plnění o 2 ks vakuových hlavic.

III.

Předmět Dodatku č. 1

- I. V souladu s čl. XX. – „Závěrečná ustanovení“, odst. 3., se smluvní strany dohodly na následující změně čl. V. - „Cena díla“, odst. 1. Smlouvy takto:

Text odst. 1. se mění a doplňuje takto, přičemž jeho nové znění je následující:

V.

Cena díla

1. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo:

	Cena v Kč bez DPH	DPH	Cena v Kč s DPH
Cena za realizaci dle SOD – K2VZ Spojovací krček, schodiště	1 365 796,00	286 817,00	1 652 613,00
Rozšíření předmětu plnění dle Dodatku č. 1 – K2VZ Spojovací krček, schodiště	7 317,00	1 537,00	8 854,00

Cena za realizaci po úpravách dle Dodatku č. 1 – K2VZ Spojovací krček, schodiště	1 373 113,-	288 354,00	1 661 467,00
Cena za realizaci dle SOD – ŠM3Z Šatny, administrativa	3 446 651,-	723 797,00	4 170 448,00
Rozšíření předmětu plnění dle Dodatku č. 1 – ŠM3Z Šatny, administrativa	28 500,-	5 985,00	34 485,00
Cena za realizaci po úpravách dle Dodatku č. 1 – ŠM3Z Šatny, administrativa	3 475 151,-	729 782,00	4 204 933,00
Cena za realizaci dle SOD – UV13Z Pavilon učeben	3 888 939,-	816 677,00	4 705 616,00
Cena díla celkem po úpravách	8 737 203,-	1 834 813,00	10 572 016,00

- II. V souladu s čl. XX. – „Závěrečná ustanovení“, odst. 3., se smluvní strany dohodly na následující změně čl. I - „Smluvní strany“, odst. 1 Smlouvy takto:
Text odst. 1. se mění a doplňuje takto, přičemž jeho nové znění je následující:

1. město Orlová

se sídlem: Osvobození 796, 735 14 Orlová – Lutyně

zastoupené: Mgr. Miroslavem Chlubnou, starostou

IČO: 00297577

DIČ: CZ00297577

Objednatel u plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani.

bankovní spojení: ČSOB a.s.

číslo účtu: 103957163/0300

osoba oprávněná k jednání ve věcech technických a smluvních této smlouvy:

Ing. Martina Szotkowská, vedoucí odboru rozvoje a investic

Tel., email: +420 596 581 421, + 420 603 711 676

martina.szotkowska@muor.cz

osoba oprávněná ve věcech technických této smlouvy:

Kateřina Kolenčíková, odbor rozvoje a investic

Tel., email: +420 596 581 145, +420 730 572 310

katerina.kolencikova@muor.cz

(dále jen „objednatel“)

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v plném rozsahu beze změn.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv (§ 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru

smluv“), není-li stanovena účinnost pozdější, odvíjející se od lhůty stanovené v ust. § 5 odst. 2 zákona o registru smluv. Město Orlová tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření (§ 5 odst. 2 zákona o registru smluv). Město Orlová zašle nejpozději do 5 kalendářních dnů dodavateli potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv.

2. Smluvní strany se zavazují v rámci uzavřeného smluvního vztahu dodržovat Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“) a s tímto související zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „Zákon“).

V případě porušení povinností vyplývajících z GDPR nebo Zákona odpovídá za tato porušení ta ze smluvních stran, jejímž jednáním či opomenutím k porušení GDPR nebo Zákona došlo.

Smluvní strany souhlasí s uvedením osobních údajů v dodatku tak, jak jsou tyto v dodatku uvedeny a prohlašují, že nakládání se smlouvou a dodatkem obsahující osobní údaje bude odpovídat povinnostem vyplývajícím z GDPR a Zákona

3. Obě smluvní strany prohlašují, že si ustanovení Dodatku č. 1 přečetly a rozumí jeho obsahu.
4. Dodatek č. 1 je vyhotoven v 5 stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží 4 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení s platností originálu.
5. Uzavření Dodatku č. 1 bylo schváleno Radou města Orlové usnesením č. 1265/33 dne 29. 07. 2020.
6. Nedílnou součástí Dodatku č. 1 je soupis rozšíření předmětu plnění.

V Orlové dne: 03. 08. 2020

V Ostravě dne: 03. 08. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Miroslav Chlubna
starosta města

.....
Ing. Jan Stark
jednatel společnosti