

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	6004	Novostavba rohového objektu	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
0001	Na Mlýnici 5, Ostrava		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
7020030	DZR - Slunovrat		Náklady na m.j.	
Projektant	MR Design CZ s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projekt	ing. Miroslav Tyl			
Objednatel	Dům Slunovrat p.o.			
Dodavatel	Beskydská stavební a.s.		Zakázkové číslo	7020030
Rozpočtoval	Marek Nalewajka		Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem		Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem		Oborová přírážka	0
N	M práce celkem		Přesun stavebních kapacit	1 301
ZRN	M dodávky celkem		Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem		Zařízení staveniště	7 808
			Provoz investora	2 603
HZS			Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	325 347	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	337 059	Ostatní náklady celkem	11 712
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis :		Podpis :
Základ pro DPH	15,0%			337 059 Kč
DPH	0,0%			0 Kč
Základ pro DPH	0,0%			0 Kč
DPH	0,0%			0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				337 059 Kč

Poznámka :

Stavba :	Rekonstrukce a přístavba Domova Slunovrat	Rozpočet : 6004
Objekt :		Novostavba rohového objektu vč.

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M33 Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy				325 347	
CELKEM OBJEKT	0	0		325 347	

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky				
Oborová přírážka				
Přesun stavebních kapacit		0,4	325 347	1 301
Mimostaveništní doprava				
Zařízení staveniště		2,4	325 347	7 808
Provoz investora		0,8	325 347	2 603
Kompletační činnost (ICD)				
Rezerva rozpočtu				
CELKEM VRN				11 712

Rekonstrukce a výstavba rohového objektu Domova Slunovrat vč. základního vybavení**ZMĚNOVÝ LIST****ZL č. 012**Investor: **Domov Slunovrat, p.o.** : Zhotovitel **Beskydská stavební, a.s.****popis provedení změny:****ZL č.012 VCP**

Změnový list řeší nepředvídatelné okolnosti pro dodávku a montáž zvedací lůžkové plošiny ve stávajícím 2. NP a dodatečný požadavek objednatele na výplň zábradlí a dvířek plošiny. Po odkrytí stávajících podlahových vrstev bylo zjištěno, že plošinu nebude možné instalovat na dno prohlubně z důvodu subtilní stropní konstrukce ale bude nutné veškeré síly a zatížení plošiny přenést do přínáležející svíslé nosné zdi pomocí konstrukce z příhradových nosníků. Plošina musí být dále přizpůsobena pro velmi nízkou prohlubeň. Dále bude dle požadavku objednatele změněna výplň zábradlí a branek z tahokovu na bezpečnostní sklo.

jméno zadavatele: Domov Slunovrat, p.o.**Potvrzená změna rozsahu díla (bez DPH):**

Cena méněprací:

0,00

Cena víceprací:

337 059,00

Rozdíl v ceně:

337 059,00

Vliv na termín podstatného dokončení díla :

do 31.8.2020**schválil****(Dodavatel):**

Ing. Marcel Konesz

podpis:**datum:****schválil****(Objednatel):**

Mgr.Bc.Vojtěch Curylo, DiS

podpis:**datum:****schválil (TDI):**

Ing.Dagmar Konečná

podpis:**datum:****schválil (AD) :**

Ing.Miroslav Tyl

podpis:**datum:****Poznámka:****přílohy:**