

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	6004	Novostavba rohového objektu	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
0001	Na Mlýnici 5, Ostrava		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
7020030	DZR - Slunovrat		Náklady na m.j.	
Projektant	MR Design CZ s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projekt	ing. Miroslav Tyl			
Objednatel	Domov Slunovrat p.o.			
Dodavatel	Beskydská stavební a.s.		Zakázkové číslo	7020030
Rozpočtoval	Marek Nalewajka		Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem		Ztížené výrobní podmínky	737
R	PSV celkem		Oborová přírážka	0
N	M práce celkem		Přesun stavebních kapacit	590
ZRN	M dodávky celkem		Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem		Zařízení staveniště	3 539
			Provoz investora	1 180
HZS			Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	147 442	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	153 487	Ostatní náklady celkem	6 045
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH	15,0%			153 486,90 Kč
DPH	0,0%			0,00 Kč
Základ pro DPH	0,0%			0,00 Kč
DPH	0,0%			0,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM bez DPH				153 486,90 Kč

Poznámka :

Stavba :	Rekonstrukce a přístavba Domova Slunovrat	Rozpočet : 6004
Objekt :		Novostavba rohového objektu vč.

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montaz	HZS
720, 730 ZII, UT		147 442			
CELKEM OBJEKT		147 442			

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky		0,5	147 442	737
Oborová přírážka				
Přesun stavebních kapacit		0,4	147 442	590
Mimostaveništní doprava				
Zařízení staveniště		2,4	147 442	3 539
Provoz investora		0,8	147 442	1 180
Kompletační činnost (ICD)				
Rezerva rozpočtu				
CELKEM VRN				6 045

Rekonstrukce a výstavba rohového objektu Domova Slunovrat vč. základního vybavení**ZMĚNOVÝ LIST****ZL č. 014**Investor: **Domov Slunovrat, p.o.** : Zhotovitel **Beskydská stavební, a.s.****popis provedení změny:****ZL č.014 VCP**

Změnový list řeší více a méně práce dle jednotlivých příložených rozpočtů ZTI a ÚT.

jméno zadavatele: Domov Slunovrat, p.o.**Potvrzená změna rozsahu díla (bez DPH):**

Cena méněprací:

0,00

Cena víceprací:

153 486,90

Rozdíl v ceně:

153 486,90

Vliv na termín podstatného dokončení díla :

do 31.8.2020**schválil****(Dodavatel):**

Ing. Marcel Konesz

podpis:**datum:****schválil****(Objednatel):**

Mgr.Bc.Vojtěch Curylo, DiS

podpis:**datum:****schválil (TDI):**

Ing.Dagmar Konečná

podpis:**datum:****schválil (AD) :**

Ing.Miroslav Tyl

podpis:**datum:****Poznámka:****přílohy:**

**Rekonstrukce a výstavba rohového objektu Domova Slunovrat
včetně základního vybavení**

Rekapitulace Změnového listu č. 014

	Popis	Cena
ZTI, ÚT	Úprava rozvodů ZTI dle úpravy PD	24 773,68
	Přemístění otopných těles a rozvodů ÚT	23 891,00
	Odvod kondenzátu z VZT potrubí	11 676,80
	Dopočet hydrantu dle nového PBR	29 426,45
	Posun hydrantových skříní	10 822,70
	Prodloužení odkouření	6 801,16
	MaR - regulace kotelny	40 050,00
	VRN	6 045,11
	CELKEM bez DPH	153 486,90 Kč