

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	6004	Novostavba rohového objektu	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
0001	Na Mlýnici 5, Ostrava		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
7020030	DZR - Slunovrat		Náklady na m.j.	
Projektant	MR Design CZ s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projekt	ing. Miroslav Tyl			
Objednatel	Dům Slunovrat p.o.			
Dodavatel	Beskydská stavební a.s.		Zakázkové číslo	7020030
Rozpočtoval	Marek Nalewajka		Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem		Ztížené výrobní podmínky	507
R	PSV celkem		Oborová přírážka	0
N	M práce celkem		Přesun stavebních kapacit	406
ZRN	M dodávky celkem		Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem		Zařízení staveniště	2 434
			Provoz investora	811
HZS			Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	101 428	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	105 587	Ostatní náklady celkem	4 159
Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	Jméno :		Jméno :	
Datum :	Datum :		Datum :	
Podpis :	Podpis :		Podpis :	
Základ pro DPH	15,0%			105 586,55 Kč
DPH	0,0%			0 Kč
Základ pro DPH	0,0%			0 Kč
DPH	0,0%			0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM bez DPH				105 586,55 Kč

Poznámka :

Stavba :	Rekonstrukce a přístavba Domova Slunovrat	Rozpočet : 6004
Objekt :		Novostavba rohového objektu vč.

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montaz	HZS
766 Konstrukce truhlářské		101 428			
CELKEM OBJEKT	0	101 428	0	0	

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky		0,5	101 428	507
Oborová přírážka				
Přesun stavebních kapacit		0,4	101 428	406
Mimostaveništní doprava				
Zařízení staveniště		2,4	101 428	2 434
Provoz investora		0,8	101 428	811
Kompletační činnost (ICD)				
Rezerva rozpočtu				
CELKEM VRN				4 159

Rekonstrukce a výstavba rohového objektu Domova Slunovrat vč. základního vybavení**ZMĚNOVÝ LIST****ZL č. 017**Investor: **Domov Slunovrat, p.o.** : Zhotovitel **Beskydská stavební, a.s.****popis provedení změny:****ZL č.017 VCP**

Změnový list řeší více a méně práce v rámci dodávky dřevěných dveří - změny a nové požadavky na požární odolnost a kouřotěsnost dle aktualizovaného PBŘ stavby a dále výběr odolnější povrchové úpravy proti mechanickému poškození v CPL laminátu dle rozhodnutí objednatele.

jméno zadavatele: Domov Slunovrat, p.o.**Potvrzená změna rozsahu díla (bez DPH):**

Cena méněprací:

0,00

Cena víceprací:

105 586,55

Rozdíl v ceně:

105 586,55

Vliv na termín podstatného dokončení díla :

do 31.8.2020**schválil****(Dodavatel):**

Ing. Marcel Konesz

podpis:**datum:****schválil****(Objednatel):**

Mgr.Bc.Vojtěch Curylo, DiS

podpis:**datum:****schválil (TDI):**

Ing.Dagmar Konečná

podpis:**datum:****schválil (AD) :**

Ing.Miroslav Tyl

podpis:**datum:****Poznámka:****přílohy: výpis dveří**