

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	<b>6004</b>	<b>Novostavba rohového objektu</b>	<b>JKSO</b>	
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
<b>0001</b>	<b>Na Mlýnici 5, Ostrava</b>		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	0
<b>7020030</b>	<b>DZR - Slunovrat</b>		Náklady na m.j.	
Projektant	MR Design CZ s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projekt	ing. Miroslav Tyl			
Objednatel	Domov Slunovrat p.o.			
Dodavatel	Beskydská stavební a.s.		Zakázkové číslo	7020030
Rozpočtoval	Marek Nalewajka		Počet listů	
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>				
<b>Základní rozpočtové náklady</b>			<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>	
	HSV celkem		Ztížené výrobní podmínky	1 164
Z	PSV celkem		Oborová přírážka	0
R	M práce celkem		Přesun stavebních kapacit	931
N	M dodávky celkem		Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem			Zařízení staveniště	5 589
			Provoz investora	1 863
HZS			Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	232 865		Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	242 412		Ostatní náklady celkem	9 547
<b>Vypracoval</b>		<b>Za zhotovitele</b>		<b>Za objednatele</b>
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH	15,0%			242 412 Kč
DPH	0,0%			0 Kč
Základ pro DPH	0,0%			0 Kč
DPH	0,0%			0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>				<b>242 412 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	Rekonstrukce a přístavba Domova Slunovrat	Rozpočet : 6004
Objekt :		Novostavba rohového objektu vč.

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montaz	HZS
769.1 #####		232 865			
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0</b>	<b>232 865</b>			

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky		0,5	232 865	1 164
Oborová přírážka				
Přesun stavebních kapacit		0,4	232 865	931
Mimostaveništní doprava				
Zařízení staveniště		2,4	232 865	5 589
Provoz investora		0,8	232 865	1 863
Kompletační činnost (ICD)				
Rezerva rozpočtu				
<b>CELKEM VRN</b>				<b>9 547</b>

**Rekonstrukce a výstavba rohového objektu Domova Slunovrat vč. základního vybavení****ZMĚNOVÝ LIST****ZL č. 018**Investor: **Domov Slunovrat, p.o.** : Zhotovitel **Beskydská stavební, a.s.****popis provedení změny:****ZL č.018 VCP**

Změnový list řeší více práce v rámci dodávky hliníkových dveří - zvýšení požární odolnosti dveří z EI 15 na EI30 m.č. 110-117 a změnu nepožárních automatických dveří z chodeb do schodišťového prostoru na dveře požárně odolné a kouřotěsné EI30 DP1 Sm dle aktualizovaného PBR stavby.

**jméno zadavatele:** Domov Slunovrat, p.o.**Potvrzená změna rozsahu díla (bez DPH):**

Cena méněprací:

Cena víceprací:

Rozdíl v ceně:

**242 412,47****242 412,47**

Vliv na termín podstatného dokončení díla :

**do 31.8.2020****schválil****(Dodavatel):**

Ing. Marcel Konesz

**podpis:****datum:****schválil****(Objednatel):**

Mgr.Bc.Vojtěch Curylo, DiS

**podpis:****datum:****schválil (TDI):**

Ing.Dagmar Konečná

**podpis:****datum:****schválil (AD) :**

Ing.Miroslav Tyl

**podpis:****datum:****Poznámka:****přílohy:**