

Dodatek č. 3

ke Smlouvě o dílo ze dne **16. 4. 2015**

Smluvní strany:

Objednatel č. 1:

**Česká republika - Státní pozemkový
úřad, Krajský pozemkový úřad pro
Středočeský kraj a hlavní město Praha**

Adresa:

nám. Winstona Churchilla 2, 130 00 Praha 3

**V smluvních záležitostech oprávněn
Jednat:**

Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ pro Středočeský
kraj a hlavní město Praha

**V technických záležitostech oprávněn
Jednat:**

XXX

Bankovní spojení: XXX

Číslo účtu: XXX

IČ/DIČ: 01312774/ CZ01312774

(dále jen „objednatel č. 1“)

Objednatel č. 2:

Ředitelství silnic a dálnic České republiky

Adresa:

Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 - Nusle

V smluvních záležitostech oprávněn Jednat:

Bc. Lukáš Hnízdil, ředitel ŘSD ČR Správa
Karlovy Vary, Závodní 369/82,
360 06 Karlovy Vary

V technických záležitostech oprávněn Jednat: XXX

Bankovní spojení: XXX

Číslo účtu: XXX

IČ/DIČ: 659 93 390/ CZ65993390

(dále jen „objednatel č. 2“)

Z h o t o v i t e l :

GEODETICKÉ SDRUŽENÍ, s.r.o.

Adresa:

Kpt. Olesinského 69, 261 01 Příbram II

Zastoupený:

Ing. Vladimírem Luksem, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn Jednat:

Ing. Vladimír Luks

V technických záležitostech oprávněn Jednat:

XXX

Bankovní spojení:

XXX.

Číslo účtu:

XXX

IČ/DIČ:

61682764/61682764

(dále jen „zhotovitel“)

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 37161.

Tímto dodatkem se mění smlouva o dílo uzavřená na zhotovení návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Krupá, okres Rakovník (dále jen Smlouva) a to na základě sdělení zhotovitele ze dne 20. 1.2017 o úpravě počtu měrných jednotek pro KoPÚ Krupá - méně práce.

Na základě § 222 odst. 4 písm. b ZZVZ a po souhlasu KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha s vyhotovením dodatku na méně práce, v souladu se zněním čl. VI odst. 6. 2. smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na těchto změnách Smlouvy:

1) Příloha č. 1 ke KoPÚ Krupá se upravuje následovně.

3.2.1.3. Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami

Mění se celkový počet MJ tj. **120 a nahrazuje se** skutečným počtem MJ, tj. **116**. V této návaznosti se mění i cena. Stávající cena **60.000,- Kč bez DPH** (120 MJ x 500,00 Kč/MJ) se nahrazuje novou cenou **58.000,- Kč bez DPH** (116 MJ x 500,00 Kč/MJ).

Cena za etapu 3.2.1.3. se mění z původní částky **60.000,- Kč bez DPH a nahrazuje se cenou novou 58.000,- Kč bez DPH.**

3.2.1.4. Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami

Mění se celkový počet MJ tj. **40 a nahrazuje se** skutečným počtem MJ tj. **3**. V této návaznosti se mění i cena. Stávající cena **40.000,- Kč bez DPH** (40 MJ x 1000,00 Kč/MJ) se nahrazuje novou cenou **3.000 Kč bez DPH** (3 MJ x 1000,00 Kč/MJ).

Cena za etapu 3.2.1.4. se mění z původní částky **40.000,- Kč bez DPH a nahrazuje se cenou novou 3.000,- Kč bez DPH.**

2) Z objektivního důvodu na straně objednatele č. 1 se nahrazuje:

Původní znění **Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj** se nahrazuje novým zněním **Česká republika - Státní pozemkový úřad. Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha.**

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat **původní znění Ing. Miroslav Vlasák, CSc.**, novým zněním **Ing. Jiří Veselý**, ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha.

3) Z objektivního důvodu na straně objednatele č. 2 se nahrazuje:

Původní číslo účtu **XXX** se nahrazuje novým číslem účtu **XXX**.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.

Tento dodatek byl sepsán v šesti stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 1, ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 2 a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, každý z nich má váhu originálu.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.

24.01.2017

V Praze dne 1. 2. 2017

V Karlových Varech dne.....

Za objednatele č. 1:

Za objednatele č. 2:

Ing. **Jiří** Veselý
ředitel KPÚ pro Středočeský kraj
a hlavní město Praha

Bc. Lukáš Hnízdl

ředitel ŘSD ČR Správa Karlovy Vary

V Praze dne 1. 2. 2017

Za zhotovitele:

Ing. Vladimír Luks
jednatel GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.

Přílohy:

1. Příloha č. 1 ke SOD KoPÚ Krupá (výkaz činností)

Příloha č.1 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Křupá

Hlavní celek 1 dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	12	1 000	12 000	31.10.2015
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	5	2 000	10 000	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty	ha	555	300	166 500	31.10.2015
	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech	ha	90	400	36 000	
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	645	100	64 500	31.10.2015
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesnění obvodu KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	240	1 000	240 000	31.3.2016
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	28	1 000	28 000	31.3.2016
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	645	160	103 200	31.7.2016
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč					660 200	31.7.2016
3.2,	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	645	300	193 500	31.1.2017
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	70	500	35 000	31.1.2017
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	4	5 000	20 000	31.1.2017
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	45	500	22 500	
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	116	500	58 000	
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	3	1 000	3 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	643	400	257 200	31.7.2017
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	4	10 000	40 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					629 200	31.3.2018
3.3	Mapové dílo		¹ 645	250	161 250	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
Mapového díla celkem (3.3.) bez DPH v Kč					161 250	

Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 3.4. Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	540	400	216 000	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitosti
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč				216 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč	660 200 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	629 200 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	161 250 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	216 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 666 650 Kč
DPH 21% v Kč	349 997 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 016 647 Kč

V Praze dne 1. 2. 2017

Za objednatele č. 1:

V Karlových Varech dne 24. 1. 2017

Za objednatele č. 2:

Ředitel Krajského pozemkového úřadu pro
Středočeský kraj
a hl. m. Praha

Ředitel ŘSD ČR, Správa Karlovy Vary

V Praze dne 1. 2. 2017

Za zhotovitele:

Statutární orgán zhotovitele