

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. 2016/02/091/He, uzavřené dne 14.06.2016
(dále jen „dodatek č. 2“)

1. statutární město Třinec

adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
zastoupeno: RNDr. Věrou Palkovskou, primátorkou
oprávněn jednat ve věcech smluvních: RNDr. Věra Palkovská, primátorka
oprávněn jednat ve věcech technických:

oprávněn jednat ve věcech

telefon:

fax:

IČO:

00297313

DIČ:

CZ00297313

dále jen „objednatel“

a

2. IGEA s. r. o.

se sídlem: Na Valše 47/3, 702 00 Ostrava-Přívoz
zastoupena: Ing. Alena Chválková, MBA, jednatelka
zástupce pověřený jednáním
a) ve věcech smluvních Ing. Alena Chválková, MBA, jednatelka
b) ve věcech technických: Ing. Rostislav Farana, ředitel divize VHS
IČO: 46580514
DIČ: CZ46580514

bankovní spojení:

č. účtu:

dále jen „zhotovitel“

společně dále jen „smluvní strany“.

I.**Předmět dodatku**

1. Smluvní strany tímto dodatkem mění znění Smlouvy o dílo č. 2016/02/091/He, uzavřené dne 14.06.2016 ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 26.09.2016 (dále jen „smlouva“), a to v níže uvedeném rozsahu.
2. Důvodem změny smlouvy je skutečnost, že byla zpracována projektová dokumentace podle smlouvy pouze ve stupni potřebném pro vydání územního rozhodnutí. Následně se řešily majetkoprávní vztahy s majiteli zasažených pozemků a kvůli nesouhlasům některých majitelů došlo k dílčím změnám původní trasy pro vybudování předmětné stavby. Jelikož v období od zpracování první části projektové dokumentace a vyřešení majetkoprávních vztahů došlo ke změně zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu



(stavební zákon), budou další stupně projektové dokumentace (původně pro vydání stavebního povolení a dokumentace pro provádění staveb) nahrazeny projektovou dokumentací pro sloučené územní a stavební řízení. Touto změnou dojde ke snížení ceny díla o 7.000 Kč bez DPH a také ke změně termínu odevzdání části projektové dokumentace v termínu do 6 měsíců od účinnosti tohoto dodatku č. 2.

II. Změna smlouvy

1. V článku III. „Předmět plnění“ se nahrazuje původní první věta neoznačeného prvního odstavce smlouvy tímto zněním:
 - „Zhotovitel se zavazuje vyhotovit projektovou dokumentaci stavby „**Čerpací stanice Nebory, výtláčný řád do Zaguří a zásobní řád B**“ v rozsahu potřebném pro vydání územního rozhodnutí a sloučeného územního a stavebního řízení (dále jen „**projektová dokumentace**“, „**PD**“ nebo „**projekt**“). ...“.
2. Navazující text na neoznačený první odstavec článku III. smlouvy uvedený v předchozím odstavci tohoto dodatku zůstává bez změn, s výjimkou části označené jako „Konkrétně bude součástí projektové dokumentace.“, kde se původní text této části nahrazuje tímto zněním:
 - „Konkrétně bude součástí projektové dokumentace:
 - vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a pro sloučené územní a stavební řízení – v textové podobě,
 - geometrické zaměření,
 - rozpočet,
 - vypracování plánu BOZP,
 - dokladová část PD – vyjádření DOSS kladná, případné připomínky budou zpracované do projektové dokumentace.“
3. V článku III. „Předmět plnění“ se nahrazuje původní text označený jako odst. 2 tímto zněním:
 - „Vyhotovit a dodat projekt pro územní rozhodnutí a projekt pro sloučené územní a stavební řízení ve čtyřech vyhotoveních. Rovněž bude dodána digitální forma PD, výkresy ve formátu .pdf., .dwg. a výstup textové části ve formátu .doc. a .dwg.:
 - obsah a rozsah projektu pro územní rozhodnutí a projektu pro sloučené územní a stavební řízení musí odpovídat platným směrnícím a předpisům;.....“.
4. Navazující text odrážek uvedený v předchozím odstavci tohoto dodatku zůstává beze změn.
5. V článku IV. „Termín plnění“ smlouvy se nahrazuje původní text tímto zněním:
 - „Zhotovitel se zavazuje realizovat jednotlivé součásti předmětu plnění a předat objednateli v termínu: **DŮR do 4 měsíců od podpisu smlouvy, dokumentaci pro sloučené územní a stavební řízení v rozsahu pro provádění stavby do 6 měsíců od účinnosti dodatku č. 2 této smlouvy.**“
2. V článku V. „Cena díla a platební podmínky“ smlouvy se nahrazuje původní text odst. 1 tímto zněním:
 - „Cena díla byla stanovena dle cenové nabídky zhotovitele následovně:

	cena v Kč bez DPH
Dokumentace pro územní rozhodnutí	392.000,-
Dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení	460.000,-
Zaměření lokality	85.000,-
CELKEM	937.000,-

K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů. Tato cena je nejvýše přípustná a kryje veškeré náklady související se

zhotovením díla. Objednatel se zavazuje uhradit faktury zhotovitele převodem na jeho účet ve lhůtě splatnosti do 30 dnů ode dne doručení faktury.“.

**III.
Závěrečná ujednání**

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění objednatel.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
4. O uzavření tohoto dodatku č. 1 rozhodla na své 55. schůzi Rada města Třince usnesením č. 2020/1833 ze dne 13.07.2020.

V Třinci 15. 07. 2020

V Ostravě 27. 07. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
RNDr. Věra Paiková
primátorka

.....
Ing. Alena Chválová, MBA
jednatelka