

Změnový list č. 1 ze dne 23. 07. 2020

Příloha č. 1

Změnový list č. 1 ze dne 23. 7. 2020

Název stavby:	Rekonstrukce parkoviště z vegetační dlažby v ul. J. Fučíka v Mostě
Číslo smluvního vztahu:	2020394
Název části stavby (PS, SO):	

Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 4.9/5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla

Původní řešení dle smluvní dokumentace: podkladní vrstvy dle PD tl. 320 mm. Pokládka obrub parkovací místa chodník.

Nové řešení: Původní PD + aktivní zóna . Pokládka obrub komplet i druhá strana chodníku u obou stran ulice.

Zdůvodnění změny: podkladní vrstvy dle PD , po provedené zkoušce a jejím výsledku bylo nutné provést změnu původní PD resp. podkladních vrstev- aktivní zóna pro dovršení požadovaného výsledku zkoušky dle normy. Na základě nového návrhu podkladních vrstev aktivní zóny, je nutné pro větší mocnosti výkopů spodních vrstev a podkladních vrstev prodloužit dobu realizace díla. Dalším důvodem, je navýšení pokládky obrub u chodníku, kdy došlo ke zvětšení bm vytrhání a pokládky.

Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
	(bude řešeno ve ZL č. 2)

Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	-
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	-
Nová cena díla vč. DPH:	-

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	23. 07. 2020
Nový termín dokončení díla:	03. 08. 2020

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum: 23.07.2020, [redacted]

Podpis: [redacted]

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum: 23. 07. 2020 [redacted]

Podpis: [redacted]

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum: 23. 07. 2020 [redacted]

Podpis: [redacted]

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Datum: 31. 07. 2020 [redacted]

Podpis: [redacted]

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum: 31. 7. 2020 [redacted]

Podpis: [redacted]

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum: 31. 7. 2020 [redacted]

Podpis: [redacted]