


Změnový list č. 2 ze dne 28.2.2020

Název stavby:	Přístavba zázemí k sociálnímu zařízení na s.p.č. 585 a 828/69, k.ú. Souš
Číslo smluvního vztahu:	2019 141
Název části stavby (PS, SO):	5001, 5002
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla	
Původní řešení dle smluvní dokumentace: PROJEKTEM BYL DÁN ČÁSTEČNÝ ROZSAH OPRAV OMÍTEL - PŘÍLOHA 1.	
Nové řešení: UPŘESNĚNÝ ROZSAH OPRAV OMÍTEL	
Zdůvodnění změny: ZMĚNY BYLY VYKOLÁNY NEKVALITOU PŮVODNÍCH KONSTRUKCÍ.	
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	
Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu včetně DPH:	bez DPH 5.904.335,- %

Poníženi/navýšení ceny díla vč. DPH: <i>bez DPH</i>	
Nová cena díla vč. DPH: <i>bez DPH</i>	<i>5.903.807,23</i>

Vliv změny na termín dokončení díla:	<i>ano/ne</i>
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	<i>30.5.2020</i>
Nový termín dokončení díla:	<i>/</i>

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):



Datum: *28.2.2020*

Podpis:



Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):




Datum: *28.2.2020*

Podpis:




Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):




Datum: *28.2.2020*

Podpis:



Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):



Datum: *28.2.2020*

Podpis:



Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):



Datum: *28.2.2020*

Podpis:



Příloha změnového listu:

Výpočet

č. 1, d. j.

