

Změnový list č. 3 ze dne 06.04.2020

Název stavby:	Přístavba zázemí k sociálnímu zařízení na s.p.č. 585 a 828/69, k.ú. Souš
Číslo smluvního vztahu:	2 019 171
Název části stavby (PS, SO):	S001; S002
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 5.8/5.9/5.10/5.11 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla.	
Původní řešení dle smluvní dokumentace: Původní dokumentace řeší standardní zařizovací předměty.	
Nové řešení: Doplnění zařizovacích předmětů, internet, záchytný střešní systém. Jedná se o doplnění zařizovacích předmětů. Požadavky správce. Dále úprava nepřesných výměr projektu.	
Zdůvodnění změny: Změna vyplývající z požadavků správce objektu. Dále jsou provedeny odpočty a přípočty dle skutečných výměr.	
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	-

Vliv změny na smluvní cenu:	ano
Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH:	5 903 807,23 Kč
Navýšení ceny díla bez DPH:	79 413,80 Kč
Nová cena díla bez DPH:	5 983 221,00 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	31.05.2020
Nový termín dokončení díla:	31.05.2020

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum: 08.04.2020

Podpis: [REDACTED]

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum: 08.04.2020

Podpis: [REDACTED]

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum: 08.04.2020

Podpis: [REDACTED]

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum: 08.04.2020

Podpis: [REDACTED]

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum: 08.04.2020

Podpis: [REDACTED]

Příloha změnového listu: č. 3 - rekapitulace navýšení ceny