

## Změnový list č. 4 ze dne 31.05.2020

Název stavby:	Přístavba zázemí k sociálnímu zařízení na s.p.č. 585 a 828/69, k.ú. Souš
Číslo smluvního vztahu:	2 019 171
Název části stavby (PS, SO):	S001; S002

Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatel/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/ bodů 5.8/5.9/5.10/5.11 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla

Původní řešení dle smluvní dokumentace: zpevněné plochy řešeny jen v nejnútnejším rozsahu. Dále požadavek na informační tabuli a stožár.

Nové řešení: Rozšíření zpevněných ploch (chodníků), dle požadavku správce, info tabule a stožár si provede objednatel ve své režii. Dle požadavku provozovatele provést výlevku pro caravan camping, zhotovit zpevnění zadního svahu u garáže (z tvárníc) proti sesunutí.

Zdůvodnění změny: Jedná se o navýšení ceny zpevněných ploch (rozšíření chodníků) a dále snížení ceny z důvodu vypuštění položky reklamní deska a stožár. Navýšení ceny o venkovní výlevku a dodávku svahových tvárníc.

Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případně dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatel.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	-

Vliv změny na smluvní cenu:	ano
Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH:	5 983 221,00 Kč
Navýšení ceny díla bez DPH:	81 317,80 Kč
Nová cena díla bez DPH:	6 064 538,80 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	31.05.2020
Nový termín dokončení díla:	31.05.2020

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum: 05.06.2020

Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum: 05.06.2020

Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum: 05.06.2020

Podpis:

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Datum: 05.06.2020

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum: 05.06.2020

Podpis:

Příloha změnového listu: č. 4 - rekapitulace navýšení ceny, položkový rozpočet