

**DODATEK č. 9
ke smlouvě o dílo**

1. Objednatel: Město Havlíčkův Brod
580 61 Havlíčkův Brod, Havlíčkovo nám. 57
statutární zástupce: Mgr. Jan Tecl, MBA, starosta města
IČO: 00267449

dále jen objednatel

2. Zhotovitel: Zlínstav a.s.
760 01 Zlín, Bartošova 5532
statutární zástupce: Jiří Stacke, předseda představenstva a.s.
IČO: 28315669

dále jen zhotovitel

I.

Město Havlíčkův Brod a Zlínstav a.s. uzavřeli smlouvu o dílo. Předmětem smlouvy je zhotovení stavby „Krajská knihovna Vysočiny - budova KKV“ podle projektové dokumentace, kterou vypracovala společnost ART PROJEKT Jihlava spol. s r.o. a za podmínek dohodnutých ve smlouvě o dílo.

II.

Předmětem dodatku č. 9 ke smlouvě o dílo je dohoda o změně ceny díla z změny rozsahu díla - konečné rozsah a vyčíslení ceny díla.

III.

Změna ustanovení článku V

Cena díla dle dodatku č. 9:

Cena dle smlouvy o dílo bez DPH	36 643 298,00 Kč
Navýšení dle dodatku č. 2 - SO 02 parkovací dům	689 218,06 Kč
Snížení dle dodatku č. 2 - SO 03 komunikace	- 1 191 568,90 Kč
Navýšení dle dodatku č. 3 - SO 02 parkovací dům	384 855,77 Kč
Snížení dle dodatku č. 4 - SO 02 parkovací dům	- 421 039,85 Kč
Navýšení dle dodatku č. 5 - SO 04 veřejné osvětlení	104 488,40 Kč
Snížení dle dodatku č. 5 - SO 02 parkovací dům	- 1 197 269,10 Kč
Navýšení dle dodatku č. 6 - SO 02 parkovací dům	116 485,00 Kč
Navýšení dle dodatku č. 7 - SO 02 parkovací dům	- 119 935,51 Kč
Navýšení dle dodatku č. 7 - SO 03 komunikace	- 154 459,58 Kč
Navýšení dle dodatku č. 7 - SO 04 veřejné osvětlení	15 167,50 Kč
Navýšení dle dodatku č. 7 - SO 09 dešťová kanalizace	167 465,06 Kč
Navýšení dle dodatku č. 8 - SO 03 komunikace	236 915,38 Kč
Snížení dle dodatku č. 9 - SO 02 parkovací dům	- 51 224,11 Kč
Navýšení dle dodatku č. 9 - SO 03 komunikace	141 643,85 Kč
Snížení dle dodatku č. 9 - SO 09 dešťová kanalizace	- 26 086,18 Kč

Celkem bez DPH	35 337 953,79 Kč
DPH	7 420 970,30 Kč
Cena celkem vč. DPH	42 758 924,09 Kč

IV.

Ostatní údaje ze smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Tato smlouva je vyhotovena ve 4 provedeních, z nichž každé má platnost a závaznost originálu a po jejich podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran obdrží každá ze stran 2 vyhotovení.

Uzavření dodatku bylo schváleno v radě města dne 3. srpna 2020 usnesením č. 483/20.

Strany této smlouvy berou na vědomí, že Město Havlíčkův Brod jako správce osobních údajů je oprávněno zpracovávat zde uvedené osobní údaje v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. b) Obecného nařízení (toto zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy) a písm. c) (toto zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti správce zveřejnit smlouvu na profilu zadavatele dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, postupy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nebo na své úřední desce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích).

Za objednatele

Za zhotovitele

V Havlíčkově Brodě dne 17 07 2020

Ve Zlíně dne 17.7.2020



Mgr. Jan Tecl, MBA
starosta města Havlíčkův Brod



Jiří Stacke
předseda představenstva a.s.



Zlínstav a.s.
Zlín, Bartošova 5532, PSČ 760 01
IČO: 283 15 669
DIČ: CZ0115469