

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 6440-0110-2020-032 uzavřené dne 9. 6. 2020
(dále také jen „dodatek“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika - Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 00 Praha 6 - Hradčany
IČO: 60162694
Bankovní spojení: Česká národní banka, N Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Za kterou jedná: Ing. Zdenko Pohranc, vedoucí oddělení provozu Praha odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, oprávněný k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2) zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Ing. Zdenko Pohranc, vedoucí OdP Praha, [redacted]
- ve věcech technických: Ing. Jan Vyskočil, vedoucí PS 0110, [redacted]
Bc. Lubomír Ševčík, SPI OdP Praha, [redacted]
- ve věcech BOZP na staveništi: [redacted]
Fax: [redacted]
E-mail: [redacted]
Datová schránka: hjyaavk
Adresa pro doručování: PS 0110 Jince, 262 23 Jince č.p. 462
dále také jen „objednatel“ na straně jedné

a

2. INGSPOL, spol. s r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, pod sp.zn.: C2522

Sídlo: Ruská 2177, Horní Litvínov, 436 01 Litvínov
IČO: 46711287
DIČ: CZ46711287
Bankovní spojení: ČSOB
Číslo účtu: 182807680/0300
Zastoupená: Petr Kraitl, jednatel
Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních: Petr Kraitl, jednatel, [redacted]
- ve věcech technických: Petr Kraitl, jednatel, [redacted]
Fax: ...
E-mail: [redacted]
Datová schránka: dnkb4ht
Adresa pro doručování: INGSPOL, spol. s r.o., Ruská 2177, Horní Litvínov, 436 01 Litvínov
dále také jen „zhotovitel“ na straně druhé

Článek 1 Smluvní strany

se dohodly podle čl. 14 odst. 14.6. výše citované smlouvy, a to z důvodu:

- navýšení rozsahu prací, jejichž potřeba vznikla při provádění díla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, nezbytných pro provedení díla ve smlouvě nezahrnutých (dále jen vícepráce);
 - úpravy smluvní ceny za provedení díla;
 - prodloužení termínu plnění;
- na uzavření tohoto dodatku č. 1, kterým se mění a doplňuje smlouva.

Článek 2 Změny a doplnění

1. V Čl. 2 Předmět smlouvy - vymezení prací se doplňuje následovně:
Rozsah prací specifikovaný v příloze č. 2 - Cenová nabídka - ke smlouvě se rozšiřuje o vícepráce, a to navýšením ploch oprav omítek a následných výmaleb místnosti dílny ve stavebním objektu číslo 003, a to podle přílohy č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.
2. V Čl. 3 Cena díla - se mění a doplňuje takto:
Původní cena:
Cena bez DPH v Kč 388.074,00
21% DPH v Kč 81.495,54
Cena celkem s DPH v Kč 469.569,54
Slovy: Čtyřistašedesátdevěttisícpětsetšedesátdevět 54/100 korun českých

Cena za vícepráce:
Cena bez DPH v Kč: 7.727,72
21% DPH v Kč: 1.622,82
Cena celkem s DPH v Kč: 9.350,54
Slovy: Devěttisícťristapadesát 54/100 korun českých

Celková cena:
Cena celkem bez DPH v Kč 395.801,72
21% DPH v Kč 83.118,36
Cena celkem s DPH v Kč 478.920,08
Slovy: Čtyřistasedmdesátosmtisícdevětsetdvacet 08/100 korun českých.
V této ceně jsou zahrnuty veškeré výdaje na straně zhotovitele spojené s realizací předmětu plnění, včetně dopravy.
3. V Čl. 4.3. Termín plnění - se mění následovně:
Termín ukončení se mění a prodlužuje do data 14. 8. 2020.
4. Ostatní nekomentovaná ustanovení smlouvy se tímto dodatkem č. 1 nemění a zůstávají i nadále v platnosti.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podepsáním přečetly a stvrzují, že byl uzavřen po vzájemné shodě na jeho obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
6. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
7. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 výtiscích o 3 listech, z nichž všechny mají platnost originálu, 2 výtisky obdrží objednatel a 1 výtisk obdrží zhotovitel.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:
Příloha č. 1 - Cenová nabídka víceprací - počet listů: 2

Příloha č. 2 - Zjišťovací protokol víceprací na akci „PS 0110 - VÚ Brdy VZ Valdek - Stavební opravy“ - počet stran: 2

V Praze dne **24-08-2020**


Za objednatele:

.....
Ing. Zdenko Pohrnc
Vedoucí oddělení provozu Praha
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

V Litvinově dne **31.7.2020**

Za zhotovitele:

.....
Petr Kraitl
Jednatel společnosti



CENOVÁ NABÍDKA VÍCEPRACÍ

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VÚ Brdy VZ Valdek - Stavební opravy

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:
Česká republika - Ministerstvo obrany, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

IČ: 60162694
DIČ: CZ60162694

Zhotovitel:
INGSPOL, spol. s r.o.

IČ: 46711287
DIČ: CZ46711287

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **7 727,72**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	7 727,72	21,00%	1 622,82
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **9 350,54** v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 31. 7. 2020

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VÚ Brdy VZ Vaidek - Stavební opravy

Místo: SO č. 003 - sklad

Datum:

Zadavatel: Česká republika - Ministerstvo obrany, Agentura hospodaření s nemc Projektant:

Zhotovitel: INGSPOL, spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
1	K	622325252	Oprava vnitřní vápenné omítky s celoplošným přeštukováním členitostí 1 v rozsahu do 30% (9,6+7)*2,45	m2			
	W						
D	998		Přesun hmot				
7	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t			
D	PSV		Práce a dodávky PSV				
D	783		Dokončovací práce - nátěry				
2	K	783806805	Odstranění nátěrů z omítek opálením (9,6+7)*1,8"dílňa II "	m2			
	W						
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				
3	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m (9,6+7)*0,65"dílňa II	m2			
	W						
4	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výškv do 3.80 m	m2			
5	K	784121031	Mydlení podkladu v místnostech výšky do 3,80 m (9,6+7)*2,45"dílňa II	m2			
	W						
6	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3.80 m	m2			

**Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
odbor řízení staveb**

Hradební 772/12, P. O. BOX 45, Praha 1 PSČ 110 05; IČ: 60 162 694, datová schránka hjyaavk

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL K UZAVŘENÍ DODATKU

Akce: PS 0110 – VÚ Brdy VZ Valdek – Stavební opravy
Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany, se sídlem Tychonova 1, Praha 6,
zaměstnanec pověřený jednáním:
vedoucí oddělení provozu Praha odboru provozu nemovité infrastruktury
Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, Ing. Zdenko Pohranc
Zhotovitel: INGSPOL, spol. s r.o., Ruská 2177, Horní Litvínov, PSČ 436 01, IČO:
46711287
číslo SoD: 6440-0110-2020-032 ze dne 9. 6. 2020
Uživatel: VÚ 7935 Jince

TECHNICKÝ POPIS A ZDŮVODNĚNÍ UZAVŘENÍ DODATKU

V průběhu realizace akce „PS 0110 – VÚ Brdy VZ Valdek – Stavební opravy“ byl zhotovitelem zjištěn nepřesný výpočet výměr oprav omítek a následných výmalb místnosti dílny ve stavebním objektu SO č. 3 – sklad. Zhotovitel uplatnil požadavek na dorovnání chybného výkazu výměr. Navrhované vyrovnání výkazu výměr je v příloze tohoto zápisu.

V průběhu stavby uživatel obdržel nařízení NGŠ Čj. MO 213114/2020-212000, kterým je povinen vyčlenit prostory VZ Valdek k provedení karanténních opatření ve dnech 19.7 – 1.8.2020. Z tohoto důvodu nemůže zhotovitel provádět práce v týdnu od 27. 7 do 31. 7. 2020. Z důvodu nepřístupnosti pracoviště požaduje zhotovitel prodloužení termínu realizace do 14. 8. 2020.

Objednatel zkontroloval rozsah a oprávněnost předložených víceprací a odsouhlasil tyto práce z hlediska věcného obsahu, rozsahu a množství.

Vyjádření účastníků realizace akce „**PS 0110 – VÚ Brdy VZ Valdek – Stavební opravy**“ k požadovanému dodatku:

Za uživatele (VÚ 7935 Jince):

Za zhotovitele (INGSPOL spol s r.o.):

Za objednatele (PS 0110 Jince):

Za objednatele (OdP Praha):

Za objednatele (vedoucí OdP Praha - AHNM):

