

## Zápis ze změnového řízení ze dne 15.7.2020 – Filipka 11117


V souladu s čl. XIII, odst. 1. Smlouvy o provádění komplexních lesnických činností a prodeji dříví – 2019-2023 č.11117 se smluvní strany - LS Jablunkov a Lesostavby Frýdek-Místek dohodly na změně těžebního projektu 2020:

Objem těžby na zakázce 117 bude snížen oproti předanému projektu ze 17 760 m<sup>3</sup> na 15 096 m<sup>3</sup>. Revír 21 Nýdek – 5 401 m<sup>3</sup>, 22 Písek 9 695 m<sup>3</sup>. Důvodem je snížení výskytu nahodilé těžby.

příloha: Návrh na změnu objemu těžby na SUJ Filipka a Kamenité

Smluvní partner Lesostavby Frýdek Místek a.s. s touto změnou souhlasí.


LS Jablunkov



smluvní partner – Lesostavby Frýdek Místek a.s.

V Jablunkově

dne 15.7.2020





# Lesostavby Frýdek-Místek a.s.

Slezská 2766, 738 32 Frýdek-Místek

NAŠE ZN

VYŘIZUJE:

TEL.:

MOBIL:

E-MAIL:

DATUM:

14.07.2020

LS Jablunkov

Lesní správce

## **Věc: Změnové řízení na SUJ Filipka a Kamenité.**

Z důvodu sníženého výskytu nahodilé těžby, je předpoklad, že se na výše uvedených SUJ nepodaří dodržet objem projektované nahodilé těžby. Z tohoto důvodu a po vzájemné dohodě s vedením LS Jablunkov, navrhuje následující snížení těžeb:

SUJ Filipka	z plánovaných	17 760 m <sup>3</sup>	na 15 096m <sup>3</sup>
SUJ Kamenité	z plánovaných	48 511m <sup>3</sup>	na 37 833m <sup>3</sup> .

S pozdravem.

**Stanislav Bužek**

ředitel divize lesní výroby

Lesostavby Frýdek – Místek a.s.

tel : [redacted]

mobil : [redacted]

e – mail : [redacted]