

Zápis ze změnového řízení ze dne 15.7.2020 – zakázka Kamenité 11119

V souladu s čl. XIII, odst. 1. Smlouvy o provádění komplexních lesnických činností a prodeji dříví – 2019-2023 č.11119 se smluvní strany - LS Jablunkov a Lesostavby Frýdek-Místek dohodly na změně těžebního projektu:

Objem těžby na zakázce 119 bude snížen oproti předanému projektu ze 48 511 m³ na 37 833 m³. Revír 13 Mionší 6 518 m³, 14 Polana 14 301 m³ a 25 Horní Lomná 17 014 m³. Důvodem je snížení výskytu nahodilé těžby.

příloha: Návrh na změnu objemu těžby na SUJ Filipka a Kamenité

Smluvní partner Lesostavby Frýdek Místek a.s. s touto změnou souhlasí.

LS Jablunkov




smluvní partner – Lesostavby Frýdek Místek a.s.

V

JABLUNKOV

dne 15.7.2020





Lesostavby Frýdek-Místek a.s.

Slezská 2766, 738 32 Frýdek-Místek

NAŠE ZN

VYŘIZUJE:

TEL.:

MOBIL:

E-MAIL:

DATUM: 14.07.2020

LS Jablunkov

Lesní správce

Věc: Změnové řízení na SUJ Filipka a Kamenité.

Z důvodu sníženého výskytu nahodilé těžby, je předpoklad, že se na výše uvedených SUJ nepodaří dodržet objem projektované nahodilé těžby. Z tohoto důvodu a po vzájemné dohodě s vedením LS Jablunkov, navrhuje následující snížení těžeb:

SUJ Filipka	z plánovaných	17 760 m ³	na 15 096m ³
SUJ Kamenité	z plánovaných	48 511m ³	na 37 833m ³ .

S pozdravem.

Stanislav Bužek

ředitel divize lesní výroby

Lesostavby Frýdek – Místek a.s.