

**DODATEK č. 8 KE SMLouvĚ O DíLO č. 10-2016-504201**

uzavřené podle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů,  
mezi smluvními stranami

<b>Objednatel:</b>	<b>Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj</b>
Fakturační adresa:	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
Zastoupený:	Ing. Jiřím Papežem, ředitelem KPÚ pro Plzeňský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Dana Dolná, vrchní referent Pobočky Plzeň
Adresa:	Nerudova 2672/35, 301 00 Plzeň
Telefon:	+420 727 956 817
E-mail:	d.dolna@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	01312774
DIČ:	není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

a

<b>Zhotovitel:</b>	<b>TRAVAL, s.r.o.</b>
Sídlo:	Čechova 359/59, 370 01 Plzeň
Zastoupený:	Ing. Vendulou Valentovou, jednatelkou
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Vendula Valentová
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxx
Telefon:	xxxxx
E-mail:	xxxxx
ID DS:	6v9764u
Bankovní spojení:	Oberbank AG České Budějovice
Číslo účtu:	7000017576/8040
IČ:	26085518
DIČ:	CZ26085518

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxx  
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřičských činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků: xxxxx

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 13122.

dále jen „zhotovitel“

## I. Úvodní ustanovení

1.1 Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 8 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo č. 10-2016-504201 ze dne 8.1.2016 (dále jen „smlouva“), spočívající v úpravě práv a povinností smluvních stran při realizaci veřejné zakázky s názvem „**Komplexní pozemkové úpravy na okrese Plzeň-sever - 2015**“, **Část 2 - k.ú. Blažim u Bezdržic a Olešovice**“, konkrétně k.ú. Olešovice.

## II. Předmět dodatku

2.1 V souladu se zněním čl. XII. odst. 12. 3 smlouvy a § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, se tímto dodatkem upravuje změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku „**Komplexní pozemkové úpravy na okrese Plzeň-sever - 2015**“, **Část 2 - Blažim u Bezdržic a Olešovice**“, konkrétně k.ú. Olešovice.

2.2 Smluvní strany se dohodly na úpravě počtu měrných jednotek, a to následovně:

V hlavním celku **3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM** se mění počet měrných jednotek takto:

**Méně práce:** Počet MJ (1 MJ = 100 bm) dle smlouvy 400 MJ, podle skutečnosti provedení 283 MJ, finanční rozdíl představuje snížení o 117 MJ (1 MJ á 350,00 Kč).

**Cena dle smlouvy:** 400 MJ x 350,00 Kč = 140 000,00 Kč.

**Cena za méně práce:** - 117 MJ x 350,00 Kč = - 40 950,00 Kč.

**Cena za celkem práce:** 283 MJ x 350,00 Kč = **99 050,00 Kč.**

## III. Odůvodnění změny

3.1 Při zpracování komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Olešovice byl vlastníkům pozemků s rozhodnutím o schválení návrhu zaslán formulář žádosti o vytyčení a označení hranic nově navržených pozemků. Na základě zájmu vlastníků o vytyčení pozemků a zasláné vyplněné žádosti o vytyčení došlo k novému určení výměry vytyčovaných pozemků.

## IV. Závěrečná ustanovení

4.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 7-2016-504201 ve znění dodatků č. 1 - 7, která nejsou dotčena tímto dodatkem č. 8, zůstávají v platnosti.

4.2 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

4.3 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dvě vyhotovení jsou určena pro objednatele a dvě vyhotovení pro zhotovitele, z nichž každé má povahu originálu.

4.4 Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

Přílohy:

1. Aktualizovaný výkaz činností
2. Zápis z jednání ve věci změny počtu měrných jednotek ze dne 27.5.2020

V Plzni dne 24. 7. 2020

V Plzni dne 3. 8. 2020

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
**Ing. Jiří Papež**  
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj

.....  
**Ing. Vendula Valentová**  
jednatel společnosti TRAVAL, s.r.o.

## Aktualizovaný položkový výkaz činností - Dodatek č. 8 ke SOD č. 10-2016-504201 - KoPÚ Olešovice

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	9	1 000,00	9 000,00	odevzdáno
	<b>Vícepráce z Dodatku č. 1</b> - Revize stávajícího bodového pole	bod	6	1 000,00	6 000,00	
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	4	1 000,00	4 000,00	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty	ha	393	450,00	176 850,00	odevzdáno
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech	ha	264	450,00	118 800,00	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	180	1 000,00	180 000,00	odevzdáno
	<b>Měněpráce z Dodatku č. 3</b> - Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	-1	1 000,00	-1 000,00	-
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	173	1 000,00	173 000,00	odevzdáno
	<b>Měněpráce z Dodatku č. 3</b> - Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	-86	1 000,00	-86 000,00	-
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	2	300,00	600,00	-
	<b>Měněpráce z Dodatku č. 3</b> - Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	-2	300,00	-600,00	-
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	667	300,00	200 100,00	odevzdáno
	Vodohospodářská studie	ha				Součást vodohospodářské studie Blazim u Bezdruzic
3.1.5.	Zjišťování nesouladů v katastru nemovitostí včetně nároků vlastníků pro upřesnění grafického přídelu	ha	667	100,00	66 700,00	odevzdáno
	Upřesnění grafického přídelu pro vydání rozhodnutí o určení hranic přídelových pozemků	ha	470	100,00	47 000,00	-
	<b>Měněpráce z Dodatku č. 4</b> - Upřesnění grafického přídelu pro vydání rozhodnutí o určení hranic přídelových pozemků	ha	-470	100,00	-47 000,00	-
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	667	500,00	333 500,00	odevzdáno
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>1 180 950,00</b>	
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	667	400,00	266 800,00	odevzdáno
	<b>Měněpráce z Dodatku č. 6</b> - Vypracování plánu společných zařízení	ha	-8	400,00	-3 200,00	
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m	sonda	10	1 000,00	10 000,00	
	<b>Vícepráce z Dodatku č. 5</b> - Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m	sonda	1	2 000,00	2 000,00	
	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3m	sonda	3	1 200,00	3 600,00	
	<b>Měněpráce z Dodatku č. 5</b> - Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3m	sonda	-3	1 200,00	-3 600,00	
3.2.1.2.	Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	18	200,00	3 600,00	
	<b>Měněpráce z Dodatku č. 5</b> - Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	-4	200,00	-800,00	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	18	300,00	5 400,00	
	<b>Vícepráce z Dodatku č. 5</b> - Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	9	2 000,00	18 000,00	
3.2.1.4.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	2	300,00	600,00	
	<b>Měněpráce z Dodatku č. 5</b> - Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	-2	300,00	-600,00	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	667	500,00	333 500,00	odevzdáno
	<b>Měněpráce z Dodatku č. 6</b> - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	-8	500,00	-4 000,00	-
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	3 000,00	6 000,00	odevzdáno
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>637 300,00</b>	
<b>3.3</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	667	250,00	166 750,00	odevzdáno
<b>Mapového díla celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>166 750,00</b>	
3.4.	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b>	100 bm	400	350,00	140 000,00	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
	<b>Měněpráce z Dodatku č. 8</b> - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	-117	350,00	-40 950,00	-
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>					<b>99 050,00</b>	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
<b>1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč</b>	<b>1 180 950,00</b>
Vícepráce v dílčí části 3.1.1. bez DPH v Kč	6 000,00
Méněpráce v dílčí části 3.1.3. bez DPH v Kč	-87 600,00
Méněpráce v dílčí části 3.1.5. bez DPH v Kč	-47 000,00
<b>2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>	<b>637 300,00</b>
Méněpráce v dílčí části 3.2.1. bez DPH v Kč	-3 200,00
Vícepráce v dílčí části 3.2.1.1. bez DPH v Kč	2 000,00
Méněpráce v dílčí části 3.2.1.1. bez DPH v Kč	-3 600,00
Méněpráce v dílčí části 3.2.1.2. bez DPH v Kč	-800,00
Vícepráce v dílčí části 3.2.1.3. bez DPH v Kč	18 000,00
Méněpráce v dílčí části 3.2.1.4. bez DPH v Kč	-600,00
Méněpráce v dílčí části 3.2.2. bez DPH v Kč	-4 000,00
<b>3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>	<b>166 750,00</b>
<b>4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč</b>	<b>99 050,00</b>
Méněpráce v hlavním celku 3.4.	-40 950,00
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>2 084 050,00</b>
DPH 21% v Kč	437 650,50
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>2 521 700,50</b>

## Zápis

z jednání ve věci změny počtu měrných jednotek snížení rozsahu prací etapy 3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM komplexní pozemkové úpravy **Olešovice** za účasti zhotovitele - firmy TRAVAL s.r.o., zastoupenou Ing. Vendulou Valentovou a objednatele - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad, Pobočka Plzeň, sepsaný dne 27.5.2020 v sídle Pobočky Plzeň, Nerudova 35, Plzeň.

Účastníci jednání se dohodli na následujícím:

Při zpracování komplexní pozemkové úpravy v k.ú. **Olešovice** byl vlastníkům pozemků s rozhodnutím o schválení návrhu zaslán formulář žádosti o vytyčení a označení hranic nově navržených pozemků. Na základě zájmu vlastníků o vytyčení pozemků a zasláné vyplněné žádosti o vytyčení došlo k novému určení výměry vytyčovaných pozemků.

	etapa	Původní počet MJ dle SoD (100 bm)	Změna počtu MJ (100 bm)	Cena za MJ bez DPH v Kč	Původní cena dle SoD bez DPH v Kč	Nová cena bez DPH v Kč
3.4	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	400	<b>283</b>	350,00	140 00,00	<b>99 050,00</b>

Na základě těchto skutečností bude zpracován **dodatek ke smlouvě o dílo č. 10-2016-504201 ze dne 8.1.2016**

Zápis zapsala: Dana Dolná

Účastníci jednání po přečtení tohoto zápisu prohlašují, že byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, že s jeho zněním souhlasí, a na důkaz souhlasu s ním a s jeho zněním připojují své níže uvedené podpisy.

Za zhotovitele - Ing. Vendula Valentová .....

KPÚ, Pobočka Plzeň – Ing. Jana Horová .....

KPÚ, Pobočka Plzeň – Dana Dolná .....