

Dodatek č. 4

Ke smlouvě o dílo č. 247-Vy-13/2018

(Babické rybníky a lesní odvozní cesty - Babice)

Lesy České republiky, s. p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 2/2019 Podpisový řád:

JUDr. Pavlem Krpatou, správní ředitel

ve věcech technických jedná:

██████████, vedoucí správy toků,

č. telefonu: ██████████; e-mail: ██████████

██████████ referent TDS

č. telefonu: ██████████; e-mail: ██████████

██████████ správce toků, osoba pracující pod vedením TDS

č. telefonu: + ██████████ e-mail: ██████████

██████████ referent, osoba pracující pod vedením TDS

č. telefonu: + ██████████; e-mail: ██████████

██████████ externí geotechnický dozor, AQUATIS a.s.

č. telefonu: ██████████; e-mail: ██████████

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: 26300-511/0100
(dále jen „objednatel“)

a

GREENMAN s.r.o.

IČO: 24193259

DIČ: CZ24193259

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 187373

sídlo: Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8

korespondenční adresa: Brigádníků 85, 257 22 Čerčany

zastoupený: Pavlem Richterem, jednatelem

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: ██████████

č. telefonu: ██████████ e-mail: ██████████

bankovní spojení: ČSOB a.s. Benešov, číslo účtu: 248973009/0300

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění smlouvu o dílo č. 247-Vy-13/2018, dodatek č.1, dodatek č.2 a dodatek č.3 která je aktualizována tímto dodatkem č.4:

Odůvodnění změn:

Opravná položka změny ZL 3, kdy nebyla odečtená nerealizovaná část podkladního filtru (méněpráce). Při realizaci finálních úprav z požadavku provozu a využíváním dotčených cest bylo rozhodnuto o kvalitnějším zakalení povrchu cest prachem i s ohledem na pevnost a životnost povrchu. K rozhodnutí lepší úpravy povrchu se dospělo i z důvodu, že oblast je turisticky hodně využívána a ve shodě s lesním závodem byla obava ze stížností veřejnosti (vícepráce).

Důsledkem výše uvedených skutečností bude snížení ceny díla, tj. méněpráce o částku 35 388 Kč bez DPH. Jedná se o rozdíl mezi méněpracemi (294 228 Kč) a vícepracemi (258 840 Kč). Podrobný rozsah méněprací i víceprací je dán položkovými soupisy, které tvoří přílohu tohoto Dodatku č. 4.

Znění dodatku:

Dle výše uvedených skutečností se upravuje znění čl. III, odstavce 1 smlouvy takto:

- 1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 23 797 624,28 Kč bez DPH, dvacet tři milionů sedm set devadesát sedm tisíc šest set dvacet čtyři korun českých dvacet osm haléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.*

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 247-Vy-13/2018, Dodatku č.1, Dodatku č.2 a Dodatku č.3 pokud nejsou upraveny tímto Dodatkem č. 4, zůstávají v platnosti v plném rozsahu.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou, a stává se nedílnou součástí Smlouvy o dílo.

Za zhotovitele:

Za objednatele:

V Babičích dne:


31.7.20

V Hradci Králové dne:

31-07-2020



Pavel Richter
jednatel společnosti



JUDr. Pavel Krpata
správní ředitel

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet stavebních méněprací

Příloha č. 2 – Položkový rozpočet stavebních víceprací

Měněpráce

Dolní Rybník

SO 03.2.1 - Hráz

-146 348

26	K	R03	Filtrační vrstvy z kameniva bez zhuštění frakce 0 - 32 mm	m3	-152,00	719,00	-109 288
27	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	-287,28	129,00	-37 060


SO 04 - Lesní odvozní cesty

-147 881

1	K	566501111	Úprava krytu z kameniva drčeného pro nový kryt s doplněním kameniva drčeného do 0,10 m3/m2	m2	-1 710,00	86,48	-147 881
---	---	-----------	--	----	-----------	-------	----------

CELKEM

-294 228



položka

Popis

mj

množství

cena jed.

celkem

SO 04 - Lesní odvozní cesty

938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,3 m ³ /m	m	228,000	70,03	15 967
938909612	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 200 mm	m ²	114,000	42,49	4 844
571904111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým do 20 kg/m ²	m ²	5 328,000	13,16	70 116

Zemník 600*3,0=2040

Horní rybník 534*3,0=1602

Prostřední rybník 212*3,0=636

Dolní rybník 430*3,0=1290

1 800,00

1 602,00

636,00

1 290,00

572211111	Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným (535+212)*3*0,1)*0,8 "80%" "Přjezd k HR a PR" (240*3*0,1)*0,8 "80%" "Přjezd k DR"	m ³	214,470	782,92	167 913
			156,87		
			57,60		

CELKEM 258 840