

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění

č. smlouvy objednatele: E618-S-1851/2019/PAL

č. smlouvy zhotovitele: 119 037

ISPROFOND/ISPROFIN: 3273214901

na zpracování Záměru projektu stavby

„Uzel Plzeň, 4. stavba – seřadovací nádraží Doubravka“

Článek 1 - Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupená **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

Kontaktní zaměstnanci:

a) ve věcech smluvních: [REDACTED]

b) ve věcech technických: [REDACTED]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence a daňových dokladů - faktur:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

SAGASTA s.r.o.

se sídlem Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4

IČO:04598555; DIČ: CZ04598555

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 250116

zastoupená: **Ing. Jiřím Čurdou**, jednatelem

Kontaktní osoby:

a) ve věcech smluvních: [REDACTED]

b) ve věcech technických: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED], č. účtu: [REDACTED]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

SAGASTA s.r.o., Novodvorská 1010/14, Praha 4, PSČ 142 00

(dále jen „zhotovitel“)

Preambule

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 3 je změna harmonogramu plnění.

Na základě projednání Záměru projektu mezi Správou železnic, státní organizací a Ředitelstvím silnic a dálnic České republiky, příspěvkové organizace došlo k dodatečné dohodě v rozdělení nákladů mezi jednotlivé investory. Část stavby „Uzel Plzeň, 4. stavba – seřadovací nádraží Dobravka“ si převezme ŘSD ČR jako vyvolanou investici stavbou „I/20 Plzeň, Jateční – Na Roudné (DÚR)“. Zpracovaný Záměr projektu toto rozdělení bude respektovat a z tohoto důvodu musí dojít k jeho přepracování.

V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na úpravě Lhůty k provedení díla. Termín 3. dílčí etapy se posouvá o 2 měsíce, z 15 měsíců od nabytí účinnosti SOD (tj. 27. 08. 2020) do 17 měsíců od nabytí účinnosti SOD (tj. 27. 10. 2020).

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.

I.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl. 11, odst. 11.2. Smlouvy, na úpravě Smlouvy č. obj.: E618-S-1851/2019/Pal, číslo smlouvy zhotovitele: 119-037, ve znění dodatku č. 3, takto:

1) Článek 4 - Lhůty k provedení díla

- Zrušuje se stávající text v odst. 4. 2. a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

4.2. Zhotovitel bude plnit dílo v následujících dílčích etapách:

Harmonogram plnění

Část	Termín plnění	Popis činností prováděných v dílčí etapě	Podmínky dokončení dílčí etapy
Zahájení prací	ihned po nabytí účinnosti SOD	-	-
1. dílčí etapa	do 4 měsíců od nabytí účinnosti SOD (30% celkové ceny díla)	Koncept technického řešení	Předávací protokol
2. dílčí etapa	do 12 měsíců od nabytí účinnosti SOD (30% celkové ceny díla), nejpozději do 29. 11. 2019	K připomínkám Záměru projektu stavby a aktualizace ekonomického hodnocení Uzlu Plzeň dle ZTP	Předávací protokol
3. dílčí etapa	do 17 měsíců po nabytí účinnosti SOD (40% celkové ceny díla)	Záměr projektu po zapracování připomínek, včetně aktualizace ekonomického hodnocení Uzlu Plzeň	Předávací protokol Předložení Záměru projektu na CK

II.

1. Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

2. Ostatní ustanovení Smlouvy č. sml. obj.: E618-S-1851/2019/PaI, číslo smlouvy zhotovitele: 119-037, nedotčená dodatkem č. 3, se nemění.
3. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po podpisu obou smluvních stran objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení dodatku č. 3 a zhotovitel dvě (2) vyhotovení dodatku č. 3.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 3 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 3 Smlouvy přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne 28-07-2020

Za objednatele:

V Praze dne 23-07-2020

Za zhotovitele:

Ing. Petr Hofhanzl
ředitel
Stavební správy západ

Ing. Jiří Čurda
jednatel spol.
SAGASTA s.r.o.

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 995290

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: a3ae8a29-39d0-4e0d-803c-b0d17358b88b

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika ŠÍMOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 05.08.2020 12:25:01



ee100677-b632-420b-87fa-1734d5142928