

**DODATEK č. 3**  
**ke smlouvě na zhotovení stavby**

**Název zakázky:**  
**„Rekonstrukce objektů pro přemístění HZS Č. Budějovice a provozní budova SŽDC“**

Smluvní strany:

**Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy  
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.2.2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: **E618-S-3837/2018/PAL**

ISPROFOND: 531 352 0011

a

**EDIKT a.s.**

se sídlem: **Rudolfovská 461/95, 370 01 České Budějovice**

IČ: **25172328**, DIČ: **CZ25172328**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích,

spisová značka B 904

bank. spojení: XXXXXXXXXX č. účtu: XXXXXXXXXX

zastoupena: Ing. Pavlem Štindlem, předsedou představenstva

a společností **CBCZ group a.s.**, která je zastoupena

**Ing. Janem Velikovským**, členem představenstva

a dále každým členem představenstva

číslo smlouvy: **144/18 052/220**

## PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 3 je **úprava smluvní ceny Díla** v souvislosti se schváleným změnovým listem stavby č. 03 (dále také jen jako „ZL“) a **úprava Bankovní záruky a dále úprava HMG stavby**.

U ZL č. 03 byly navržené změny kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 5 a 6 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“).

Dle ust. § 222 odst. 5 se jedná se o vícepráce v celkové výši [REDAKCE] (původní hodnoty závazku) a méněpráce v celkové výši [REDAKCE] (původní hodnoty závazku).

Dle ust. § 222 odst. 6 se jedná se o vícepráce v celkové výši [REDAKCE] (původní hodnoty závazku) a méněpráce v celkové výši [REDAKCE] (původní hodnoty závazku).

A dále je důvodem uzavření tohoto dodatku č. 3 **úprava termínu dokončení stavebních prací a termínu dokončení celého Díla**, v souvislosti s prováděním víceprací, schválených ve změnovém listu stavby č. 03, o 2 měsíce oproti dodatku č. 2.

V souladu s výše uvedeným se tak smluvní strany dohodly na změně čl. 3, odst. 3.3 a odst. 3.6 Smlouvy a přílohy č. 4 a č. 5. Příloha č. 4 obsahuje aktuální cenu Díla ke dni podpisu dodatku č. 3. Příloha č. 5 obsahuje aktuální termíny provádění Díla ke dni podpisu dodatku č. 3.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona.

### 1.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s čl. 5., odst. 5.3 Smlouvy dohodly na úpravě a doplnění Smlouvy č. Objednatele: E618-S-3837/2018/PAL, číslo zhotovitele: 144/18 052/220, ze dne 07.11.2018, takto:

#### 1. Čl. 3 – PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

- ruší se stávající text v odst. 3.3 a 3.6 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

- 3.3. Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla zaokrouhlenou na dvě desetinná místa

Cena Díla dle SOD:	115 670 608,72 Kč bez DPH
Cena víceprací dle DOD 1	+ 3 173 299,00 Kč bez DPH
Cena víceprací dle DOD 2	+ 3 636 948,00 Kč bez DPH
<b>Cena víceprací dle DOD 3</b>	<b>+16 030 742,00 Kč bez DPH</b>
<b>Cena méněprací dle DOD 3</b>	<b>- 696 404,00 Kč bez DPH</b>
Cena díla celkem dle SOD, D1, D2 a D3	137 815 193,72 Kč bez DPH

slovy: **Jedno sto třicet sedm milionů osm set patnáct tisíc jedno sto devadesát tři koruny české a sedmdesát dva haléře bez DPH**

Rozpis Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uveden v Příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 3 (původně příloha č. 4 Smlouvy).

- 3.6. Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 2 tohoto Dodatku č. 3 (původně Příloha č. 5 Smlouvy) (dále jen „**Harmonogram postupu prací**“), který je rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

**Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště dle odst. 4.1.1 Přílohy č.2 b) Smlouvy.**

**Celková lhůta pro dokončení Díla činí celkem 26 měsíců ode Dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).**

Lhůta pro dokončení stavebních prací činí celkem 20 měsíců ode dne zahájení stavebních prací, to je do 15. 09. 2020 (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

Předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby bude provedeno nejpozději do 6 měsíců ode dne podpisu posledního Zápisu o předání a převzetí Díla.

## 2. Čl. 4 – ZÁRUKY A DALŠÍ USTANOVENÍ

- ruší se stávající text v odst. 4.1 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

- 4.1 Bankovní záruka za provedení Díla dle čl. 14 Obchodních podmínek činí 10 % z Ceny Díla bez DPH uvedené v odst. 3.3 této Smlouvy, tj. 13 781 519,37 Kč.

## 3. Článek 5 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- ruší se stávající text odst. 5.15 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

- 5.15 Příloha č. 1: Obchodní podmínky – OP/R/15/18
- Příloha č. 2: Technické podmínky:
- a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)
  - b) Všeobecné technické podmínky realizace stavby – VTP/R/09/18
  - c) Zvláštní technické podmínky
- Příloha č. 3: Související dokumenty
- Příloha č. 4: Rekapitulace Ceny Díla - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 3
- Příloha č. 5: Harmonogram postupu prací - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 3
- Příloha č. 6: Oprávněné osoby
- Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění
- Příloha č. 8: Seznam poddodavatelů
- Příloha č. 9: Zmocnění Vedoucího Zhotovitele

## 4. Příloha č. 4 Smlouvy o Dílo – Rekapitulace Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 – Rekapitulace Ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 4 platné k datu podpisu dodatku č. 2 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 3, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 3 (současně příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

## 5. Příloha č. 5 Smlouvy o Dílo – Harmonogram postupu prací

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 – Harmonogram postupu prací. Ruší se znění přílohy č. 5 platné k datu podpisu dodatku č. 2 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 3, které je přílohou č. 2 tohoto dodatku č. 3 (současně příloha č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

1. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ustanovení Smlouvy číslo Objednatele: **E618-S-3837/2018/PAL**, číslo zhotovitele: 144/18 052/220, ze dne **07.11.2018**, ve znění dodatku č. 1 a č. 2, nedotčená tímto dodatkem č. 3, se nemění.
3. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven v **šesti** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **čtyři vyhotovení** a Zhotovitel obdrží **dvě** vyhotovení.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 3 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 je:  
Příloha č. 1 tohoto dodatku (příloha č. 4 Smlouvy) – Rekapitulace Ceny Díla  
Příloha č. 2 tohoto dodatku (příloha č. 5 Smlouvy) – Harmonogram postupu prací

V Praze dne **22-07-2020**

V Českých Budějovicích dne **13-07-2020**

.....  
**Ing. Mojmír Nejezchleb**  
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy  
Správa železniční dopravní cesty,  
státní organizace

.....  
**Ing. Pavel Štindl**  
předseda představenstva EDIKT a.s.

**Ing. Jan Velikovský**  
CBCZ group a.s.  
člen představenstva

stavba:			Kontrolní součet [Kč]	Kontrolní součet [Kč]	Kontrolní součet [Kč]	Kontrolní součet [Kč]	Cena stavby [Kč]
<b>Rekonstrukce objektů pro přemístění HZS CB a provozní budova SZDC</b>			115 670 608,72				137 815 193,72
Císlo objektu	Název objektu	Budoucí majitel	Cena objektu [Kč]	Dod. č.1 (ZL č. 1)	Dod. č.2 (ZL č. 2)	Dod. č.3 (ZL č. 3)	Cena typu objektů [Kč]
<b>STAVEBNÍ OBJEKTY</b>							
SO 00	Demolice a předstihové objekty						
SO 00.1	Kámen						
SO 01.1	Provozní budova SZDC						
SO 01.2	Provozní budova SZDC – ZTI						
SO 01.3	Provozní budova SZDC – Vytápění						
SO 01.4	Provozní budova SZDC – VZT						
SO 01.5	Provozní budova SZDC – Silnoproudé rozvedy, hromosvod						
SO 01.6	Provozní budova SZDC – Slaboproudé rozvedy						
SO 02.1	Dílň HZS						
SO 02.2	Dílň HZS – ZTI						
SO 02.3	Dílň HZS – Vytápění						
SO 02.4	Dílň HZS – VZT						
SO 02.5	Dílň HZS – Silnoproudé rozvedy, hromosvod						
SO 02.6	Dílň HZS – Slaboproudé rozvedy						
SO 02.7	Dílň HZS – Strojn						
SO 03.1	Služebna HZS						
SO 03.2	Služebna HZS – ZTI						
SO 03.3	Služebna HZS – Vytápění						
SO 03.4	Služebna HZS – VZT						
SO 03.5	Služebna HZS – Silnoproudé rozvedy, hromosvod						
SO 03.6	Služebna HZS – Slaboproudé rozvedy						
SO 03.7	Služebna HZS – Strojn						
SO 04.1	Kanceláře HZS						
SO 04.2	Kanceláře HZS – ZTI						
SO 04.3	Kanceláře HZS – Vytápění						
SO 04.4	Kanceláře HZS – VZT						
SO 04.5	Kanceláře HZS – Silnoproudé rozvedy, hromosvod						
SO 04.6	Kanceláře HZS – Slaboproudé rozvedy						
SO 05.1	Přístřešek pro techniku						
SO 05.5	Přístřešek pro techniku – Silnoproudé rozvedy, hromosvod						
SO 06.1.1	Arélová plochy – část HZS						
SO 06.1.2	Arélová plochy – část OR						
SO 06.2	Arélová plochy – Prodloužení arélového plynovodu						
SO 06.3	Arélová plochy – Teplovodní přípojka						
SO 06.4	Arélová plochy – Kabelové kanály						
SO 06.5	Arélová plochy – Silnoproudé rozvedy n osvětlení						
SO 06.7	Arélová plochy – Světelná signalizační zařízení						
SO 06.8	Arélová plochy – Srdcový úmrtv						
SO 06.9.2	Arélová plochy – Mobilní – část OR						
SO 07.1	Ončzení – část HZS						
SO 07.2	Ončzení – část OR						
SO 08	Přípojka vodovodu						
SO 09	Přípojka kanalizace						
SO 10	Přípojení na datovou síť						
SO 11	Náhradní zřizí						
SO 12	Čerpací límka						
<b>Všeobecný objekt</b>							
SO 99-99	Všeobecný objekt						
<b>Dělení majetku:</b>							
<b>SZDC</b>	<b>Budoucí majitel SZDC [Kč]</b>						
<b>OSTATNÍ</b>	<b>Budoucí majitel OSTATNÍ [Kč]</b>						
<b>Kontrolní součet [Kč]</b>							137 815 193,72



**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 995239

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 0c8dfa40-d627-4e06-a538-924dbff7e83e

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika ŠÍMOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 05.08.2020 12:15:02



640c50a3-3d22-4b8f-8c47-74fa92b08fdf