



DODATEK č. 9

ke Smlouvě o dílo NA ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: „Uzel Plzeň, 3. stavba – přesmyk domažlické trati“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 02. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

ISPROFOND: 5323520014

(samostatně jako „Objednatel č. 1“)

číslo smlouvy objednatele č. 1: E618-S-5975/2017/Pal

a

statutární město Plzeň

se sídlem: náměstí Republiky 1/1, PSČ 306 32, Plzeň

IČO: 00075370 DIČ: CZ00075370

zastoupené: Ing. Pavlem Grisníkem, vedoucím OI MMP

Odbor investic Magistrátu města Plzně, Škroupova 5, PSČ 306 32, Plzeň

(samostatně jako „Objednatel č. 2“)

číslo smlouvy objednatele č. 2: 2017/006772

(společně jako „Objednatel“)

a

Společnost „SWIETELSKY UZEL PLZEŇ“

se sídlem: Nagano Park, U Nákladového nádraží 3146/6, 130 00 Praha 3 - Strašnice

Společník 1 nebo Správce:

SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.

se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

IČO: 283 32 202, DIČ: CZ28332202

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, sp. zn. C 17888

bank. spojení: [REDAKCE], č. účtu: [REDAKCE]

zastoupena: Mgr. Viliamem Perknovským, jednatelem a Ing. Pavlem Pechačem, jednatelem

a

Společník 2:

SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD

se sídlem: Zemská 259, 337 01 Ejovice

IČO: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, sp. zn. C 8032

zastoupena: Ing. Pavlem Brůžkem, vedoucím odštěpného závodu Dopravní stavby ZÁPAD



Korespondenční adresa: Nagano Park, U Nákladového nádraží 3146/6, 130 00 Praha 3 - Strašnice

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: N17-023-0173

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 9 je **úprava smluvní ceny Díla** v souvislosti se schválenými změnovými listy stavby č. 3, 8, 11, 12, 14 a č. 18 (dále také jen jako „ZL“).

U ZL č. 3, 8, 11, 12 a č. 18 byly navržené změny kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 5 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“). Jedná se o **vícepráce** v celkové výši [redacted] původní hodnoty závazku) a **méněpráce** v celkové výši - [redacted] původní hodnoty závazku).

U ZL č. 14 byly navržené změny kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 4 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“). Jedná se o **vícepráce** v celkové výši + [redacted] původní hodnoty závazku).

V souladu s výše uvedeným se tak smluvní strany dohodly na změně přílohy č. 1 Smlouvy, která obsahuje aktuální cenu Díla ke dni podpisu dodatku č. 9.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ustanovením článku 14 Smlouvy dohodly na úpravě a doplnění Smlouvy č. obj. č. 1: E618-S-5975/2017/Pal; obj. č. 2: 2017/006772 a č. zhot.: N17-023-0173, ve znění dodatků č. 1 až č. 8, takto:

1) Smluvní cena Díla

Smluvní strany se z důvodu schválení změnových listů č. 3, 8, 11, 12, 14 a č. 18 v souladu s ustanovením § 222 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele:

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 3	[redacted]
Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 8	[redacted]
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 8	[redacted]
Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 11	[redacted]
Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 12	[redacted]
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 12	[redacted]
Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 14	[redacted]
Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 18	[redacted]
Celková změna nákladů	+ 30 092 479,07 Kč

Cena Díla dle Dopisu nabídky činila 1 084 873 302,12 Kč bez DPH.

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 2 činí 1 140 305 697,11 Kč bez DPH.

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 3 činí 1 229 638 012,04 Kč bez DPH.

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 4 činí 1 232 677 417,23 Kč bez DPH.

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 5 činí 1 258 215 105,19 Kč bez DPH.

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 6 činí 1 276 343 755,53 Kč bez DPH.

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 7 činí 1 279 566 927,65 Kč bez DPH.

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 8 činí 1 279 566 927,65 Kč bez DPH.

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 9 činí 1 309 659 406,72 Kč bez DPH.

**Článek 16 – Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo**

- ruší se v článku uvedený seznam příloh a nahrazuje se novým seznamem příloh ve znění:

16. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- Příloha č. 1 Rekapitulace ceny - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 9
- Příloha č. 2 Oprávněné osoby - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 2
- Příloha č. 3 Seznam poddodavatelů
- Příloha č. 4 Harmonogram postupu prací - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 8
- Příloha č. 5 Zmocnění Vedoucího zhotovitele
- Příloha č. 6 Vzor žádosti o poskytnutí zálohové platby

1) Příloha č. 1 Smlouvy o dílo – Rekapitulace ceny

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 1 – Rekapitulace ceny. Ruší se znění přílohy č. 1 platné k datu podpisu dodatku č. 7 a nahrazuje se novým zněním k datu podpisu dodatku č. 9, které je současně přílohou č. 1 (současně příloha č. 1 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.**Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek č. 9 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy obj. č. 1: E618-S-5975/2017/Pal; obj. č. 2: 2017/006772 a č. zhot.: N17-023-0173, nedotčené tímto dodatkem č. 9, zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek č. 9 je vyhotoven v sedmi vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží pět vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 9 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 9 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Nedílnou součástí dodatku č. 9 Smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 (Příloha č. 1 Smlouvy) Rekapitulace ceny - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 9

24-07-2020
V Praze dne.....

25.6.2020
V Praze dne.....

Objednatel č. 1:

SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.:

Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy

Mgr. Viliam Perknovský
jednatel společnosti

V Plzni dne

Objednatel č. 2:

Ing. Pavel Grisník
vedoucí OI MMP

Ing. Pavel Pechač / **Ing. Pavel Brůžek**
jednatel společnosti / vedoucí odštěpného závodu
SWIETELSKY stavební s.r.o.,
odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD

stavba			Cena střeby po DŘ	ZÚC 1	ZÚC 2	ZÚC 11	ZÚC 12	ZÚC 13	ZÚC 14	ZÚC 15	ZÚC 16	ZÚC 17	ZÚC 18	Cena střeby po DŘ
Uzel Pízeň, 3. stavba – přesmyk domážlické trati			1 279 566 927,65											1 309 659 406,72
Číslo objektu	Název objektu	Budoucí majitel	vícepráce	vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	vícepráce
SO 35-35-21	Pízeň II, n. – Pízeň Klínice, ukolajovací vodních ků													
SO 35-35-22	Pízeň II, n. obvod Nová Hospoda, ukolajovací vodový													
E 4 Ostatní stavební objekty														
SO 35-31-41	Terénní úprava a příprava území, škola Píseň II													
Všeobecný objekt														
SO 68-68-01	Všeobecný objekt													
SO 68-68-02	Patřička													
	Hláskové vyhledání ASPE													
Dělení majetku:														
SZDC	Budoucí majitel SZDC [Kč]													
OSTATNÍ	Budoucí majitel OSTATNÍ [Kč]													
Kontrolní součet [Kč]			1 279 566 927,65											1 309 659 406,72
Čelková cena díla (Kontrolní součet) [Kč]			1 279 566 927,65											

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 995216

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 3495add7-b19c-461a-97d9-cc90e1f06eef

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika ŠÍMOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 05.08.2020 12:10:08



9d03ba48-097d-40eb-b99c-f860ccbc9408