

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené ve smyslu ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Objednatel: **Základní škola a Mateřská škola pro zrakově postižené a vady řeči, Plzeň, Lazaretní 25**
Se sídlem: Lazaretní 25, 312 00 Plzeň
IČO: 49778200
Zastoupená: Ing. Iva Šmrhová, ředitelka
Telefon: +420 377 265 936
E-mail: zrak@volny.cz

Kontaktní osoba: Ing. Lenka Benešová, ekonomka školy
Telefon: +420 377 261 780
E-mail: zrak.ekonom@seznam.cz

(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitel: **VÁCLAV KÖNIG
INSTALATÉRSTVÍ A TOPENÁŘSTVÍ**
Sídlo: Blatnice 6, 330 25 Blatnice
IČO: 10367284
DIČ: CZ5907241483

Za společnost: Václav König
Bankovní spojení: Komerční banka
Číslo účtu: 8086710287/0100

Kontakty: Václav König
Tel.: +420 602 161 329
E-mail: vaclav.konig@centrum.cz

(dále jen jako „zhotovitel“)

I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o dílo ze dne 11. 7. 2016, a to úprava předmětu smlouvy o vícepráce a s tím související změna ceny díla a některé související otázky.
- 1.2 Předmětem tohoto dodatku (dále jen „Dodatek“) je provedení dodatečných stavebních prací a doplňků nad rozsah stanovený smlouvou o dílo a prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách (dále jen „vícepráce“) v rámci plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem **„Vybavení pavilonů novými plynovými zdroji vytápění a oprava otopné soustavy v budovách MŠ pro vady řeči, Ke Špitálskému lesu 3, Plzeň“**.

- 1.3 Úprava předmětu smlouvy o dílo se týká dodatečných stavebních prací a doplňků, které je nutno provést pro řádné provedení díla.

II. VÍCEPRÁCE

- 2.1 Vícepráce vznikly v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou zcela nezbytné pro provedení původního předmětu plnění a jejich celková cena nepřesahuje 30 % ceny původního předmětu plnění.
- 2.2 Dodatečné práce podle předchozích odstavců nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky, pokud by toto oddělení způsobilo závažnou újmu zadavateli, nebo ačkoliv je toto oddělení technicky či ekonomicky možné, jsou tyto dodatečné stavební práce zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky. S ohledem na výše uvedené budou vícepráce provedeny původním zhotovitelem dle smlouvy.
- 2.3 Vícepráce budou provedeny dle požadavků a dle přiloženého soupisu prací s výkazem výměr, a to po odsouhlasení oběma smluvními stranami.
- 2.4 Cena za vícepráce je sjednána jako cena smluvní a je stanovena soupisem prací s výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.
- 2.5 Cena za původní dílo se upravuje pouze a jedině s ohledem na úpravu předmětu plnění dle čl. II tohoto dodatku. Cena za dílo bude odpovídat soupisu prací s výkazem výměr předloženému zhotovitelem v nabídce na realizaci plnění ze smlouvy o dílo ve znění změn a úprav dle výše uvedených článků tohoto dodatku. Podrobná specifikace víceprací je barevně vyznačená v soupisu prací s výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

III. CENA ZA DÍLO

- 3.1 **Původní cena za dílo:**
2.297.855,97 Kč bez DPH
21 % DPH
482.549,75 Kč DPH
2.780.405,72 Kč včetně DPH
- 3.2 **Nová cena za dílo:**
2.611.973,97 Kč bez DPH
21 % DPH
548.514,53 Kč DPH
3.160.488,50 Kč včetně DPH

IV. DOBA PLNĚNÍ

- 4.1 Původní termín ukončení všech prací: 19. 8. 2019
- 4.2 Nový termín ukončení všech prací: nejpozději 30. 9. 2016
- 4.3 Prodloužení termínu plnění je způsobeno nepředvídatelnými administrativními úkony ve věci zkapacitnění plynové přípojky (viz zápisy ve stavebním deníku).

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 5.1 Ostatní ujednání sjednaná ve smlouvě o dílo ze dne 11. 7. 2016 zůstávají beze změny.
- 5.2 Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 v Registru smluv a na profilu zadavatele v detailu výše uvedené veřejné zakázky.
- 5.3 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž 2 obdrží zhotovitel a 2 objednatel.
- 5.4 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Příloha č. 1: Soupis prací s výkazem výměr

Příloha č. 2: Soupis dodatečných stavebních prací a doplňků předložený zhotovitelem dne 1. 8. 2016

V

V

Za objednatele:

**Základní škola a Mateřská škola pro zrakově
postižené a vady řeči, Plzeň, Lazaretní 25**

Za zhotovitele:

**Václav König
Blatnice 6**

.....

Ing. Iva Šmrhová
ředitelka

.....

Václav König