

**Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo**  
**č. RISM/DILO–2020/0388-D1**  
**ke smlouvě o dílo č. RISM/DILO-2020/0388**

„Výměna oken (III. etapa) v bytovém domě čp. 400 ve Švehlově ulici  
ve Dvoře Králové nad Labem“.

uzavřená dle § 2586 a násl. a dále § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

**SMLUVNÍ STRANY**

<b>OBJEDNATEL</b>	<b>: Město Dvůr Králové nad Labem</b>
<b>Sídlo</b>	: náměstí T. G. Masaryka čp. 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem
<b>zastoupený</b>	
<b>ve věcech smluvních</b>	: Ing. Jan Jarolím – starosta města
<b>ve věcech technických</b>	: Ing. Ctirad Pokorný – vedoucí odboru RISM MěÚ Dvůr Králové nad Labem Martina Svobodová – referent odboru RISM MěÚ Dvůr Králové nad Labem
<b>IČO</b>	: 00277819
<b>DIČ</b>	: CZ00277819
<b>Bankovní spojení</b>	:
<b>č. účtu</b>	:
<b>Telefon</b>	:
<b>ZHOTOVITEL</b>	<b>: Špůr truhlářství s.r.o.</b>
<b>sídlo</b>	: Bílá Třemešná 411, 544 72 Bílá Třemešná
<b>zastoupený</b>	
<b>ve věcech smluvních</b>	: Jaroslav Špůr
<b>ve věcech technických</b>	: Jaroslav Špůr
<b>IČO</b>	: 29019991
<b>DIČ</b>	: CZ29019991
<b>bankovní spojení</b>	:
<b>č. účtu</b>	:
<b>telefon</b>	:
<b>adresa k zasílání a fakturaci</b>	: Bílá Třemešná 411, 544 72 Bílá Třemešná

Po podrobné prohlídce původních oken bylo zjištěno, že stávající okenní kličky jsou pronýtovány do křídel a bez nevratného poškození je nelze demontovat a použít na nově vyrobená okna. Z tohoto důvodu je třeba u všech nově vyráběných oken nahradit původní kování kování novým. Z důvodu neproveditelnosti úzkých poutců, jaké jsou na stávajících oknech (původně jednoduchá skla) budou u oken v prostoru schodiště v budově „A“ použity nalepovací okenní příčky doplněny meziskelními hliníkovými lištami DUPLEX. U šesti oken v koupelnách dojde ke změně technického provedení.

Z výše uvedených důvodů se proto uzavírá tento Dodatek č. 1 se změnami – výsledným navýšením ceny díla o 51.901,00 Kč bez DPH, 59.686,15 Kč včetně DPH.

Uvedená smlouva se tímto dodatkem mění v odstavcích 1. a 4. takto:

#### 1. Předmět plnění

Stávající předmět plnění se upravuje nebo rozšiřuje o:

Okenní kličky a rozvory budou dodány nové ke všem měněným oknům.

U oken v prostoru schodiště v budově „A“ budou použity meziskelní hliníkové lišty DUPLEX.

U šesti oken (koupelny v budově „B“ a „C“) dojde ke změně technického provedení.

#### 4. Cena díla

Cena díla se mění dle odsouhlaseného rozsahu prací takto:

Cena víceprací bez DPH: 51.901,00 Kč

Cena víceprací včetně DPH: 59.686,15 Kč

**Celková cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH činí 1.105.048,00 Kč**

**Celková cena díla dle dodatku č. 1 včetně DPH činí 1.270.805,20 Kč**

Slovy (miliondvěstěsedmdesátisícosept pět korun dvacet haléřů)

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. RISM/DILO-2020/0388 ze dne 06.05.2020, v platném znění, zůstávají nezměněny.

Tento dodatek č. 1 Smlouvy RISM/DILO-2020/0388-D1 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních (stejnopisech), z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.

Tento dodatek smlouvy o dílo byl schválen usnesením rady města R/422/2020 – 53. RM Dvůr Králové nad Labem ze dne 01.07.2020.

Dvůr Králové nad Labem dne:

Dvůr Králové nad Labem dne:

.....  
Za objednatele  
Ing. Jan Jarolím  
starosta města

.....  
Za zhotovitele  
Jaroslav Špůr  
jednatel