

Veřejná zakázka č.: VZ 72.19
Identifikátor zakázky č.: P19V00000350

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřená podle § 2586 až 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

Statutární město Ostrava,
Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava

Příjemce:
Městský obvod Ostrava-Jih
Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
zastoupený Bc. Martinem Bednářem, starostou

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: KB Ostrava-Hrabůvka

Č. účtu: 1520761/0100

dále jen **objednatel**

a

FILDMAN PROJEKT s.r.o.
Záměstní 1155/27, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava
Zastoupený Ing. Roman Fildán, jednatel

IČO: 08014469
DIČ: CZ08014469
Peněžní ústav: Fio banka, a.s.

Č. účtu: 2801603679/2010

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 78047.

dále jen **zhotovitel**

Smluvní strany se na základě usnesení Rady městského obvodu Ostrava-Jih, č. 3001/RMOB-JIH/1822/52 ze dne 16. 7. 2020, dohodly uzavřít tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo agendové číslo S/0929/2019/INV ze dne 16. 10. 2019.

Obsah dodatku

I. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o dílo agendové číslo S/0929/2019/INV takto:

1. Čl. II. Předmět smlouvy odstavce 1 smlouvy o dílo se mění následovně:

1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele, a to v předem stanovené době, dílo: zpracování **projektové dokumentace stavby** s názvem „**Rekonstrukce hřiště na ul. Dolní, Ostrava-Zábřeh**“ v rozsahu dle zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Stavba se nachází na pozemcích parcelních č. 287/29, 287/30, v katastrálním území Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, vše na LV č. 3152. Nemovitosti jsou ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřená správa městskému obvodu Ostrava-Jih.

2. čl. III. Čas plnění odstavce 1 smlouvy o dílo se mění následovně:

1. Smluvní strany se dohodly **na lhůtě realizace díla** v následujících termínech:
 - Dokumentace pro územní řízení (DUR) včetně inženýrské činnosti a podání žádosti o územní rozhodnutí **do 72 kalendářních dnů** od následujícího dne po dni účinnosti tohoto dodatku.

3. Čl. IV. Cena díla odstavce 1 smlouvy o dílo se mění následovně:

Dohodnutá cena:

Cena díla v Kč	Cena bez DPH bez dodatku č. 1	Dodatek č.1 bez DPH	DPH včetně dodatku č. 1	Cena s DPH včetně dodatku č.1
Projektová dokumentace pro vydání územního rozhodnutí	275 750,40	34 000,00	65 047,58	374 797,98
Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení	51 703,20	-	10 857,67	62 560,87
Projektová dokumentace pro provádění stavby	17 234,40	-	3 619,22	20 853,62
Cena celkem	344 688,00	34 000,00	72 384,47	458 212,47

4. Čl. V. Platební podmínky odstavce 1 smlouvy o dílo se mění následovně:

1. Zaplacení provedeného díla bude provedeno po dokončení a převzetí díla se zpracovanými veškerými podmínkami z dokladové části na základě faktury vystavené zhotovitelem a doručené objednateli (tato bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH, ve znění pozdějších předpisů) následovně:
 1. faktura **374 797,98 Kč vč. DPH** po předání a převzetí DUR vč. dokladové části a podání žádosti o územní rozhodnutí,

II. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek smlouvy nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že existuje zákonná povinnost zveřejnění, nabývá dodatek smlouvy účinnosti zveřejněním v centrálním registru smluv dle zákona číslo 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku smlouvy. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží čtyři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. Dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvních stran.
3. Ostatní ujednání původní smlouvy zůstávají v platnosti.

Za objednatele

Datum: _____

Místo: Ostrava-Hrabůvka

Bc. Martin Bednář
starosta obvodu

Za zhotovitele

Datum:

Místo:

Ing. Roman Fildán
jednatel