

SH Pernštejn - vrchnostenská okrasná zahrada	
reg.č.projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000327
smlouva:	NPÚ-450/93803/2017
objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333
zhotovitel:	Gardenline s.r.o., IČO 27263827

název ZL:	Přeložka vedení CETIN		
dotčené st. oddíly:	25 Úpravy parku	předloženo na na KD dne:	součástí Změny stavby před dokončením ze dne 19. 9. 2019

předmět změny:

Provedení přeložky kabelového vedení ve správě společnosti CETIN v dolní části orientalizující zahrady.

zdůvodnění nezbytnosti změny:

Na základě provedení archeologických prací došlo ke změně projektové dokumentace dolní části orientalizující zahrady a bylo nutné provést změnu stavby před dokončením. Kabelové vedení, které se nachází pod nově projektovanou trasou komunikace je na základě vyjádření správce sítě nutno přeložit. Jiné technické řešení nebylo nalezeno.

zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:

Nová PD předpokládala ponechání kabelu pod cestou ze šterkového trávníku. Správce sítě však trvá na přeložení.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

Práce není možno oddělit a samostatně zadat, protože jsou součástí objektu .

zařazení změny dle ZZVZ:

§ 222 odst. 6 ZZVZ,

méněpráce	bez DPH	0,00	Kč
	21%DPH	0,00	Kč
	celkem	0,00	Kč
vícepráce	bez DPH	74 184,64	Kč
	21%DPH	15 578,77	Kč
	celkem	89 763,41	Kč
celková bilance méněprací a víceprací	bez DPH	74 184,64	Kč
	21%DPH	15 578,77	Kč
	celkem	89 763,41	Kč

vliv na termín dokončení není

jiné vlivy (na změnu PD apod.):

Navrhované změny vyvolaly úpravu PD, změna bude součástí PD skutečného provedení a je v souladu s projektem.

vyjádření AD:

Nemám výhrad, souhlasím.

vyjádření TDS:

Jiné technické řešení nebylo nalezeno, s navrženým řešením souhlasím.

vyjádření objednatele:

Se změnovým listem souhlasím. Jedná se o nezpůsobilé výdaje, protože dotační finanční prostředky byly vyčerpány.

vyjádření orgánů památkové péče:

další vyjádření:

přílohy:	Název přílohy
příloha č.1	Rozpočet změny

podklad č. 2	Fotodokumentace


za zhotovitele:	xxxxxxxxxx	Datum
za AD:	xxxxxxxxxx	Datum
za TDS:	xxxxxxxxxxxxxx	Datum
za objednatele:	xxxxxxxxxx	Datum

číslo ZL:
22

, KD č. 81 -

lízující ově ení nebylo
jejím

s cíly



Příloha č. 1 - Rozpočet změny

S:	2020 - 1	SH Pernštejn - Obnova zahrad a parku - I.ETAPA, zahrada, cenová hladina RTS 2015/II
O:		Elektroinstalace
R:		Přeložka CETIN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl:	1	Zemní práce				74 184,64
1	139601102	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 (80*0,4*0,8)*2	m3	51,20000	900,00	46 080,00
2	111 00 01	Příplatek za dohled archeologa, po vrstvách 10 cm	m3	51,20000	55,00	2 816,00
3	162201203	Vodorovné přemíst.výkopku, hor.1-4, do 10m	m3	102,40000	75,10	7 690,24
4	460420018R	Zřízení kabelového lože v rýze š.do 35 cm z písku, tloušťka vrstvy 20 cm	m	80,00000	58,70	4 696,00
5	174101102	Zásyp ruční se zhutněním	m3	51,20000	252,00	12 902,40

celkem	74 184,64 Kč
---------------	---------------------